

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo na zhotovení : „Oprava komunikací po výstavbě kanalizace“ ze dne 17.3.2016

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Obec Velké Přítočno**

se sídlem: Vítězná 16, Velké Přítočno, 273 51, p. Unhošť

IČ: 00235091

DIČ: CZ00235091

č.ú.

Zástupce pro realizaci smlouvy: Jan Burger starosta obce

1.2. Zhotovitel: **ESTA spol.s r.o.**

se sídlem: Lacinova 750, 272 01 Kladno 2

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7675

zastoupený: Jiřím Polákem – jednatelem společnosti

IČ: 43774458

DIČ: CZ43774458

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Kladno

č.ú. 819849-141/0100

Zástupce pro jednání ve věci změn smlouvy (telefon, fax):

Karel Vejvar – jednatel společnosti

Tel. 312 686 009 / Fax: 312 681 363

Zástupce pro realizaci smlouvy (telefon, fax):

Karel Vejvar – jednatel společnosti

Tel: 312 686 009 / Fax: 312 681 363

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmět díla se rozšiřuje o práce nezbytné a dokumentované ve stavebním deníku na tyto objekty: stoka P-B1, stoka P-B2, stoka P- B3, stoka P-B4, stoka P-B5, stoka P-B6 a stoka P-B7.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Nový termín dokončení a předání díla : do 30.06.2016

IV. CENA ZA DÍLO

4.1 Cena za dílo specifikované v odd.II. vychází ze soupisu prací a dodávek a činí :

Cena bez DPH	198.096,86 Kč
DPH 21%	41.600,34 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	239.697,20 Kč


Oddíl V. až X. se nemění.

Ve Velkém Přítočně, dne 2.9.2016

V Kladně dne 2.9.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Jan Burger – starosta obce




.....
Karel Vejvar – jednatel společnosti

