

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 2.9.2013

I. Smluvní strany

1. „Teplo Hlučín spol. s r. o.“

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 15145
se sídlem: ul. Čs. armády 1263/32, Hlučín, PSČ: 748 01
statutární orgán: Ing. Petrem Rončkou, jednatelem
IČ: 253 62 747
DIČ: CZ 253 62 747
dále jen objednatel

2. Ricka Karel s. r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 13716
se sídlem: 74801 Hlučín, Na Včelínku 626/3
jednatel: Karel Ricka, Ing. Tomáš Ricka
IČ: 64087379
DIČ: CZ64087379
Telefon, fax: 595 044 550
dále jen zhotovitel

Článek I. Předmět dodatku č.1

1. Předmět smlouvy je rozšířen o práce požadované objednatelem. Jedná se o výměnu 3 kusů původních oken a prací s tím související, malby a nátěry. Přesný rozsah požadovaných prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 2.9.2013.

Článek II. Cena díla

Původní cena díla dle SoD ze dne 2.9.2013.....	1.046.957,-Kč bez DPH
Vícepráce č.1.....	39.586,-Kč bez DPH
Nová cena díla.....	1.086.543,-Kč bez DPH
DPH 21%.....	228.174,-Kč
Celková cena včetně DPH 21%.....	1.314.717,-Kč


Článek III. Závěrečná a ostatní ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy lze měnit, doplňovat a zrušit pouze dodatky, které musí být písemné a jako dodatky ke smlouvě výslovně označené.
2. Obě smluvní strany stvrzují podpisem dodatku smlouvy, že se seznámily s jeho obsahem a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
5. Přílohu tohoto dodatku tvoří položkový rozpočet víceprací.

V Hlučíně dne: 30.9.2013


Cs.armády 1263/32, 748 01 HLUČÍN
Objednatel
Ing. Petr Rončka, jednatel

V Hlučíně dne: 30.9.2013


RICKA KAREL s.r.o.
748 01 Hlučín, Na včelínku 3
IČO 64087379, DIČ CZ64087379
Tel./fax: 595 044 550
zhotovitel
Karel Ricka, jednatel