DODATEK č.2

ke smlouvě o dílo ze dne 18.5.2016
na akci „**Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené – celková rekonstrukce objektu konzervatoře v ul. Lázeňská 5/482**“
zak.č. stavby **23 519 01**

mezi objednatelem **Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené**
Praha 1, Maltézské nám. 14
a zhotovitelem **KONSIT, a.s.**
Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Tímto dodatkem se mění a doplňuje uzavřená smlouva následovně :

ad **I. Specifikace díla :**

se upravuje následovně:

- **Změna rozsahu prací a dodávek v souvislosti se změnami vyvolanými průběhem stavby:**
  1. **ZL002** **změna materiálového provedení výtahové šachty**
  2. **ZL003** **demontáž stávajících SDK předstěn**
  3. **ZL004** **zrušení ochranné mříže u zábradlí světlíků**
  4. **ZL005** **provedení sond v 1PP , odstranění suti a provedení sanač. opatření**
  5. **ZL006** **oškrábání stávající linkrusty ve schodišti, provedení nové**
  6. **ZL007** **navýšení výměry VZT kanálů**
  7. **ZL008** **oprava stávající živičné krytiny na střeše atria**
  8. **ZL009** **zvýšení rovných úseků schodišťového zábradlí ve všech patrech**
  9. **ZL010** **výměna stávajících ocelových zárubní za nové**
  10. **ZL011** **změna skladeb a rozsahu akustických a SDK konstrukcí**
  11. ~~**ZL012** **úpravy pozice zásuvek, doplnění a změny elektro**~~ **:**
      neschváleno MŠMT
  12. **ZL013** **změny skladeb podlah v návaznosti na akustiku**
  13. **ZL014** **provedení sanační fasádní omítky v přízemní části objektu**
  14. **ZL015** **doplnění překladů, přizdívky ostění, další stavební a statické úpravy**
  15. **ZL016** **realizace prostupu výtahové šachty střešní konstrukcí**
  16. **ZL017** **úprava rozsahu klempířských konstrukcí dle skutečného stavu**
  17. **ZL018** **dodávka a osazení nových dveřních otvorů, namísto repase**
  18. **ZL019** **provedení dodatečných stavebních úprav v objektu**
  19. **ZL020** **provedení oprav světlíku štítové fasády**
  20. **ZL021** **provedení nového obkladu stěn ve skladu sportovních potřeb**
  21. **ZL022** **provedení SDK příček soc. místností u výtahu, namísto zděných**
  22. ~~**ZL023** **doplnění orientačních svítidel na schodiště**~~ **: neschváleno MŠMT**
  23. **ZL024** **navýšení výměry pomocného lešení**
  24. **ZL025** **úpravy v provedení elektroinstalačních prací: silno / slaboproud**

ad **V. Cena za dílo, platební podmínky :**

Celková cena za dílo se navyšuje o cenu **3.015.898,- Kč** za práce dle tohoto dodatku bez DPH.

Rozepsáno: *ZL002* *-16.646,- Kč*
ZL003 *12.254,- Kč*
ZL004 *-8.193,- Kč*