ZL005	*122.586,- Kč*
ZL006	*107.688,- Kč*
ZL007	*233.157,- Kč*
ZL008	*74.346,- Kč*
ZL009	*11.930,- Kč*
ZL010	*28.518,- Kč*
ZL011	*94.067,- Kč*
~~*ZL012*~~	~~*34.731,- Kč*~~ ***: neschváleno MŠMT***
ZL013	*957.545,- Kč*
ZL014	*163.210,- Kč*
ZL015	*321.630,- Kč*
ZL016	*83.984,- Kč*
ZL017	*218.219,- Kč*
ZL018	*244.277,- Kč*
ZL019	*59.735,- Kč*
ZL020	*16.308,- Kč*
ZL021	*9.678,- Kč*
ZL022	*47.173,- Kč*
~~*ZL023*~~	~~*48.887,- Kč*~~ ***: neschváleno MŠMT***
ZL024	*7.738,- Kč*
ZL025	*226.694,- Kč*

Cenová rekapitulace:

Základní smlouva	*30.827.144,00,- Kč*
Dodatek č.1	*-9.092,00,- Kč*
Dodatek č.2	*3.015.898,00,- Kč*
Celková cena	*33.833.950,00,- Kč bez DPH*

Přílohy : příloha č.1 – změnové listy č. 2 – 25 s oceněnými soupisy prací a dodávek (bez ZL12 a ZL23, které nebyly MŠMT schváleny)

Ostatní podmínky základní smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

V Praze dne 22. 12. 2016

Za objednatele

.....

MgA. Naděžda Ostřanská, ředitelka

KONZERVATOŘ JANA DEYLA
A STŘEDNÍ ŠKOLA
PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ
Maltézské náměstí 14
118 44 Praha 1 - Malá Strana

Za zhotovitele :

.....

Ing. Jaromír Podborský, člen představenstva

KONSIT a.s.
1
Půlkruhová 20, Praha 6