DODATEK č.3

ke smlouvě o dílo ze dne 18.5.2016
na akci „**Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené – celková rekonstrukce objektu konzervatoře v ul. Lázeňská 5/482**“
zak.č. stavby **23 519 01**

mezi objednatelem **Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené**
Praha 1, Maltézské nám. 14
a zhotovitelem **KONSIT, a.s.**
Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Tímto dodatkem se mění a doplňuje uzavřená smlouva následovně :

ad **III. Doba plnění**:

Doba plnění díla se prodlužuje do 28.2.2017 , dle aktualizovaného časového harmonogramu prací – příloha č.1.

Přílohy : příloha č.1 – aktualizovaný časový harmonogram prací

Ostatní podmínky základní smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

V Praze dne 6.1.2017
Za objednatele

MgA. Naděžda Ostřanská, ředitelka

KONZERVATOŘ JANA DEYLA
A STŘEDNÍ ŠKOLA
PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ
Maltézské náměstí 14
118 44 Praha 1 - Malá Strana

Za zhotovitele :

Ing. Jaromír Podborský, člen představenstva

KONSIT a.s.
1
Půlkruhová 20, Praha 6