Dohoda o ukončení platnosti
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ze dne 17. 12. 2014 ve znění dodatku č. 1

č. smlouvy objednatele 496/KSÚS/2014
č. smlouvy poskytovatele: 14-468

na realizaci zakázky
„II/110, most ev.č. 101-076 přes Jirenský potok v obci Jirny-PD“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem:	Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupena:	Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem KSÚS
IČ:	00 06 60 01
DIČ:	CZ00 06 60 01
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., číslo účtu 7730-161/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Bc. Zdeněk Dvořák
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Karel Přibyl, Ing. Milan Jeřábek

(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:	K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČ:	45272387
DIČ:	CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
zastoupené:	Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva
ve věcech technických:	Ing. Pavel Šlapa, ředitel ateliéru Karlovy Vary

(dále jen „**Poskytovatel**“)
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich),

Smluvní strany uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též **„občanský zákoník“**) a v souladu s ustanoveními Smlouvy o poskytování služeb, čl. XIV. Ostatní ujednání, odst. 14.3 tuto Dohodu o ukončení platnosti smlouvy o poskytování služeb.

I.
Úvodní ustanovení

1. Dne 17. 12. 2014 uzavřely smluvní strany Smlouvu o poskytování služeb č. objednatele 496/KSÚS/2014, č. poskytovatele 14-468, ve znění Dodatku č. 1, název zakázky **„II/101, most ev.č. 101-076 přes Jirenský potok v obci Jirny-PD“**, (dále jen „Smlouva“).

2. Předmětem služeb dle Smlouvy bylo provedení následujících činností:
   - Zhotovení potřebných průzkumů a zaměření pro řádné zhotovení DSP a PDPS.
   - Zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)
   - Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS)
   - Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při stavebním řízení (SP)
   - Výkon autorského dozoru stavby
   - Zpracování mostního list a první hlavní mostní prohlídky (I. HMP)

3. Cena za služby dle čl. VI. Smlouvy o poskytování služeb ve znění Dodatku č. 1 činila 414 000,- Kč bez DPH

Rekapitulace ceny:

Průzkumy	40 000,- Kč
Dokumentace ke stavebnímu povolení	154 000,- Kč
Projektová dokumentace pro provedení stavby	99 000,- Kč
Výkon investorsko-inženýrské činnosti při stavebním řízení	66 000,- Kč
Výkon AD	27 500,- Kč
I.HMP, mostní list	27 500,- Kč

II.
Předmět dohody

1. Smluvní strany se dohodly na ukončení platnosti Smlouvy ke dni uzavření této dohody, aniž by byl závazek ze Smlouvy nahrazen závazkem novým, s tím, že vzájemné vypořádání práv a povinností ze Smlouvy je uvedeno v čl. IV. této dohody.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřením této dohody a převzetím závazků dle této dohody dochází ke konečnému vypořádání veškerých práv, povinností a dalších nároků plynoucích pro obě smluvní strany ze Smlouvy.
3. Důvodem ukončení smluvního vztahu je rozhodnutí objednatele nerealizovat plánovanou opravu mostu ev. č. 101-076 přes Jirenský potok v obci Jirny, neboť požadavky vznesené ze strany obce Jirny, jako jednoho z majitelů stavbou dotčených pozemků a účastníka územního řízení, jsou z části nerealizovatelné (požadavky na zachování šířkového uspořádání komunikace na mostě, které by bylo v příkrém rozporu s technickými normami) a z části přesahují rozsah investičního záměru objednatele (požadavek na vybudování další dopravní infrastruktury v obci).
   Poskytovatel vzal rozhodnutí objednatele na vědomí a souhlasí s ukončením smluvního vztahu založeného Smlouvou.

III.
Vypořádání práv a povinností ze Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím vypořádání vzájemných práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a souvisejících s jejím ukončením:
   1.1. Smluvní strany konstatují, že ke dni uzavření této dohody v rámci činností spojených s plněním služeb dle Smlouvy poskytovatel (i) provedl geotechnický průzkum dle TP76 a předal objednateli jeho výsledky, (ii) vyhotovil a předal objednateli projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení a (iii) zajistil výkon inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení v rozsahu stanoveném ve Smlouvě, tj. zajistil doklady potřebné pro podání žádosti o sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení a dne 30. 6. 2016 podal žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.
   Smluvní strany se dále dohodly, že cena zhotovitelem za provedené práce související se zajištěním investorsko-inženýrské činnosti při stavebním řízení (zajištění dokladů potřebných pro podání žádosti o sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení) ve výši 70% z ceny za dílo, tj. 66 000,- Kč x 70% = 46 200,- Kč bez DPH bude uhrazena po podpisu Dohody oběma smluvními stranami.

1.2. Smluvní strany se dohodly, že za služby, které byly zhotovitelem skutečně provedeny a poskytnuty na základě Smlouvy, náleží poskytovateli odměna ve výši **240 200,- Kč bez DPH**, která se skládá z odměny ve výši **40.000,- Kč bez DPH** za zajištění GTP, dále odměny ve výši **154.000,- Kč bez DPH** za vyhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a z odměny ve výši **46.200,- Kč bez DPH** za výkon investorsko-inženýrské činnosti při stavebním řízení (smluvní strany se dohodly na tom, že za zajištění dokladů potřebných pro podání žádosti o sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení poskytovateli náleží 70% z odměny stanovené Smlouvou za výkon investorsko-inženýrské činnosti při stavebním řízení, tedy 66 000,- Kč x 70% = 46 200,- Kč bez DPH.

1.3 Smluvní strany konstatují a činí nesporným, že ke dni podpisu této dohody je z částky dle čl. III odst. 1.2 věta první Dohody objednatelem poskytovateli uhrazeno celkem **194 000,- Kč bez DPH**.

1.4. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel ke dni podpisu této dohody vystaví fakturu na částku ve výši **46 200,- Kč bez DPH** (DPH při sazbě 21% bude činit 55 902,- Kč), která odpovídá zbývající, dosud neuhrazené části odměny za výkon investorsko-inženýrské činnosti při stavebním řízení dle čl. III odst. 1.2 věta první dohody za skutečně provedené a poskytnuté služby. Objednatel výše uvedenou částku uhradí poskytovateli do 30 dnů ode dne doručení faktury.

1.5. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením této dohody a úhradou částky dle čl. III. bod 1.4. této dohody budou vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy ve znění dodatku č. 1 považovány za vypořádané.

IV.
Společná a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany tuto dohodu podepisují na základě své svobodné, pravé a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a poskytovatel dva (2) stejnopisy.
3. Dohoda je platná a účinná ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Přílohu této dohody tvoří:
   - Záznam z jednání ze dne 11.4.217
   - Stanovisko obce Jirny ze dne 20. 4. 2017, zn. 665_1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DOHODY SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Říčanech dne 19-06-2017

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

V Praze dne 12. 6. 2017

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Městského soudu v Praze odd.B, vl.1434

PRAGOPROJEKT, a.s.
Ing. Marek Svoboda
Předseda představenstva

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Datum jednání:	**11.4.2017**
Místo:	Zasedací místnost OÚ Jirny
Projekt/Akce:	**Oprava mostu ev.č.101-076 přes Jirenský potok v obci Jirny**
Číslo zakázky:	14-468-7
Věc:	**Projednání nesouhlasu Obce Jirny jako účastníka územního řízení**
Vyhotovil:	*PRAGOPROJEKT, a. s., Ing. Marcela Doležalová, dolezalova@kv.pragoprojekt.cz*
Vyhotoveno:	11.4.2017
Jednání přítomni:	Dle prezenční listiny

Předmětem jednání bylo zhodnocení požadavků zástupců obce Jirny jako účastníka územního řízení a stanovení podmínek souhlasu k vydání územního rozhodnutí:

- Pan starosta upozornil na nevhodnost objízdné trasy v PD. Při instalaci provizorního mostu se ukázalo, že požadavek obce na vybudování provizorního přemostění po dobu stavby je opodstatněný. Objízdná trasa přes okolní obce, navržená v rámci PD, se ukázala jako nevhodné řešení vzhledem k intenzitě provozu a stavu objízdných komunikací.
- **Jako podmínku pro souhlas s výstavbou nového mostu Obec požaduje:**

1. instalaci provizorního přemostění v místě současné lávky pro pěší
2. stanovení místní úpravy silničního provozu, které je v současné době instalováno (zákaz vjezdu pro vozidla nad 6t) bude zachováno i po dostavbě mostu
3. V rámci výstavby nového mostu a provizorního přemostění bude postavena nová lávka pro pěší. Stávající bude při stavbě provizorního mostu demontována.

Vyjádření investora:

1. Bod bude akceptován, bude připravena změna projektu s navrženou provizorní objížďkou v místě stávající lávky pro pěší.
2. V rámci opravy mostu nebude řešeno (změněno) stávající dopravní značení v průtahu obcí.
3. Během realizace objízdné trasy bude odstraněna stávající lávka pro pěší. Investor ji v rámci kompenzace nahradí novou, která bude odpovídat požadavkům obce a povodí.

- Projektant upozorňuje, že stávající stanoviska jsou vydaná k současně navržené PD a bude třeba jejich aktualizace. Vzhledem k tomu, že provizorní objížďka zasahuje na pozemky nejen obce, ale i p. Brožkové, p. Rývy a Farnosti Jirny je třeba projednat jejich souhlas s umístěním stavby
- Tato úprava bude mít vliv i na již naprojektované přeložky inženýrských sítí.
- Výhodnější, vzhledem k absenci uzavírky (4 dny), se jeví zatrubnění vodoteče a přisypaný mostek po dobu stavby. Nutno projednat s Povodím Vltavy. Jako možná

Sídlo: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
tel.: +420 226 066 111, fax: +420 226 066 119
www.pragoprojekt.cz

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387, č. ú.: 5904041/0100 KB Praha
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN OHSAS 18001:2008

varianta je použití současného mostního provizória posunutím do míst lávky.

- Definitivní přeložky inženýrských sítí budou vráceny opět na konstrukci mostu nebo na lávku pro pěší.

Závěr:

- Zástupci Obce Jirny projednají do 20.4.2017 tyto návrhy a na základě jejich vyjádření rozhodne investor o pokračování nebo ukončení uvedené investiční akce.
- V případě potvrzení výše uvedených požadavků Obce Jirny bude nutné přepracování projektové dokumentace ve značném rozsahu (inž. sítě, majetkoprávní elaborát, technické řešení, projednání, bypass atd.). Tyto změny vyplývající z dodatečných požadavků DOSS bude nutné řešit dodatkem ke SoD na PD.

Zapsal: Ing. Marcela Doležalová, PRAGOPROJEKT, a.s.,
ateliér Karlovy Vary, Vítězná 2012/23, 360 01 Karlovy Vary
tel. +420 353 303 233
e-mail: dolezalova@kv.pragoprojekt.cz

Záznam z jednání odsouhlasil dne 25.4.2017 zástupce objednatele:

.....
podpis

Na základě tohoto souhlasu se záznam stává ke dni 25.4.2017 závazným.

.....
Ing. Radovan Stankoven, HIP

Sídlo: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
tel.: +420 226 066 111, fax: +420 226 066 119
www.pragoprojekt.cz

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387, č. ú.: 5904041/0100 KB Praha
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN OHSAS 18001:2008

PREZENČNÍ LISTINA

Zakázkové číslo: 14-468-7
Název: „II/110, most ev.č. 101-076 přes Jirenský potok v obci Jirny - PD“
Datum: 11.4.2017

Místo jednání: Obecní úřad Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny

JMÉNO	ORGANIZACE	TELEFON	PODPIS	E-MAIL
JAN BOCEK	KSÚS	724 342 484		jan.bocek@ksus.cz
MIROSLAV [illegible]	KSÚS	778 530 514		miroslav.[illegible]@ksus.cz
Milan ČERVINKA	OZ Jirny	606 632 136		MMCERVINKA@ATLAS.CZ
STANISLAV SKOŘEPA	OÚ JIRNY	281 962 945		osec.jirny@jirny.cz
JOLEŠADLOVÁ	PGD K. VARY	773 303 233		dalesadlova@kv.pragoprojekt.cz
STAIVKUVEN RADOVAN	PRAGOPROJEKT a.s.	739 327 260		stankuven@kv.pragoprojekt.cz
ŠLAPA PAVEL	PRAGOPROJEKT a.s.	739 327 685		slapa@kv.pragoprojekt.cz

datové schránky

Datová schránka: 4kifr54, PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 14700 Praha 4, CZ

Dodaná zpráva - Detail zprávy


Věc:	Oprava mostu ev.č. 101-076 přes Jirenský potok na silnici II/101 v obci Jirny
ID zprávy:	461598372
Typ zprávy:	Datová zpráva
Datum a čas dodání:	20.4.2017 v 14:04:12

Odesílatel:	Obec Jirny, Brandýská 9, 25090 Jirny, CZ
ID schránky:	5n5arx2
Typ schránky:	OVM

Zmocnění:	Nezadáno
Odstavec:	Nezadáno
Naše číslo jednací:	0000665/17
Naše spisová značka:	Nezadáno
Vaše číslo jednací:	Nezadáno
Vaše spisová značka:	Nezadáno
K rukám:	Ateliér specialistů
Do vlastních rukou:	Ne
Doručení fikcí zakázáno:	Ne

Přílohy:

665_17.pdf (225,75 kB)



OBEC JIRNY

Vážená paní
Ing. Marcela Doležalová

OBEC JIRNY
Brandýská 9
250 90 JIRNY

Váš dopis značky/ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Jirny dne
	665_17	Skořepa	20.4.2017

Věc: Oprava mostu ev.č. 101-076 přes Jirenský potok na silnici II/101 v obci Jirny

Vážení,

zastupitelé obce byli informováni dne 19.4.2017 o průběhu jednání, které se konalo dne 11.4.2017 na OÚ v Jirnech, kterého se zúčastnili zástupci KSÚS Středočeského kraje, Pragoprojektu a.s. a obce Jirny.

Vzhledem k nemožnosti s plněním podmínek daných obcí zastupitelstvo obce Jirny **nesouhlasí** z výše uvedenou akcí a nedá souhlas ke vstupu na obecní pozemek.

S pozdravem

Stanislav Skořepa
starosta obce

OBEC JIRNY

Telefon: 281 962 945
Bankovní spojení: KB Praha 1 č.ú. 3327-201/0100
IČO: 240 257
Telefax: 281 962 944
e-mail: obec.jirny@jirny.cz