Kraj. správa a úd...
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 297/KSÚS/2013
Číslo smlouvy zhotovitele: 139/2013

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem:	Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ :	00066001
DIČ:	CZ00066001
Jednající:	Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
osoba oprávněná jednat	
ve věcech smluvních:	Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
ve věcech technických	Jiří Šrankota, JUDr. Luděk Beneš

(dále jen „**Objednatel**")

na straně jedné

a

B E S s.r.o.

se sídlem:	Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ:	43792553
DIČ:	CZ43792553
zápis v OR:	vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496
Jednající:	Ing. Milan Chotaš, jednatel
osoba oprávněná jednat	
ve věcech smluvních:	Ing. Milan Chotaš, jednatel
	Ing. Tomáš Jelínek, jednatel
ve věcech technických:	Zdeněk Pohořal

(dále jen „**Zhotovitel**")

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též **„Smluvní strany"** a jednotlivě jako **„Smluvní strana"**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen **„Dodatek"**)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.7.2013 smlouvu o dílo (dále jen **„Smlouva o dílo"**) na plnění veřejné zakázky s názvem **„II/335 Stříbrná Skalice – hr. okr. Sázava"** (dále jen **„Dílo"**).

2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 3 Smlouvy o dílo, byl Zhotovitel povinen zajistit dokumentaci Díla ve stanoveném rozsahu, která podléhá odsouhlasení ze strany Objednatele.

3. S ohledem na objektivní nemožnost realizace díla z důvodu nadcházejících nepříznivých klimatických podmínek, mají Smluvní strany zájem na posunutí lhůty pro dokončení stavebních prací, a proto se rozhodly uzavřít tento Dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 8.3 Smlouvy o dílo se mění následovně:

   „Termín pro dokončení stavebních prací je stanoven na 31.12.2013."

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že uvedeným posunutím termínu dokončení stavebních prací není dotčena celková doba provádění prací, která vyplývá z harmonogramu, jenž je součástí přílohy č. 1 Smlouvy o dílo. Smluvní strany taktéž prohlašují, že uvedeným posunutím termínu dokončení stavebních prací není dotčen článek 5.7 Všeobecných obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 3 Smlouvy o dílo, neboť důvodem pro posunutí termínu dokončení nebylo porušení povinností ze strany Zhotovitele.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 20.11.2013
Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO 00066001 DIČ CZ00066001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Benešově dne 22.11.2013
Zhotovitel:

B E S s.r.o.
Ing. Milan Chotaš

BES s.r.o. (23)
256 17 BENEŠOV, Sukova 625
IČO 437 92 553 DIČ CZ43792553

...ská správa a údr... J Slinic
...ského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001