Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 249/KSÚS/2013
Číslo smlouvy zhotovitele: 65/02/13

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem:	Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ :	00066001
DIČ:	CZ00066001
Jednající:	Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
osoba oprávněná jednat	
ve věcech smluvních:	Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
ve věcech technických	Jiří Šrankota, JUDr. Luděk Beneš

(dále jen „**Objednatel**")

na straně jedné

a

ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem:	Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy
IČ:	47781734
DIČ:	CZ47781734
zápis v OR:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4964
Jednající:	Ing. Vladimír Dráb, předseda představenstva
osoba oprávněná jednat	
ve věcech smluvních:	Petr Horák, obchodní ředitel, (plná moc ze dne 12.12.2012)
ve věcech technických:	Vít Zápotočný, výkonný ředitel

(dále jen „**Zhotovitel**")

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též **„Smluvní strany"** a jednotlivě jako **„Smluvní strana"**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**")

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.7.2013 smlouvu o dílo (dále jen **„Smlouva o dílo"**) na plnění veřejné zakázky s názvem **„III/11217 Keblov km 6,036"** (dále jen **„Dílo"**).

2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 3 Smlouvy o dílo, byl Zhotovitel povinen zajistit dokumentaci Díla ve stanoveném rozsahu, která podléhá odsouhlasení ze strany Objednatele.

3. S ohledem na objektivní nemožnost realizace díla z důvodu nadcházejících nepříznivých klimatických podmínek, mají Smluvní strany zájem na posunutí lhůty pro dokončení stavebních prací, a proto se rozhodly uzavřít tento Dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 8.3 Smlouvy o dílo se mění následovně:

   „Termín pro dokončení stavebních prací je stanoven na 31.5.2014, přičemž s realizací druhé etapy Díla bude započato ihned po pominutí příčin výše uvedených, které znemožňují provádění stavebních prací. K zahájení plnění bude Zhotovitel písemně vyzván Objednatelem."

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že uvedeným posunutím termínu dokončení stavebních prací není dotčena celková doba provádění prací, která vyplývá z harmonogramu, jenž je součástí přílohy č. 1 Smlouvy o dílo. Smluvní strany taktéž prohlašují, že uvedeným posunutím termínu dokončení stavebních prací není dotčen článek 5.7 Všeobecných obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 3 Smlouvy o dílo, neboť důvodem pro posunutí termínu dokončení nebylo porušení povinností ze strany Zhotovitele.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 25.11.2013
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Kladně dne 26.11.2013
Zhotovitel:

ČNES dopravní stavby, a.s. M. HORÁKOVÉ 2764 ČNES a.s. 272 01 KLADNO IČ: 47781734 DIČ: CZ47781734

ČNES dopravní stavby, a.s.
Petr Horák, obchodní ředitel
(na základě plné moci ze dne 12.12.2012)

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (101)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 Praha 5
IČO 00066001 DIČ: C...0066001