Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČO 00066001

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 280/KSÚS/2013
Číslo smlouvy zhotovitele: 4/POV/2013

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem:	Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ :	00066001
DIČ:	CZ00066001
Jednající:	Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
osoba oprávněná jednat	
ve věcech smluvních:	Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
ve věcech technických	Zdeněk Malec, Ivana Jurčíková

(dále jen „**Objednatel**")

na straně jedné

a

Městský podnik služeb Kladno, spol. s r. o.

se sídlem:	Smečenská 381, 272 04 Kladno
IČ:	25085221
DIČ:	CZ25085221
zápis v OR:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 48250
Jednající:	Ing. Petr Schönfeld
osoba oprávněná jednat	
ve věcech smluvních:	Ing. Petr Schönfeld
ve věcech technických:	Radka Čermáková

(dále jen „**Zhotovitel**")

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též **„Smluvní strany"** a jednotlivě jako „**Smluvní strana**")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**")

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.7.2013 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**") na plnění veřejné zakázky s názvem „III/1162 Mořina - Karlštejn" (dále jen „**Dílo**").

2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 3 Smlouvy o dílo, byl Zhotovitel povinen zajistit dokumentaci Díla ve stanoveném rozsahu, která podléhá odsouhlasení ze strany Objednatele.

3. S ohledem na skutečnost, že proces odsouhlasení dokumentace (realizační dokumentace stavby a projektové dokumentace na Dílo) trval ze strany Objednatele déle, než bylo předpokládáno, a

taktéž s ohledem na objektivní nemožnost realizace díla z důvodu nadcházejících nepříznivých klimatických podmínek, mají Smluvní strany zájem na posunutí lhůty pro dokončení stavebních prací, a proto se rozhodly uzavřít tento Dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 8.3 Smlouvy o dílo se mění následovně:

   „Termín pro dokončení stavebních prací je stanoven na 15.4.2014."

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že uvedeným posunutím termínu dokončení stavebních prací není dotčena celková doba provádění prací, která vyplývá z harmonogramu, jenž je součástí přílohy č. 1 Smlouvy o dílo. Smluvní strany taktéž prohlašují, že uvedeným posunutím termínu dokončení stavebních prací není dotčen článek 5.7 Všeobecných obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 3 Smlouvy o dílo, neboť důvodem pro posunutí termínu dokončení nebylo porušení povinností ze strany Zhotovitele.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 26.11.2013
Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO 00066001 DIČ CZ00066001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Kladně dne 28.11.2013
Zhotovitel:

MĚSTSKÝ PODNIK SLUŽEB KLADNO SPOL. S R.O.
SMEČENSKÁ 381, 272 04 KLADNO
IČO: 250 85 221, DIČ: CZ250 85 221
TEL.: 312 269 244, FAX: 312 269 277

Městský podnik služeb Kladno, spol. s r. o.
Ing. Petr Schönfeld