Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 404/KSÚS/2014
Číslo smlouvy zhotovitele: D4/71/2014

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem:	Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ :	00066001
DIČ:	CZ00066001
Jednající:	Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**")

na straně jedné

a

Metrostav, a.s.

se sídlem:	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ:	00014915
DIČ:	CZ00014915
zápis v OR:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
Jednající:	Ing. František Kočí, člen představenstva Ing. Ján Dudáš, člen představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. František Kočí, člen představenstva Ing. Ján Dudáš, člen představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**")

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též **„Smluvní strany"** a jednotlivě jako **„Smluvní strana"**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen **„Dodatek"**)

PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.12.2014 ,,Smlouvu o provedení stavby", č. smlouvy objednatele 404/KSÚS/2014, č. smlouvy zhotovitele D4/71/2014 (dále jen **„Smlouva"**) na plnění veřejné zakázky s názvem **„III/1185, most ev.č. 1185-5 - Most přes potok v obci Obecnice"** (dále jen **„Dílo"**).

2. S ohledem na skutečnost, že stavební povolení vydané Městským úřadem v Příbrami, stavební úřad a územní plánování, Speciální stavební úřad pro dopravní stavby, se sídlem Tyršova 108, Příbram, PSČ 261 19, sp. zn. SZ MeÚPB22235/2015, č. j. MeÚPB 22235/2015 SÚÚP/Kleč (dále jen

„stavební povolení"), nabyla Smlouva tímto dnem (tj. 23.06.2015) ve smyslu čl. XVII. odst. 1 Smlouvy účinnosti.

3. Objednatel ani zhotovitel ve smyslu čl. XVII. odst. 2 až odst. 4 nevyužili svého práva na odstoupení od Smlouvy.

4. Během realizace Díla byl v místě staveniště zjištěn výskyt zvláště chráněného živočicha – Mihule potoční (Lampetra Planeri), který způsobil nutnost přerušení stavebních prací na Díle a vyžádal si udělení výjimky dle § 56 odst. 2 písm. a) zák. č. 114/1992 Sb., ze zákazů podle § 50 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb.

5. S ohledem na výše uvedené, kdy je nutné požádat o výjimku a o souhlasné závazné stanovisko Krajský úřad Středočeského kraje k tomu, zda je možné tzv. „škodlivě" zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha a k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku a údolní nivy v evropsky významné lokalitě Obecnického potoka, tedy z důvodu nutné technologické přestávky, kdy prodloužení termínů plnění částí Díla je nezbytné, neboť nastala objektivní nemožnost jejich realizace, když Smluvní strany mají zájem na přiměřeném posunutí termínů plnění částí Díla po dobu nezbytně nutnou a jsou tak dány podmínky pro prodloužení termínu dokončení stavebních prací dle čl. VII. odst. 3 Smlouvy, a dále dle čl. VII. odst. 4 odrážka druhá, čl. VII. odst. 6 a čl. VII. odst. 7 věta čtvrtá Smlouvy, tedy kdy není možné na Zhotoviteli spravedlivě požadovat dokončení díla v termínu do 30.09.2015, se smluvní strany dohodly na změně čl. VII. odst. 3 Smlouvy tak, že termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla se prodlužuje do 15.11.2015.

6. Smluvní strany se proto dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže a uzavřít tento dodatek.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Čl. VII. odst. 3 Smlouvy nově zní takto:

„Termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla: nejpozději do 15.11.2016. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s časovým harmonogramem, který je přílohou č. 2 této Smlouvy. Zhotovitel je však oprávněn předat dílo kdykoliv během dohodnuté doby."

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Přílohy:

č. 1 – Harmonogram provádění díla

V Říčanech dne 25.09.2015
Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81
150 21 Praha 5
IČO: 00508063 DIČ: CZ00508063

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Praze dne 25.09.2015
Zhotovitel:

Metrostav, a.s.
Ing. František Kočí, člen představenstva
Ing. Ján Dudáš, člen představenstva

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0418)