Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČ 00066001 DIČ CZ00066001

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 251/KSÚS/2013
Číslo smlouvy zhotovitele: 302/06/2013/PLB

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ : 00066001
DIČ: CZ00066001
Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
ve věcech technických Jiří Procházka, Petr Holan

(dále jen „**Objednatel**")

na straně jedné

a

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
se sídlem: Václavské nám. 831/21, 110 00 Praha 1
IČ: 27900096
DIČ: CZ27900096
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 11881
Jednající: Mgr. Tomáš Macenauer, předseda představenstva
Simona Krpatová, člen představenstva
Jaroslav Froněk, člen představenstva
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Macenauer, předseda představenstva
Simona Krpatová, člen představenstva
Jaroslav Froněk, člen představenstva

ve věcech technických: Bohumil Bečka, výrobní manažer

(dále jen „**Zhotovitel**")

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též **„Smluvní strany"** a jednotlivě jako „**Smluvní strana**")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**")

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.7.2013 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**") na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/3245 MK Dymokury, kř. III/2145 km 2,000 – 4,189**" (dále jen „**Dílo**").

2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 3 Smlouvy o dílo, byl Zhotovitel povinen zajistit dokumentaci Díla ve stanoveném rozsahu, která podléhá odsouhlasení ze strany Objednatele.

3. S ohledem na skutečnost, že proces odsouhlasení dokumentace (realizační dokumentace stavby a projektové dokumentace na Dílo) trval ze strany Objednatele déle, než bylo předpokládáno, a taktéž s ohledem na objektivní nemožnost realizace díla z důvodu nadcházejících nepříznivých klimatických podmínek, mají Smluvní strany zájem na posunutí lhůty pro dokončení stavebních prací, a proto se rozhodly uzavřít tento Dodatek

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 8.3 Smlouvy o dílo se mění následovně:

   „Termín pro dokončení stavebních prací je stanoven na 30.6.2014."

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že uvedeným posunutím termínu dokončení stavebních prací není dotčena celková doba provádění prací, která vyplývá z harmonogramu, jenž je součástí přílohy č. 1 Smlouvy o dílo. Smluvní strany taktéž prohlašují, že uvedeným posunutím termínu dokončení stavebních prací není dotčen článek 5.7 Všeobecných obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 3 Smlouvy o dílo, neboť důvodem pro posunutí termínu dokončení nebylo porušení povinností ze strany Zhotovitele.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 26.11.2013
Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČO 00066001 DIČ: CZ00066001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Praze dne 27.11.2013
Zhotovitel:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Mgr. Tomáš Macenauer, předseda představenstva

Simona Krpatová, člen představenstva

Jaroslav Froněk, člen představenstva

PKB
Praha 1, [illegible] Město
[illegible] 831/21, PSČ 110 00
IČ: 279 00 096 DIČ: CZ 27900096

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (101)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001