Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 229/KSÚS/2013
Číslo smlouvy zhotovitele: 50/2013

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem:	Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ :	00066001
DIČ:	CZ00066001
Jednající:	Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
osoba oprávněná jednat	
ve věcech smluvních:	Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
ve věcech technických	Jiří Procházka, Petr Holan

(dále jen „**Objednatel**")

na straně jedné

a

TANNACO, a.s.

se sídlem:	Choťánky 38, okres Nymburk, PSČ 290 01
IČ:	61677272
DIČ:	CZ61677272
zápis v OR:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14489
Jednající:	Zdeněk Škarvada, statutární ředitel
osoba oprávněná jednat	
ve věcech smluvních:	Pavel Machek, ředitel společnosti
ve věcech technických:	Kamil Mlynář, výrobní ředitel

(dále jen „**Zhotovitel**")

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též **„Smluvní strany"** a jednotlivě jako „**Smluvní strana**")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 4 (dále jen „**Dodatek**")

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.7.2013 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**") na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/33914 Pertoltice – Vlastějovice km 5,000 – 6,000**" (dále jen „**Dílo**").

2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 3 Smlouvy o dílo, byl Zhotovitel povinen zajistit dokumentaci Díla ve stanoveném rozsahu, která podléhá odsouhlasení ze strany Objednatele.

3. S ohledem na skutečnost, že proces odsouhlasení dokumentace (realizační dokumentace stavby a projektové dokumentace na Dílo) trval ze strany Objednatele déle, než bylo předpokládáno, a taktéž s ohledem na objektivní nemožnost realizace díla z důvodu nadcházejících nepříznivých klimatických podmínek, měly Smluvní strany zájem na posunutí lhůty pro dokončení stavebních prací, a proto se rozhodly uzavřít dodatek č. 2, kterým byl článek 8.3. Smlouvy o dílo změněn následovně: „Termín pro dokončení stavebních prací je stanoven na 31. 5. 2014".

4. V návaznosti na Zhotovitelem vypracovanou projektovou dokumentaci na Dílo a s tím související realizační dokumentaci Díla, včetně soupisu prací s výkazem výměr, došlo následně ke zjištění změn spočívajících v potřebě snížení výměr u některých položek (dále jen „**Méněpráce**") a zvýšení výměr u jiných položek a zařazení nových položek (dále jen „**Vícepráce**"). S ohledem na tuto skutečnost uzavřely Smluvní strany dodatek č. 3, kterým došlo ke sjednání závazku k provedení Víceprací ze strany Zhotovitele.

5. S ohledem na skutečnost, že realizace odsouhlasených Víceprací trvala z objektivních příčin déle, než bylo Smluvními stranami předpokládáno, mají Smluvní strany zájem na posunutí lhůty pro dokončení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě o dílo, a proto se rozhodly uzavřít tento Dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 8.3 Smlouvy o dílo, ve znění změn dle Dodatku č. 2, se mění následovně:

   „Termín pro dokončení stavebních prací je stanoven na 31.8.2014"

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že potřeba posunutí termínu dokončení stavebních prací je přímo zapříčiněna objektivními okolnostmi mající za následek nezbytnost prodloužení doby pro provedení Víceprací. Smluvní strany taktéž prohlašují, že uvedeným posunutím termínu dokončení stavebních prací není dotčen článek 5.7 Všeobecných obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 3 Smlouvy o dílo, neboť důvodem pro posunutí termínu dokončení nebylo porušení povinností ze strany Zhotovitele.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 24 -04- 2014
Objednatel:

V Choťánkách dne 25 -04- 2014
Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

TANNACO, a.s.
Pavel Machek, ředitel