Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. SD/OMM-0145/2014

"Pasáž a novostavba komunikačního jádra č.p. 49, Jaroměř"

na pozemku p.č. 62, p.č. 59, p.č. 64/1, p.č. 64/4, v k.ú. Jaroměř

I. Smluvní strany

Zhotovitel **S T A K O společnost s ručením omezeným**
Bieblova 782/7
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové 3

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 724

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa)**: STAKO společnost s ručením omezeným**

IČ: 422 284 68.
DIČ: CZ 422 284 68
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 50001511/0100
Statutární orgán: Ing. Petr Kulda, jednatel

Zástupce ve věcech
a) smluvních:
Ing. Petr Kulda, jednatel
b) technických:
Ing. Miloš Cendelín, výrobní ředitel

Tel.: 495 716 110. Fax 495 266 104

(dále jen „zhotovitel")

Objednatel **Město Jaroměř**
Nám. Československé armády 16,
551 01 Jaroměř

Zástupce ve věcech
a) smluvních: Ing. Jiří Klepsa, starosta města
b) technických: Ing. Eva Slezáková, referent odboru majetku města

IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 9005-820551/0100
Tel.: +420 491 847 120
e-mail: klepsa@jaromer-josefov.cz (dále jen „objednatel")

II.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 31. 3. 2014 smlouvu o dílo č. SD/OMM-0145/2014 (dále jen „smlouva") k níž byl následně uzavřen dne 11. 6. 2014 dodatek č. 1, dne 22. 7. 2014 dodatek č. 2, dne 9. 10. 2014 dodatek č. 3 a dne 31. 10. 2014 dodatek č. 4.

III.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 (dále jen „dodatek“) dohodly z důvodu změn rozsahu díla v rámci méně a víceprací a častých úprav projektové dokumentace na následujících změnách smlouvy:

Tímto dodatkem se mění bod 3.3.1 smlouvy následovně:

3.3 Termín dokončení prací a protokolární předání a převzetí díla

3.3.1 Termín dokončení prací pro I. etapu a termín protokolárního předání a převzetí díla: **do 15. 1. 2015**

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/OMM-0145/2014 ve znění pozdějších dodatků zůstávají beze změny.

Dodatek č. 5 vstupuje **v platnost a účinnost** dnem podpisu obou smluvních stran.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve **čtyřech** stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento dodatek č. 5 byl schválen Radou města pod číslem usnesení 1195-45-2014-OMM-RM dne 25. 11. 2014 nadpoloviční většinou hlasů.

V Hradci Králové dne 4. 12. 2014

.....
za zhotovitele
Ing. Petr Kulda, jednatel

V Jaroměři dne 28. 11. 2014

.....
za objednatele
Ing. Jiří Klepsa, starosta města