Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.: 841/TC/DC/2018/040/DCKA

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Králův Dvůr**
se sídlem: náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
zastoupený: Petrem Vychodilem – starostou města
IČ: 00509701
DIČ: CZ 00509701
Bankovní spojení: 3922131/0100 Komerční banka a.s.
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Vychodil, starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Petr Vychodil, starosta města
Ing. Zbyněk Hrabák, tajemník

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
zástupce: Ing. Vladimír Král, v zastoupení dle plné moci ze dne 3.1.2018
David Műller, v zastoupení dle plné moci ze dne 3.1.2018
IČ: 60838744
DIČ: CZ 60838744
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 112071233/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Král, technický vedoucí oblasti
David Műller, vedoucí odd. přípravy a kalkulací
Ing. Richard Romolini, hlavní stavbyvedoucí - VPJ
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Richard Romolini, hlavní stavbyvedoucí – VPJ
Ing. Jiří Bauer, stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k základní smlouvě o dílo. Původní Článek 3 Odstavec 3.1 je nahrazen níže uvedeným novým Odstavcem 3.1. Ostatní odstavce Článku 3 se nemění.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:

Termín zahájení realizace díla: 08/2018

Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: 30.11.2018.

Ostatní články a ustanovení základní smlouvy o dílo, neřešené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 výtisky obdrží zhotovitel. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu Dodatku č. 1 a jeho autentičnost potvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Smlouvu přezkoumal(a):

V Králově Dvoře dne 17-10-2018

Za objednatele:

Petr Vychodil
starosta města

V Praze dne 4.10.2018

Za zhotovitele:

Ing. Richard Romolini
v zastoupení dle plné moci ze dne 3.1.2018

David Műller
v zastoupení dle plné moci ze dne 3.1.2018

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(50)

Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2018/20/41 ze dne 15.10.2018.

V Králově Dvoře, dne 17-10-2018

.....
Město Králův Dvůr