Práce – sanace/zateplení	IX.13		X.13		XI.13		XII.13		I.14		II.14		III.14		IV.14		V.14		VI.14		VII.14		VIII.14		IX.14	
Vestavba vč. oken a fasád. atria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
Přípojky kanalizace Palackého	x	x																								
Přípojky kanalizace Muzeum S2	x	x																								
Pilot.stěna + odv.vrty pod terasou		x	x	x	x																					
A-hlavní střecha pavilonu																			x	x	x					
A-JZ okna, fasády a nižší střechy																			x	x	x	x				
A-nové soc.zařízení v 1. NP																					x	x				
A-částečná demolice terasy																			x	x						
Stoka S1+D1 po D 1.3.2. a D.14				x	x	x																				
Odv.vrty pod hřištěm pravá strana							x	x	x	x	x															
A-Ztužení suterénu							x	x	x	x	x															
Stoka D1 zbytek, stoka S3												x	x	x	x											
A-JV okna a fasáda																			x	x	x	x				
A-SV okna a fasáda																				x	x	x	x			
C,D-střechy																						x	x	x		
C- JV okna,fasády+terasa																				x	x	x	x			
D- okna,fasády																					x	x	x			
C- SV okna,fasáda																					x	x	x			
Stoka S2 zbytek															x	x	x									
Odv.vrty pod hřištěm levá strana																		x	x	x						
A-SZ okna a fasáda																					x	x	x	x		
C- JZ okna a fasáda																					x	x	x	x		
C- SZ okna a fasáda																					x	x	x	x		
E-kompletní rekonstrukce																			x	x	x	x	x	x		
A,C-výměna otopného systému																				x	x	x	x			
A-ztuž.stěny a koneč.úpravy 1.NP																					x	x				
A- stavební úpravy 2.,3. a 4.NP																			x	x	x	x	x			
Konečná úprava zpev. a zel.ploch																			x	x	x	x	x	x		

Komentář [MSOffice1]: v případě zahájení prací v září 2013

Příloha č. 4 výzvy – Harmonogram souběhu Projektů Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZŠ Šlapanice“ a „Snížení energetické náročnosti ZŠ Šlapanice“