Smlouva o dílo – DODATEK č.2

Uzavřená podle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva" a „občanský zákoník")

I. Smluvní strany

Objednatel:
Město Slatiňany
Sídlo: T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany
IČ: 00270920
DIČ: 00270920
Zastoupen: MVDr. Ivan Jeník, starosta
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. Chrudim
Číslo účtu: 2223-531/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Eva Esserová, investiční technik

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel:
Název: **PROFISTAV Litomyšl, a.s.**
Adresa: Tyršova 231, 570 01 Litomyšl
zastoupený: Janem Hanzlem, členem představenstva
IČO: 277 42 741
Bankovní spojení: 2112129692/2700
Spisová značka: B 2747 u Krajského soudu v Hradci Králové
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Jiráň
(dále jen „zhotovitel")

Na základě vzájemných dohod sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo.

II. Předmět plnění – změna rozsahu

2.1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna rozsahu předmětu díla o vícepráce v rámci realizace stavebních prací – **Slatiňany – Řiště splašková kanalizace " – 5. Etapa.** v níže specifikovaném rozsahu:

a) vícepráce spočívají ve stavbě splaškové kanalizace a to SO 01 a to:

- změna zatřídění zeminy výkopu stoky SO 01 (větší množství zeminy tř.5)
- náklady spojené s rozdělením pokládky živičných povrchů do dvou etap

Ostatní odstavce článku V. (Předmět plnění) smlouvy o dílo ze dne 14. 3. 2016 a článku II. dodatku č.1 ze dne 26.4.2016 se nemění

III. Doba a místo plnění

3.1 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

- **termín zahájení stavby: 15. 3. 2016**
- **ukončení doby plnění (bez finální vrstvy komunikace): nejpozději do 15. 6. 2016**
- **zhotovení finální vrstvy komunikace: nejpozději do 31. 8. 2016**

Ostatní odstavce článku VI. (Doba a místo plnění) smlouvy o dílo ze dne 14. 3. 2016 se nemění.

IV. Cena díla

4.1 Cena za celé provedené a předané dílo v rozsahu vymezeným touto smlouvou je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, poplatků, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. pronájem dopravních značek, vytýčení podzemních sítí, poplatky a platby za vodu, elektřinu, zabezpečení BOZP a PO, odstraňování znečistění, pojištění, finanční náklady na dočasné zábory ploch, zajištění a provádění zkoušek apod.) a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo vč. dodatku č.1 činí:
Celkem 2.419.455,- Kč bez DPH (slovy: dvamiliónyčtyřistadevatenácttisícčtyřistapadesátpět korun českých).
DPH (21%) 508.086,- Kč(slovy: pětsetosmtisícosmdesátšest korun českých).

Celkem 2.927.541,- Kč (slovy: dvamiliónydevětsetdvacetsedmtisícpětsetčtyřicetjedna korun českých)

Celková cena dodatku č.2, ve které jsou připočteny vícepráce činí:
Celkem 184.048,- Kč bez DPH (slovy: stoosmdesátčtyřitisícčtyřicetosm korun českých).
DPH (21%) 38.650,- Kč(slovy: třicetosmtisícšestsetpadesát korun českých).

Celkem 222.698,- Kč (slovy: dvěstědvacetdvatisícšestsetdevadesátosm korun českých)

Celková cena díla po provedených změnách blíže specifikovaných v čl. II tohoto dodatku činí:
Celkem 2.603.503,- Kč bez DPH (slovy: dvamiliónyšetsettřitisícpětsettři korun českých).
DPH (21%) 546.736,- Kč(slovy: pětsetčtyřicetšesttisícsedmsettřicetšest korun českých).

Celkem 3.150.239,- Kč (slovy: třimiliónystopadesáttisíctdvěstětřicetdevět korun českých)

Ostatní odstavce článku VII. (Cena díla) smlouvy o dílo ze dne 14. 3. 2016 2016 a článku III. dodatku č.1 ze dne 26.4.2016 se nemění

V. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek č. 2 je platný a účinný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4.2 Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou z nich.

4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

4.4 Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno radou města Slatiňany na jejím zasedání uskutečněném dne 16.5.2016 č. usnesení 621/47/2016/RMS

4.5 Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.

4.6 Oceněný soupis víceprací vymezených v čl. II tohoto dodatku, který mění rozsah prací uvedených v oceněném soupisu prací, který je přílohou smlouvy o dílo, se stává nedílnou součástí tohoto dodatku č.2.

4.7 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet prací

Příloha č. 2: Podélný řez s vyznačením zeminy tř.5

23. 05. 2016

Ve Slatiňanech, dne .....

Za objednatele:

MĚSTO SLATIŇANY

.....

MVDr. Ivan Jeník
Starosta města

V Litomyšli, dne 19.5.2016

Za zhotovitele:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Tyršova 231
570 01 Litomyšl
IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
Telefon: 461 612 050

.....

Bc. Jan Hanzl
člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Slatiňany- Řiště, splašková kanalizace - dodatek č.2

KSO: 827 21 | CC-CZ:

Místo: Slatiňany, Chrudim | Datum: 11.05.2016

Zadavatel: Město Slatiňany | IČ: | DIČ:

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl a.s. | IČ: 277 42 741 | DIČ: CZ27742741

Projektant: Vodárenská společnost Chrudim, a.s. | IČ: | DIČ:

Cena bez DPH			**184 048,30**
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	základní 21,00%	184 048,30	38 650,14
	snížená 15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v **CZK** **222 698,44**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Slatiňany- Řiště, splašková kanalizace - dodatek č.2

Místo: Slatiňany, Chrudim | Datum: 11.05.2016

Zadavatel: Město Slatiňany | Projektant: Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		**184 048,30**	**222 698,44**
	VP - výkop rýh, změna zatřídění zeminy	135 438,30	163 880,34
	VP - rozdělení pokládky živic na 2 etapy	48 610,00	58 818,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Slatiňany- Řiště, splašková kanalizace - dodatek č.2
Objekt:
VP - výkop rýh, změna zatřídění zeminy

Místo: Slatiňany, Chrudim
Datum: 17.05.2016

Zadavatel: Město Slatiňany
Projektant: Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**135 438,30**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	1	Zemní práce				**135 438,30**
12	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-98,545	148,39	-14 623,42
			"viz. příloha č. B.3 Situace zpráva organizace výstavby, D.2.2 Podélné profily "				
			197,09/2		98,545		
13	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-49,273	7,49	-369,21
			hlryh3/2		49,273		
14	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	-98,545	148,39	-14 623,42
			"viz. příloha č. B.3 Situace zpráva organizace výstavby, D.2.2 Podélné profily "				
			197,09/2		98,545		
15	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-49,273	7,49	-369,21
			hlryh4/2		49,273		
16	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	197,090	831,84	163 946,70
			"viz. příloha č. B.3 Situace zpráva organizace výstavby, D.2.2 Podélné profily "				
			skutečnost ke dni 11.5.2016: 199,71 - 27,95		171,760		
			předpoklad od šachty KŠ 39 po KŠ 43: 14,80 - 21,59		-6,790		
			uliční vpusti: 9,94 + 8,61 - 4,49		14,060		
			domovní přípojky: 11,14 + 15,47 - 8,55		18,060		
			Součet		197,090		
19	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-197,090	4,50	-886,11
			hlryh 3+4:		197,090		
21	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	197,090	11,99	2 362,97
			hlryh5:		197,090		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Slatiňany- Říště, splašková kanalizace - dodatek č.2
Objekt:
VP - rozdělení pokládky živic na 2 etapy

Místo: Slatiňany, Chrudim Datum: 11.05.2016

Zadavatel: Město Slatiňany Projektant: Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**48 610,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	1	Ostatní				**48 610,00**
n.	K	xxxx	Dopravní značení pro plnou uzávěru	kpl	1,000	17 350,00	17 350,00
	VV		náklady spojené se zřízením dopravního značení plné uzávěry silnice - projednání + značky				
n.	K	xxxx	Poplatky spojené s uzávěrou silnice (3dny)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	VV		poplatky na SúS, město Chrudim, ...				
n.	K	xxxx	Nájezd techniky na dokončení finální vrstvy živice	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00
	PP		náklady spojené s nájezdem techniky po přerušení prací				
n.	K	xxxx	Přizvednutí poklopů do úrovně komunikace	ks	8,000	970,00	7 760,00
	PP		náklady na vyříznutí a zvednutí poklopů do urovně komunikace tvořené v 2 etapě, vč. materiálu				


skutečnost - 121 b.m. hornina třídy 5 199,71 m³ - 27,95 m² = 171,76 m²

předpoklad - 107 b.m. třída 5 = ~~171,84~~ m²

↳ skutečnost k 17.5.16 14,80 - 5,59 - 16,00 = - 6,79 m³

uliční vpusť (UV1 a UV2): 9,94 + 8,61 - 4,49 = 14,06 m³

dom. přípojky (2ks): 11,14 + 15,47 - 8,55 = 18,06



sbatury obsaženy v původní SoD

PROFI

7

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Tyršova 231
570 01 Litomyšl
IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
Tel./fax: 461 612 050