DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.5442 / 2013

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE SLUŠOVICÍCH"

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. a vyhl. č. 231/2012 Sb.

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:	**Město Slušovice**
Adresa:	nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	00284475
DIČ:	CZ00284475
Zastoupený:	Ing. Petr Hradecký, starosta
K jednání o technických věcech pověřen:	Ing. Petr Hradecký
Technický dozor objednatele (investora):	Ing. Josef Říha v součinnosti se stavebním dozorem ŘSZK Ing. Romanem Dočkalem
Tel.:	577 983 344
E-mail:	mesto@slusovice.cz
Zhotovitel:	**Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s. r. o.**
Adresa:	Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský obchodní soud v Brně, odd. C, vl. 3867
IČ:	26229455
DIČ:	CZ26229455
Jednající:	Ing. Jan Čech, ředitel a jednatel společnosti Ing. Josef Tománek, jednatel společnosti
K jednání o technických věcech pověřen:	Ing. Luděk Galuška, výrobní ředitel
Stavbyvedoucí:	Ing. Josef Fedor, mobil 603 154 783
Tel.:	518 322 685
E-mail:	vhsjavor@vhsjavor.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., č. ú. 86-2436780297

Obě smluvní strany se dohodly na změnách a doplněních smlouvy o dílo následovně.
Tímto dodatkem č. 1se doplňuje článek III. „Rozsah a obsah díla" a upravuje článek IV. „Cena za dílo", bod 1.

Článek III.
Rozsah a obsah díla

V průběhu výstavby díla se objevily skutečnosti, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci, čímž vznikly vícepráce. Bylo potřeba přeložit telefonní kabel, který se nacházel v tělese nově přeložené komunikace, kvůli neúnosnému podloží bylo přistoupeno k sanaci podloží pomocí vápnění. Další vícepráce vznikly na základě požadavků objednatele. Jednalo se o odstranění zeleně, rozebrání chodníku ke škole, vybudování nového chodníku v areálu školy, zbourání stávající opěrné zídky a nahrazení obrubníkem, úpravu stávajícího zastávkového přístřešku, montáž 3 ks vstupních bran. Na druhé straně objednatel rozhodl, že část projektovaného chodníku se nebude provádět, vznikly tedy méněpráce.

Článek VI.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Původní cena	
Cena bez DPH celkem Kč	2 721 212,00 Kč
DPH 21 %	571 455,00 Kč
Cena celkem vč. DPH Kč	**3 292 667,00 Kč**
Dodatek č.1	
Méněpráce	- 155 427,00 Kč
Vícepráce	209 866,00 Kč
Cena bez DPH celkem Kč	54 438,00 Kč
DPH 21 %	11 432,00 Kč
Cena celkem vč. DPH Kč	**65 870,00 Kč**
Konečná cena vč. dodatku č.1	
Cena bez DPH celkem Kč	2 775 650,00 Kč
DPH 21 %	582 887,00 Kč
Cena celkem vč. DPH Kč	**3 358 537,00 Kč**

(slovy třimilionytřistapadesátosmtisícpětsettřicetsedm korun českých)

Ostatní znění smlouvy o dílo se nemění a zůstává v platnosti
Tento dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou originálech

Příloha č.1 – položkový rozpočet více a méněprací

Ve Slušovicích dne ..... - 1. 10. 2013
Za Objednatele

MĚSTO SLUŠOVICE
nám. Svobody 25
763 15 Slušovice

.....
Ing. Petr Hradecký
starosta

Ve Veselí nad Moravou dne 26.8.2013
Za Zhotovitele

Vodohospodářské stavby
Javornik - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

.....
Ing. Jan Čech
ředitel a jednatel

.....
Ing. Josef Tománek
Jednatel

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů:
Schváleno orgánem obce: Rada města Slušovice
Datum a číslo jednací: 30.9.2013 č. usnesení #39/2013