MĚSTO
664 53 ÚJEZD U BRNA
OKRES BRNO - VENKOV

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. C5KF321Y UZAVŘENÉ DNE 31.8.2016

1. Smluvní strany

MĚSTSKÝ ÚŘAD ÚJEZD U BRNA
21. 04. 2017
2420/JAR
č.j.: ..... počet listů: .....

Objednatel:
Obchodní firma: **Město Újezd u Brna**
Sídlo: **664 53 Újezd u Brna, Komenského 107**

Bankovní spojení: Komerční banka, Brno - venkov
Číslo účtu: 4925641/0100
IČO: 00282740
DIČ: CZ 00282740
Zastoupený: **ThDr. Janem Hradilem Th.D., starostou**
Oprávněn jednat
ve věcech smluvních: ThDr. Jan Hradil Th.D., starosta
ve věcech technických: ThDr. Jan Hradil Th.D., starosta, tel.: 602 500 583
starosta@ujezdubrna.cz
ve věcech převzetí díla: ThDr. Jan Hradil Th.D., starosta

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:
Obchodní firma: **OTIS a.s.**
Sídlo: **J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav**
Rejstříkový soud: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 536, zápis ze dne 30. září 1991
Kancelář: Cejl 494/25, 657 81 Brno
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Břeclav
Číslo účtu: 10804651/0100
IČ: 42 32 42 54
DIČ: CZ42324254
Jednající: **Pavlem Skopcem, prokuristou**
Peterem Klenkovičem, prokuristou
Oprávněn jednat
ve věcech smluvních: Pavel Skopec, prokurista

ve věcech technických: Jan Černý, tel.: 731 639 122
ve věcech realizace projektu: Pavel Ciprys, tel.: 724 228 102
ve věci předání díla: Pavel Ciprys, tel.: 724 228 102

(dále jen „**Zhotovitel**“)

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 31.8.2016 smlouvu o dílo č. zhotovitele C5KF321Y, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele **„Dostavba výtahu k ZŠ Újezd u Brna“.** Předmětem dodatku č.1 je změna smluvní ceny na základě rozhodnutí rady města ze dne 4.10.2016, platebních podmínek, rozšíření technické specifikace a posun termínu.

Smluvní strany vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, se dohodly na následujícím znění dodatku:

Článek IV.
TERMÍNY – HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

Přesné termíny realizace díla jsou od 12.9.2016 do 20.2.2017.

Článek V.
SMLUVNÍ CENA

Smluvní cena je vymezena novou přílohou č. 4.

Článek VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platební podmínky jsou vymezeny přílohou č. 5.

V rámci nově dohodnuté ceny bude objednateli dodáno 6 kusů

3. Ostatní ujednání

3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží jeden Objednatel a jeden Zhotovitel.

3.2. V ostatních ujednáních zůstává Smlouva o dílo č. zhotovitele C5KF321Y ze dne 31.8.2016 ve znění dodatku č. 1 beze změny.

3.3. Schváleno na 105. zasedání rady města dne 27. 3. 2017.

Za Objednatele
V Újezdě u Brna dne 28.9. 2017

ThDr. Jan Hradil Th.D.

Za Zhotovitele
V Praze dne 28.3.2014

Peter Klenkovič, Pavel Skopec

MĚSTO ÚJEZD U BRNA
okres Brno-venkov

OTIS
OTIS a.s.
J. Opletala 3506/45
690 02 Břeclav

-113-

Příloha č. 4 k dodatku č.1 C5KF321Y				Objednatel:	Město Újezd u Brna	
Smluvní cena				Místo montáže:	Školní 284, Újezd u Brna	
Výtahy						
Poř. číslo	Pozice	Počet	Cena bez DPH	DPH v %	Cena celkem	Montáž (zahrnuta v ceně jednotky)
1	V1	1	1 295 000 Kč	21	1 295 000,0 Kč	ano
Celkem		1	1 295 000 Kč	0,0 Kč	1 295 000,0 Kč	
Celkem SOD		1	1 295 000 Kč	0,0 Kč	1 295 000,0 Kč	

Příloha č. 5 k dodatku č.1					C5KF321Y			Objednatel:	Město Újezd u Brna			
Platební podmínky								Místo montáže:	Školní 284, Újezd u Brna			
Poř.	Smluvní cena bez DPH	Způsob úhrady	Částka k úhradě	%	Vyst. dokladu	Oprávněnost vyst. plateb.dokladu	Splat-nost	Důsledek nedodrž. splatnosti	Částka zádržného	%	Podmínka uvolnění zádržného	Poznámka
1	1 295 000,0	zálóhový list	355500,0	30		podpis SoD	14 dní	Posun termínu dodání materiálu na stavbu	0,0 Kč	0		
2	1 295 000,0	dílčí faktura	474000,0	40		Při započetí prací a návozu materiálu	14 dní	posun termínů zahájení montáže a předání díla	0,0 Kč	0		
3	1 295 000,0	konečná faktura	465500,0	30		předání díla bez vad a nedodělků	14 dnů	neposkytnutí bonusu v podobě prodloužení záruční lhůty dle odst. 12.3, přílohy č. 8	0,0 Kč	0		
CELKEM			1 295 000,0 Kč	100					0,0 Kč			

Příloha č. 5 k dodatku č.1						C5KF321Y		Objednatel:	Město Újezd u Brna			
Platební podmínky								Místo montáže:	Školní 284, Újezd u Brna			
Poř.	Smluvní cena bez DPH	Způsob úhrady	Částka k úhradě	%	Vyst. dokladu	Oprávněnost vyst. plateb.dokladu	Splat-nost	Důsledek nedodrž. splatnosti	Částka zádržného	%	Podmínka uvolnění zádržného	Poznámka
1	1 295 000,0	zálohový list	355500,0	30		podpis SoD	14 dní	Posun termínu dodání materiálu na stavbu	0,0 Kč	0		
2	1 295 000,0	dílčí faktura	474000,0	40		Při započetí prací a návozu materiálu	14 dní	posun termínů zahájení montáže a předání díla	0,0 Kč	0		
3	1 295 000,0	konečná faktura	465500,0	30		předání díla bez vad a nedodělků	14 dnů	neposkytnutí bonusu v podobě prodloužení záruční lhůty dle odst. 12.3, přílohy č. 8	0,0 Kč	0		
CELKEM			1 295 000,0 Kč	100					0,0 Kč			