Masarykova č.or. 31, č.p. 427
660 85 Brno
IČ: 00532886

POWER BA s.r.o.

zapsaná u Krajského soudu v Brně v obchodním rejstříku pod sp.zn. oddíl C, vl.č. 19

IČ: 00 53 28 86 *sídlo: Masarykova č.or. 31, č.p. 427, 660 85 Brno* *DIČ: CZ 00532886*

DODATEK č.2

ke smlouvě o dílo č. 63K PBA/104/2014-Mič ze dne 28.07.2014

SMLUVNÍ STRANY

Město Újezd u Brna

Sídlo:	Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
Zastoupený:	ThDr. Janem Hradilem, Th.D., starostou
IČ:	002 82 740
DIČ:	CZ00282740
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	107-6034470227/0100
Kontaktní osoba:	Karel Hradský
Telefon:	724 183 499
E-mail:	mistostarosta@ujezdubrna.cz

na straně jedné a dále v textu jako **„Objednatel"**

a

POWER B.A. s.r.o.
se sídlem Brno, Masarykova č.or. 31, č.p. 427, okres Brno – město, PSČ 660 85
IČ: 00532886 DIČ: CZ00532886
zastoupený JUDr. Jaroslavem Macháčkem
zapsaný v OR u KS Brno, oddíl C, vložka 19
bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka, 6962940287/0100
kontaktní osoba: Ing. Marcel Mičian
kontaktní údaje: telefon: 542 120 500, e-mail: ferex@ferex.cz

na straně druhé a dále v textu jako „**Zhotovitel**"

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřeli dle Občanského zákoníku v platném znění dodatek č.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplňcích:

SMLOUVA O DÍLO Č. 63K PBA/104/2014-MIČ

Článek I.
Předmět smlouvy

Článek **I. Předmět smlouvy** se doplňuje v odstavci 1 následující znění:

Předmět smlouvy se upravuje o práce, dodávky a montáže uvedené ve změnových listech č. 2, 3, 4 (ZL č.2, ZL č.3, ZL č.4), které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č.2.

Předmětem prací obsažených ve změnových listech je:

- *ZL č. 2 - rozdíl méněprací a víceprací*
  Méněpráce:
  Menší rozsah kontaktního zateplovacího systému z polystyrenu (EPS) z důvodu nahrazení EPS minerální vatou. Dále zkrácení kanalizační přípojky z důvodu přeložky kanalizace a zrušení hydroizolační stěrky a folie v konstrukci terasy (nahrazeno živičnými pásy).
  Vícepráce:
  Realizace základu po obvodu terasy - výkopové práce, základ z tvárnic ztraceného bednění a obsyp tvárnic se zhutněním. Dále doplnění chybějícího překladu, rozšíření rampy u přípravny z důvodu snížení sklonu rampy (beton a KARI sítě), obložení železobetonového průvlaku protipožárními deskami SDK a vysekání kapes do stávajícího kontaktního zateplovacího systému krčku mateřské školy z důvodu napojení stěn přístavby mateřské školy. Nahrazení polystyrenu minerální vatou nade dveřmi v únikových koridorech, jedná se o dveře v obvodové stěně přístavby.

- *ZL č. 3 - Změna - bednění střechy (pobití vazníků), spojení dělených vazníků, doplnění oken okenním kloubem*
  Jedná se o rozšíření díla, vícepráce: jedná se o nutné pobití střešní konstrukce bednění z důvodu dodržení technologických předpisů pro těsné podstřeší, nutné provedení dělených vazníků z důvodu dopravy stávající městskou zástavbou z důvodu jejich délkových a šířkových rozměrů a doplnění oken o kloub zajišťující obloukové provedení okna

- *ZL č. 4 - Změna - v rozdílu čerpání finanční rezervy*
  Jedná se o změny v rozdílu čerpání finanční rezervy v důsledku technických změn v průběhu stavby

Článek III.
Cena díla

Článek **III. Cena díla** se ruší a nahrazuje novým následujícím zněním:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy dle čl. I této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a v souladu s cenou za provedení prací, dodávky a montáží uvedených ve změnových listech č. 1. 2, 3, 4 (ZL č.2, ZL č.3, ZL č.4) v hodnotě:

4 548 653,50 Kč včetně DPH, přičemž
cena bez DPH činí 3 759 217,73 Kč,
sazba DPH činí 21 %,
výše DPH činí 789 435,72 Kč.

SMLOUVA O DÍLO Č. 63K PBA/1041/2014-MIČ

Rekapitulace ceny díla včetně všech změnových listů bez DPH je:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH:	3 445 493,00 Kč
Změnový list ZL.č. 1 bez DPH:	134 271,90 Kč
Změnový list ZL.č. 2 bez DPH:	72 525,53 Kč
Změnový list ZL.č. 3 bez DPH:	88 948,00 Kč
Změnový list ZL.č. 4 bez DPH:	17 979,30 Kč
Celkem bez DPH	3 759 217,73 Kč

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem se ve smlouvě o dílo nemění a zůstávají v původním znění a platnosti.

Tento dodatek č.2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 28.07.2014 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Uzavření dodatku je projevem dobré vůle smluvních stran, dodatek byl uzavřen nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel.

Příloha :
- ZL č. 2,3,4

V Brně dne 05.11.2014

POWER BA s.r.o.
Masarykova č.or. 31, č.p. 427
660 85 Brno
IČ: 00532886

.....

JUDr. Macháček Jaroslav
jednatel

V Újezdě dne 05.11.2014

.....

ThDr. Jan Hradil, Th. D
starosta

MĚSTO ÚJEZD U BRNA · okres Brno-venkov

SMLOUVA O DÍLO č. 63L PBA/104/2014 - MÚ