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D Dokumentace 
 
a)  Technická zpráva 
 
 Technologický postup bouracích prací: 
Postup prací: 

- Příprava plochy pro příjezd techniky a uložení zařízení staveniště 
- Doprava techniky a pracovníků na místo provádění demoličních a bouracích prací 
- Vymezení hlavní příjezdové komunikace pro pohyb techniky na staveništi 
 

Demolice objektu 
- Vymezení nebezpečného prostoru zhotovením oplocení staveniště, osazení 

výstražných cedulí 
- Odstranění střešní krytiny + likvidace uložením na řízenou skládku 
- Demontáž vnitřního vybavení (kuchyňské linky, zařizovací předměty, bytová jádra), 
- výplní otvorů – stávající plastové okenní výplně vč. plastových parapetů, 32 ks, + 8 

ks balkonových dveří, budou odborně demontovány a uloženy do skladu stavebníka 
bez poškození) 

- Demontáž ocelových prvků (zábradlí schodišť, zábradlí lodžií, zárubně) 
- Demontáž otopných těles 
- Demontáž platových rozvodů SV, TV a cirkulace 
- Demontáž VZT zařízení ve stoupačkách 
- Demontáž ventilátorů na střeše 18 ks 
- Strojní bourání objektu za použití demoličního bagru. 
- Třídění materiálů dle katalogu odpadů 
- Nakládání materiálu za stálého kropení vodou a odvoz materiálů na recyklační linku 
- Drcení materiálu z demolice na recyklační lince 
- Zásyp vzniklých nerovností nadrcenou sutí 
- Srovnání pozemku do roviny dle okolního terénu a finální povrchová úprava dle 

projektové dokumentace 
- Ohumusování plochy po demolované části objektu 
- Zatravnění plochy 

 
Součástí výkresové části dokumentace bouracích prací jsou výkresy původní typové 
dokumentace stavebního systému T 06 B, ve které byl objekt realizován, konkrétně: 
 
Detaily: 

- Styk prvků štítová stěna a vnitřní nosná stěna 
- Styk prvků obvodová stěna a příčná nosná stěna 
- Styk prvků nároží – obvodová a štítová stěna 
- Styk prvků příčná nosná stěna – strop 
- Styk prvků atika – štítová stěna – strop 
- Styk prvků obvodová stěna – atika – strop 

Výkres: 
- Schematický půdorys – typické podlaží – sekce koncová levá a sekce řadová s dilatací 
- Příčný řez 
- Schematický půdorys – kladečský výkres 

 
Technický popis konstrukce: 
HSV: 
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U oblastní varianty byly navrženy montované základové pasy o šířce 700 mm u štítů a 1000 
mm u vnitřních nosných stěn. Při výrobě prefabrikovaných pasů byl používán beton B 250. 
Příčné nosné zdi jsou z vylehčených kazetových železobetonových panelů tl. 300 mm 
z betonu B 250. Nosné zdivo vyšších pater (příčné nosné stěny) jsou provedeny ze stěnových 
betonových panelů tl. 140 mm z betonu B 170 s objemovou  hmotností 2.500,- kg/m2. 
Obvodový plášť škvárobetonový, nebo keramzitbetonový a s vyjímkou štítových stěn je 
uvažován jako nenosný. Štítové panely jsou z keramzitbetonu KB 60 o celkové tl 310 mm. 
Obvodové panely z keramzitbetonu KB 40 o celkové tloušťce 270 mm. Tuhost objektu je 
zajištěna vzájemným svařováním stykových želez jednotlivých prvků a provedením zálivek 
svislých a vodorovných spár betonovou zálivkou z betonu B 170. 
 

- Betonová konstrukce základy. Pod prefabrikovanými základy podklad 50 mm z bet B 
135 

- Svislé konstrukce spodní stavby – izolační přizdívk z cihel V na nastavovanou maltu 
- Vodorovné konstrukce – lignoporové desky u vstupu 
- Úprava povrchů  - podkladní beton 100 mm tl. z B 135 a KARI sítí 15×15×3,15. 

Okapové chodníčky š. 600 mm z dlaždic do malty na stěrkopískový podsyp tl. 100 
mm 

- Vnitřní omítky dobetonovávek a prvků, které nemají úpravu jsou vápenocementové 
- Úprava povrchů panelů štukem z aktivované malty 10 – 30 mm 
- Vnější spáry fasády jsou vyztuženy chlorprénovou pryží a tmeleny, spáry mezi panely 

vnitřní jsou zatřeny aktivovanou maltou. 
- Hlavní fasádní plochy jsou opatřeny nástřikem z plastické omítky PÚP a postřik 

Lukofobem.  
- Štíty jsou opatřeny povrchem z vymývané kameniny 
- Konstrukce prefabrikované 
- Základové prefa desky a prahy 
- Obvodové panely keramzitové 
- Střešní panely trl. 150 mm 
- Ve stěnových panelech jsou osazeny zárubně a okna 
- Schodišťové panely s povrchovou teracovou úpravou 
- Štítové panely dvouvrstvé 

 
Střecha objektu je dvouplášťová v typové skladbě 

- ŽLB stropní panel 
- Heraklit 50 mm, polystyren 40 mm  
- Provětrávaná vzduchová mezera 
- ŽLB střešní deska tl. 80 mm 
- Vodotěsná izolační vrstva 

 
Monolitické působení je dosaženo vzájemným svařováním stykových želez a zaplněním 
vodorovných i svislých spár cementovou maltou. 
 
PSV: 

- Izolace proti vodě vodorovná i svislá 2× lepenka + 3× nátěr, lodžie 2× nátěr + 1 
lepenka. Pod bytovými jádry 1× lepenka na sucho 

- Živičné krytiny Np. Na, Nap, A400, opatřené reflexním lakem REFLEXOL 
- Izolace tepelné. Podlahy pod 1.PP polystyren tl. 20 mm, podlahy nad obytnými 

místnostmi FLEREX 20 mm 
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- Kce klempířské – veškeré plechování + krycí desky nad vchody a tlumící komory, 
okenní parapety z pozinkovaného plechu 

- Ocelové kce – zábradlí, úprava zadního vstupu 
- Podlahy z dlaždic – jemnozrné keramické dlaždice u vstupu a lodžií 
- Podlahy povlakové – kuchyně, pokoje, chodby, svařované povlaky PVC 
- Zasklení balkonových zábradlí – drátosklo t. 6 mm 
 
Při demontáži kanaliza čních odpadních trub dojde k pracovním činnostem demontážního a 

bouracího charakteru materiálu, který obsahuje azbe st. Jedná se o azbestocementové 
kanaliza ční trubky. Na každou stoupa čku jedna odpadní trouba. Zhotovitel je povinen zaji stit 
odbornou demontáž a likvidaci a správné provedení p rokázat po skon čení prací v souladu 
s normou ČSN ISO EN 16000-7.  

Zhotovitele zajistí realizaci ve smyslu uvedených o patření 

Stavební práce musí být prováděny tak, aby v důsledku provádění stavby nedošlo k ohrožení 
zdraví (hluk, prach, azbest, chemické látky, nečistoty, úrazy). Pokud bude nutné zajistit provoz 
v objektu v době provádění stavby, musí být stavba rozčleněna na části a dotčená část musí být 
stavebně oddělena od části stavbou nedotčené, tak aby nemohlo dojít k poškození zdraví a 
personálu penzionu. 

Dle ustanovení § 41 zákona č. 258/2000 Sb. (používání biologických činitelů a azbestu) musí 
být při realizaci stavby splněny požadavky stanovené pro práci s azbestem. Subjekt, jenž bude 
stavbu realizovat (stavební firma) je povinen ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného 
zdraví, že budou vykonávány takové práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci 
exponováni azbestem. Hlášení je zaměstnavatel povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením 
práce. Hlášení o provádění prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice 
azbestu, včetně prací při odstraňování staveb nebo jejich částí, konstrukcí, zařízení, instalací 
nebo výrobků, jejichž součástí je azbest, musí obsahovat náležitosti stanovené v § 5 vyhlášky č. 
423/2003 Sb.: 

a) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, u právnické osoby a u fyzické osoby 
podnikající podle zvláštních právních předpisů2) její jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu a 
místo podnikání, 

b) počet exponovaných osob, 

c) místo výkonu prací, jejich povahu, termín započetí prací a pravděpodobnou dobu jejich trvání, 
druh a množství azbestu, vymezení kontrolovaného pásma a způsob zajištění místa výkonu prací 
proti vstupu nepovolaných osob, 

d) technologické postupy, které budou používány v zájmu omezení expozice osob prachu 
azbestu, 

e) technická a organizační opatření k zajištění ochrany zdraví osob vykonávajících práci s 
azbestem a materiály obsahujícími azbest a jiných osob přítomných na pracovišti a v blízkosti 
pracoviště, kde dochází nebo může docházet k expozici azbestu, 

f) vybavení osob pracujících v kontrolovaném pásmu ochranným pracovním oděvem a osobními 
ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím, místo a 
způsob jejich ukládání, zajištění jejich čištění, praní a kontroly jejich funkčnosti po použití, 
popřípadě způsob jejich likvidace, 

g) rozsah a způsob uplatňování režimových opatření, zejména zákazu jídla, pití a kouření v 
prostorech, kde je nebezpečí expozice azbestu, 

h) způsob manipulace s odpady obsahujícími azbest, popis určených prostředků a způsob 
technologie jejich sbírání a odstraňování z pracoviště, 

i) název a sídlo zdravotnického zařízení poskytujícího závodní preventivní péči a jméno a 
příjmení lékaře, který ji zajišťuje, 

j) jméno a příjmení a kvalifikace osoby odpovědné za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
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k) způsob zajištění kontroly koncentrace azbestu v pracovním ovzduší a způsob zajištění 
dokumentace o evidenci expozice jednotlivých osob azbestu. 

  Dle § 21  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. musí být při odstraňování stavby nebo její části, v níž 
byl použit azbest nebo materiál obsahující azbest, dodržena tato minimální opatření k ochraně 
zdraví: 

a) technologické postupy používané při zacházení s azbestem nebo materiálem 
obsahujícím azbest musí být upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového prachu 
do pracovního ovzduší, 

b) azbest a materiály obsahující azbest musí být odstraněny před odstraňováním stavby 
nebo její části, pokud z hodnocení rizika nevyplývá, že expozice zaměstnanců azbestu by byla při 
tomto odstraňování vyšší, 

c) odpad obsahující azbest musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji a 
ukládán do neprodyšně utěsněného obalu opatřeného štítkem obsahujícím upozornění, že 
obsahuje azbest, 

d) prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, 
musí být vymezen kontrolovaným pásmem, 

e) zaměstnanec v kontrolovaném pásmu musí být vybaven pracovním oděvem a 
osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím. 
Pracovní oděv musí být ukládán u zaměstnavatele na místě k tomu určeném a řádně označeném. 
Po každém použití musí být provedena kontrola, zda není pracovní oděv poškozen, a provedeno 
jeho vyčištění. Je-li pracovní oděv poškozen, musí být před dalším použitím opraven. Bez kontroly 
a následně provedené opravy nebo výměny poškozené části nelze pracovní oděv znovu použít. 
Pokud praní nebo čištění pracovního oděvu neprovádí za těchto podmínek zaměstnavatel sám, 
přepravuje se k praní nebo čištění v uzavřeném kontejneru, 

f) pro zaměstnance musí být zajištěno sanitární a pomocné zařízení potřebné s 
ohledem na povahu práce. 

g) po ukončení prací spojených s odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího 
azbest ze stavby nebo její části provedeno kontrolní měření úrovně azbestu v pracovním ovzduší. 

Dle § 21  odst.3 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. musí být po ukončení prací spojených s 
odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby nebo její části provedeno 
kontrolní měření úrovně azbestu v pracovním ovzduší, a v dalších stavebních úpravách pak lze 
pokračovat pouze za předpokladu, že zjištěná hodnota azbestu v pracovním ovzduší bude nižší 
než přípustný expoziční limit 0,1 vláken azbestu/cm3 (100 000 vláken /m3). 

Zhotovitel zajistí v rámci své dodávky dokumentaci provád ění stavebních prací, které 
souvisí s manipulací s materiálem obsahujícím azbes t, která bude postihovat veškerá 
opat ření specifikovaná v odstavci 4.1 

 
Závěr: 

Objekt je realizován z obvyklých konstrukčních prvků, typové konstrukční detaily 
jsou součástí projektové dokumentace bouracích prací, technologický postup je kombinovaný, 
částečně postupným rozebíráním a částečně pomocí demoličních bagrů a mechanizace. 

 


