MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
č. smlouvy zhotovitele: **9 – 0811A16**

I.
Smluvní strany

Objednatel:	**Obec Bořenovice**
Sídlo:	Bořenovice 36, 769 01 Holešov
IČ:	00544523
DIČ:	CZ00544523
Statutární orgán:	Jakub Bednárek, MBA, starosta obce
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a realizačních:	Jakub Bednárek, MBA, tel. 724 187 083
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s. – pobočka Zlín,
Číslo bankovního účtu:	233770460/0300
E-mail:	obec.borenovice@seznam.cz
Tel.:	+420 724 187 083, 573 396 585

dále jen „objednatel"

&

Zhotovitel:	**Porr a.s.**
IČ :	43005560
DIČ:	CZ43005560
Sídlo:	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
Organizační složka:	**Porr a.s., odštěpný závod – Morava** se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov
Jednající:	Ing. Jan Pešek, vedoucí odštěpného závodu-Morava a Jan Vaculík, vedoucí provozní jednotky Zlín odštěpného závodu-Morava – na základě plné moci *(společně)*
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1091107720/5500
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a realizačních:	Jan Vaculík, vedoucí PJ Zlína, autorizovaný technik v oboru DS, tel.: 724 163 295 a Radim Kokeš, stavbyvedoucí, tel.: 602 695 299 *(každý samostatně)*
Telefon/fax:	577 129 511/577 129 510
E-mail:	jan.vaculik@porr.cz, radim.kokes@porr.cz

dále jen „zhotovitel"

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III.
Předmět díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavebních prací v obci objednatele: „Obnova místních komunikací Žabínek 1 a Žabínek 2 v obci Bořenovice."
2. Dílo bude realizováno v obci Bořenovice, okres Kroměříž na pozemcích dle přiložené technické dokumentace – vše v katastrálním území Bořenovice.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Objednatel nemá podle § 2628 občanského zákoníku právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.
7. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
8. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

IV.
Čas a místo plnění

1. Zahájení prací: 9.5.2016
2. Ukončení prací a předání hotového díla: nejpozději do 31. 8. 2016
3. Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se tyto termíny sjednané v odstavci 1. a 2. o dobu prodlení objednatele s plněním těch povinností, které jsou uvedeny v čl. VI. odst. 1 smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla.
5. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň 3 dny předem k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.
6. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí telefonicky. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
7. Pokud se objednatel v daném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se zato, že se zakrytím souhlasí. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí objednatel v případě, že před zakrytím neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu provedení řádně vyzval.
8. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
9. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.

10. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.
11. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:
    - splnění závazku zhotovitele dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
    - předání předávacího protokolu bez vad a nedodělků podepsaného oběma účastníky,
    - předání všech potřebných dokladů, zejména prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů, atesty, doklady o ekologické likvidaci bouraného materiálu / odpadů,
    - úklid pracoviště,
    - stavební deník.

V.
Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:
   1 013 203,- Kč bez DPH
   212 773,- Kč DPH
   1 225 976,- Kč celkem včetně DPH
2. Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
3. Cena dle čl. V. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
4. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v dokumentaci, výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.
5. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.
6. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude uplatňován režim přenesené daňové povinnosti (dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění).
7. Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, a v případě, že by se jím v průběhu smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příjemci plnění.
8. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Tento účet musí být veden v tuzemsku.
9. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
10. Cena může být změněna pouze v případě:
    - že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla
        - o těchto změnách po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo
        - zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo,
    - že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce)

- V případě požadavku na méněpráce objednatel písemně seznámí zhotovitele se svým požadavkem a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu.

11. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po odsouhlasení dodatku k této smlouvě.
12. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura vystavená zhotovitelem po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, která nebrání užívání, a která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen „faktura"), kde přílohou bude soupis provedených prací.
13. Po potvrzení předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá zhotovené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli do 15. dnů po protokolárním předání a převzetí díla.
14. Okamžik předání a převzetí díla se považuje ze smlouvy za DUZP.
15. Lhůta splatnosti faktury je do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.
16. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VI.
Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli možnost použít potřebné zdroje energie (voda, el. energie). Připojení na tato média si zajistí zhotovitel sám na své náklady.
3. Předání vyklizeného staveniště po skončení díla objednateli proběhne nejpozději následující pracovní den po převzetí řádně dokončeného díla.
4. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

VII.
Povinnost zhotovitele

1. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob a bude vyloučeno neoprávněné vniknutí osob do objektu.
2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí dokončené stavby stavební deník.
3. Zhotovitel vyzve minimálně 3 dny předem objednatele k prohlídce zakrývaných prací.
4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na staveniště.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
6. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.
7. K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.
8. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelem s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebrání

běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

9. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.

VIII.
Odpovědnost za vady, záruka a jakost

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.
4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.
5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 7 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak zejména z důvodu nevhodných povětrnostních podmínek. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin.
7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

IX.
Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, i jen započatý, den prodlení.
2. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.
3. Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč denně za každou vadu ode dne, kdy měl vadu odstranit, až do jejího odstranění.
4. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště, a to až do dne vyklizení.
5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

X.
Závěrečná ujednání

1. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo lze učinit jen písemnou formou. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
3. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů	
Rozhodnuto orgánem obce:	Bořenovice
Datum jednání a číslo usnesení:	29. 4. 2016, usnesení číslo 4

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

č. 1 – Položkový rozpočet
č. 2 – Plná moc pro Jana Vaculíka

V Bořenovicích, dne 2. 5. 2016

Jakub Bednárek, MBA

V Tlumačově, dne 2. 5. 2016

Ing. Jan Pešek
vedoucí
odštěpného závodu-Morava

Jan Vaculík
vedoucí provozní jednotky Zlín
odštěpného závodu-Morava
(na základě plné moci)

za objednatele

OBEC BOŘENOVICE
769 01 HOLEŠOV
IČO: 544523

za zhotovitele

Porr a.s. -41-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Vyřizuje: Ing. Karel Strouhal, tel.: 724 154 375
JUDr. Josef Košmider

PŘEZKOUMAL .....

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**1/N1 Obnova místní komunikace**	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	**Obec Bořenovice**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2015-71	**Obnova místních komunikací Žabínek 1 a Žabínek**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	1 013 203	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0	Provoz investora	0
R	M práce celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		1 013 203		
HZS		0		
ZRN+HZS		1 013 203	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 013 203	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno : Jan Vaculík	Jméno : BEDNÁŘEK
Datum :	Datum : 2.5.2016	Datum : 2.5.2016
Podpis :	Podpis: Porr a.s. -41- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	1 013 203 Kč
DPH	21,0	%	212 773 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**1 225 976 Kč**

Poznámka :

Stavba :	2015-71 Obnova místních komunikací Žabínek 1 a Žabíne	Rozpočet : 1/N1
Objekt :	SO 01 Obec Bořenovice	Obnova místní komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	81 729	0	0	0	0
5	Komunikace	557 023	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	235 034	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	49 041	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	4 670	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	85 705	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**1 013 203**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,0	1 013 203	0
Provoz investora	0	0,0	1 013 203	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 013 203	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	2015-71 Obnova místních komunikací Žabínek 1 a Žal	Rozpočet: 1/N1
Objekt :	SO 01 Obec Bořenovice	Obnova místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm	m2	1 461,50	23,50	34 345,25
		komunikace:1422,00000		1 422,00		
		sjezdy:39,500		39,50		
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	661,00	65,90	43 559,90
		silniční obrubník:				
		508,300 - 10,30 - 5,6		508,30		
		40,100		40,10		
		1,400+4,600		6,00		
		34,900		34,90		
		2,100*2		4,20		
		1,400*3+3,600		7,80		
		6,100		6,10		
		1,400+5,900		7,30		
		1,600+8,700		10,30		
		1,400+3,800		5,20		
		15,200		15,20		
		15,600		15,60		
3	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	316,00	12,10	3 823,60
		158,000*2		316,00		
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**81 728,75**
Díl:	**5**	**Komunikace**				
4	564721111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 8 cm	m2	166,00	59,60	9 893,60
		166,000		166,00		
5	564841111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm	m2	166,00	79,40	13 180,40
		166,000		166,00		
6	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	1 461,50	12,20	17 830,30
		sjezdy:39,500		39,50		
		Mezisoučet		39,50		
		komunikace:1422,000		1 422,00		
		Mezisoučet		1 422,00		
7	577141312R00	Beton asfalt. ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, 5 cm	m2	1 461,50	221,60	323 868,40
		sjezdy:39,500		39,50		
		Mezisoučet		39,50		
		komunikace:1422,000		1 422,00		
		Mezisoučet		122,00		
8	5R001	D+M posun stávající vpusti	kus	2,00	5 500,00	11 000,00
9	5R002	D+M výšková úprava stávajícího krytu ventilu dom. vod. příp.	kus	7,00	986,30	6 904,10
10	5R003	D + M výšková úprava stávajících poklopů kanálových vpustí včetně výměny kanálových poklopů	kus	4,00	3 987,00	15 948,00
11	5R004	D + M - rekonstrukce kanálových vpustí včetně výměny a výškové úpravy kanálových poklopů	kus	4,00	5 360,00	21 440,00
12	5R005	D+M mechanické očištění stávajícího krytu	m2	1 461,50	4,40	6 430,60
13	5R006	D+M vyrovnání krytu asfaltobetonem	t	40,00	2 190,00	87 600,00
14	5R007	Beton asfalt. ACO 11 + 50/70 š.nad 3 m, tl.6 cm	m2	166,00	258,60	42 927,60
		166,000		166,00		
	Celkem za	***5 Komunikace***				**557 023,00**
Díl:	**91**	**Doplňující práce na komunikaci**				
15	917732111R00	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr,lože z C 12/15	m	89,40	248,60	22 224,84
		odpočet nájezdový obrubník:				
		1,400+4,600		6,00		
		2,100*2+6,000+9,400		19,60		

Položkový rozpočet

Stavba :	**2015-71 Obnova místních komunikací Žabínek 1 a Žal**	Rozpočet: 1/N1	
Objekt :	**SO 01 Obec Bořenovice**	Obnova místní komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,400*3+3,600+4,600		12,40		
		6,100+4,400		10,50		
		1,400+5,900+5,800		13,10		
		1,600+8,700+8,600		18,90		
		1,400+3,800+3,700		8,90		
16	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	571,60	234,60	134 097,36
		silniční obrubník:				
		508,300		508,30		
		40,100		40,10		
		1,400+4,600		6,00		
		34,900		34,90		
		2,100*2		4,20		
		1,400*3+3,600		7,80		
		6,100		6,10		
		1,400+5,900		7,30		
		1,600+8,700		10,30		
		1,400+3,800		5,20		
		15,200		15,20		
		15,600		15,60		
		Mezisoučet		676,90		
		odpočet nájezdový obrubník:				
		-(1,400+4,600)		-6,00		
		-(2,100*2+6,000+9,400)		-19,60		
		-(1,400*3+3,600+4,600)		-12,40		
		-(6,100+4,400)		-10,50		
		-(1,400+5,900+5,800)		-13,10		
		-(1,600+8,700+8,600)		-18,90		
		-(1,400+3,800+3,700)		-8,90		
		Mezisoučet		-89,40		
17	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	90,00	73,00	6 570,00
		1,400+4,600		6,60		
		2,100*2+6,000+9,400		19,60		
		1,400*3+3,600+4,600		12,40		
		6,100+4,400		10,50		
		1,400+5,900+5,800		13,10		
		1,600+8,700+8,600		18,90		
		1,400+3,800+3,700		8,90		
		Mezisoučet		90,00		
18	59217487	Obrubník silniční ABO 1-15 1000/150/300	kus	572,10	126,10	72 141,81
		silniční obrubník:				
		508,300		508,30		
		40,100		40,10		
		1,400+4,600		6,00		
		34,900		34,90		
		2,100*2		4,20		
		1,400*3+3,600		7,80		
		6,100		6,10		
		1,400+5,900		7,30		
		1,600+8,700		10,30		
		1,400+3,800		5,20		
		Mezisoučet		665,60		
		odpočet nájezdový obrubník:				

Položkový rozpočet

Stavba :	2015-71 Obnova místních komunikací Žabínek 1 a Žal	Rozpočet: 1/N1
Objekt :	SO 01 Obec Bořenovice	Obnova místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-(1,400+4,600)		-6,00		
		-(2,100*2+6,000+9,400)		-19,60		
		-(1,400*3+3,600+4,600)		-12,40		
		-(6,100+4,400)		-10,50		
		-(1,400+5,900+5,800)		-13,10		
		-(1,600+8,700+8,600)		-18,90		
		-(1,400+3,800+3,700)		-8,90		
		Mezisoučet		-89,40		
		11,300		11,30		
	Celkem za	***91 Doplňující práce na komunikaci***				**235 034,01**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
19	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	42,64	1 150,00	49 041,41
		obrubníky lože:				
		Začátek provozního součtu				
		silniční obrubník:				
		524,200		524,20		
		40,100		40,10		
		1,400+4,600		6,00		
		34,900		34,90		
		2,100*2		4,20		
		1,400*3+3,600		7,80		
		6,100		6,10		
		1,400+5,900		7,30		
		1,600+8,700		10,30		
		1,400+3,800		5,20		
		15,200		15,20		
		15,600		15,60		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		676,90		
		0,350*0,180*676,900		42,64		
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**49 041,41**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
20	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	420,72	11,10	4 669,96
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**4 669,96**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	341,18	22,60	7 710,75
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6 482,49	8,00	51 859,94
23	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	341,18	75,60	25 793,50
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	341,18	1,00	341,18
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**85 705,38**

- OPIS -

Porr a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.18/2016

Členové představenstva pan Ing. Ľubor Nôta a pan Josef Husar zastupující společnost Porr a.s. (dále také jako „obchodní společnost"), IČ: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zplnomocňují

vedoucího provozu Zlín OZ Morava pana **Jana Vaculíka**, nar. 10.2.1962, bytem 687 41 Medlovice, Hostějov 26, občanský průkaz č. 108702952

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu - Morava podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 5.000.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu - Morava podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") i

a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení,
b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení,
c) smlouvu o společnosti,
d) smlouvu o smlouvě budoucí,
e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky,

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které zadavatel v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. prosince 2016.

V Praze, dne 1.12.2015

.....
Ing. Ľubor Nôta
člen představenstva

.....
Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám. 17-12-2015

.....
Jan Vaculík

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z ....1..... listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z ....1..... listů.

Ve Zlíně dne 11-04-2016

EVA DAŇKOVÁ
NOTÁŘKA VE ZLÍNĚ
3

Lenka Fimbingerová,
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Evou Daňkovou,
notářkou ve Zlíně

Kořenovice, okr. Kroměříž
Došlo dne: 2.5.2016
Projednáno dne:
Založeno dne: 25.12.2016
Podpis: