

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2020**

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Bratřejov
763 12 Bratřejov 226
IČO: 00283801
DIČ: CZ00283801
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 1406735319/0800
zastoupena ve věcech smluvních Richardem Zichou, starostou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: TM Stav, spol. s r.o.
Sídlo: Jasenice 729, 755 01 Vsetín
IČO: 48399477
DIČ: CZ48399477
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 94-2569050247 / 0100
Zastoupený ve věcech smluvních a
Technických: Irena Kratochvílová, prokuristka

(Dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 30. 6. 2020 uzavřely smlouvu o dílo jejímž předmětem bylo vybudování nové počítačové učebny v ZŠ a MŠ Bratřejov, v podkroví budovy (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. XIII. odst. 4 Smlouvy dohodly na změně Smlouvy následujícím způsobem:

1. V ustanovení čl. IV. Cena za dílo se v odst. 1 původní znění textu:

„Celková cena bez 21% DPH 5 992 960,00 Kč

21% DPH 1 258 521,60 Kč

Celková cena včetně 21% DPH 7 251 481,60 Kč

Slovy: sedmmiliónůdvěstěpadesátjednatísícčtyřistaosmdesátjednakorun“

Nahrazuje novým zněním textu:

„Celková cena bez 21% DPH 6 671 853,35 Kč

21% DPH 1 401 089,20 Kč

Celková cena včetně 21% DPH 8 072 942,55 Kč

Slovy: osmmiliónůsedmdesátdvatisícdevětsetčtyřicetdvěkoruny“

2. Součástí vypracovaného položkového rozpočtu uvedeného v čl. IV. odst. 2 Smlouvy je i jeho doplnění ze dne 3. 9. 2020, které spolu s tímto dodatkem tvoří nedílnou součást Smlouvy.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

V Bratřejově dne 10. 9. 2020

Ve Vsetíně dne 7. 9. 2020


.....
Objednatel

 **OBEC BRATŘEJOV**
Bratřejov 226
763 12 Vizovice
IČO: 00283801
DIČ: CZ00283801

 **Ustav** spol. s r.o.
provádění staveb a obchodní činnost
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČO: 48389477, DIČ: CZ48399477
.....
Zhotovitel

Příloha: doplnění položkový rozpočet ze dne 3. 9. 2020