STASEKO PLUS S.R.O.
Slezská 2101/1, 737 01 Český Těšín
IČO: 25 85 34 7 DIČ: CZ25 85 34 73
www.staseko.cz email: info@staseko.cz

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

Uzavřené mezi smluvními stranami podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník")

Článek I. – Smluvní strany

1. **Obec Bystřice**

Se sídlem:	Bystřice 334, 739 95 Bystřice
Zastoupen:	Mgr. Roman Wróbel, starosta obce
Právní forma:	801 – Obec
IČ:	00296562
DIČ:	CZ00296562
Bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu:	4070005411/6800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. arch Petr Zwierzyna, Bc. Hana Pilková
Další pověřené osoby ve věcech technických a realizace stavby – technický dozor investora, koordinátor BOZP a autorský dozor budou uvedeny ve stavebním deníku

(dále jen „objednatel")

2. **STASEKO PLUS s.r.o.**

Se sídlem:	Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín
Zastoupena:	Ing. Roman Moldrzyk, jednatel společnosti
IČ:	25853473
DIČ:	CZ25853473
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	164125619/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22241
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Stavbyvedoucí: Ing. Robert Kotásek tel. 777041479.

(dále jen „zhotovitel")

Článek II. – Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek") uzavřené dne 9.4.2020 ve znění dodatku č.1 uzavřeného dne 11.8.2020.
2. Účelem této smlouvy je změna úpravy práv a povinností smluvních stran ve smlouvě o dílo ze dne 9.4.2020 ve znění dodatku č.1 ze dne 11.8.2020 v souvislosti se zajištěním stavebních prací stavby (část 1 VZ) „Nadstavba MŠ Bystřice č.p. 440 pro vznik další třídy" která byla vybrána v rámci projektu „Nadstavba MŠ Bystřice č.p. 440 pro vznik další třídy" ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu (dále též „IROP") reg. č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009965 a části 2 VZ „Rekonstrukce stávajících rozvodů ve staré části MŠ č.p.440".
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I tohoto dodatku jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření dodatku.

Článek III. – Předmět dodatku

1. Na základě nových skutečností zjištěných v průběhu realizace stavby došlo ke změně rozsahu a obsahu díla. Jednotlivé změny jsou obsaženy ve změnových listech, tvořících přílohu dodatku, a to jak v části 1 VZ, tak v části 2 VZ. V souvislosti s těmito změnami dochází ke změně ceny za dílo.

2. Změna ceny díla

Původní znění čl. V,.dle smlouvy o dílo v znění dodatku č. 1 – Cena za dílo se ruší a nahrazuje novým zněním:

Článek V. – Cena za dílo

Část 1 VZ – nadstavba přístavby MŠ Bystřice

cena bez DPH	9.947.665,41 Kč
cena víceprací 1. část bez DPH	265.453,94 Kč
cena víceprací 2. část bez DPH	440.882,26 Kč
cena méněprací 1. část bez DPH	-29.928,77 Kč
cena méněprací 2. část bez DPH	-232.921,96 Kč
cena celkem bez DPH	10.391.150,88 Kč
DPH	2.182.141,68 Kč
cena celkem včetně DPH	**12.573.292,56 Kč**

Část 2 – stavební úpravy včetně oprav zdravotechnických a elektro instalací ve stávající části budovy

cena bez DPH	1.342.722,06 Kč
cena víceprací 1. část bez DPH	116.397,32 Kč
cena víceprací 2. část bez DPH	21.942,35 Kč
cena celkem bez DPH	1.481.061,73 Kč
DPH	311.022,96 Kč
cena celkem včetně DPH	**1.792.084,69 Kč**
cena celkem za dílo včetně DPH	**14.365.377,26 Kč**

(slovy: čtrnáctmiliónůtřistašedesátpěttisíctřistasedmdesátsedm korun českých a dvacetšest haléřů).

Vyplněný položkový rozpočet je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV. – Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. S uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas Rada obce Bystřice na své 44. schůzi konané dne 13.10.2020, a to usnesením č. 609/44/2020
5. Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací včetně změnových listů

V Bystřici dne 15.10.2020

Obec Bystřice
Bystřice 334, 739 95 Bystřice
IČ: 00296562
DIČ: CZ00296562

.....

za objednatele
Mgr. Roman Wróbel
Starosta

V Českém Těšíně dne 15.10.2020

STAVEKO PLUS S.R.O.
Slezská 2101/15
737 01 Český Těšín
IČO: 258 53 473 · DIČ: CZ 258 53 473

.....

za zhotovitele
Ing. Roman Moldrzyk
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST č. 04

Stavba:	**Nadstavba MŠ Bystřice č.p. 440 pro vznik další třídy - stará část**				
Objednatel:	*Obec Bystřice*				
Objekt:	**Oprava omítky stávající fasády**				
Vydal (Zhotovitel):	*STASEKO PLUS s.r.o.*				
Odesláno/předáno - komu					
Odesláno/předáno	*poštou*	*emailem*	*faxem*	*osobně*	*Datum:*
		x			
Přílohy / poč. listů	*Cenová kalkulace*				*str. 1*

1) Zdůvodnění:

Úprava povrchu stěn v závětří - po osazení nového nouzového světla a výměně stávajícího osvětlení závětří bylo potřeba zaomítat nově provedené drážky pro rozvod. Z důvodu jejich umístění v tomto pohledově exponovaném místě (hlavní vstup do budovy) bylo z estetických důvodů rozhodnuto o sjednocení povrchové úpravy stěn závětří. Dále bylo rozhodnuto a opravě popraskaného založení původní fasády, pomocí osazení okapničky a zapravení fasádní barvou.

2) Vyjádření objednatele a TDI:

3) Vyjádření projektanta:

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: *není*

5) Náklady (ceny bez DPH): **17 468,50 Kč bez DPH**

6) Vliv na termín výstavby

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: ***není***

7) Schválil	*za objednatele:*	*za TDI:*	*za GP*	*za dodavatele:*	*za dodavatele:*
Datum:	2.10.2020	2.10.2020		2.10.2020	
Podpis:					

8) ZL převzal :	
Datum:	

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZMĚNOVÉ LISTY - stávající část
Objekt:
04 - Oprava omítky stávající fasády

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2020

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **17 468,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 468,50	21,00%	3 668,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **21 136,89**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZMĚNOVÉ LISTY - stávající část
Objekt:
04 - Oprava omítky stávající fasády

Místo:

Datum: 16. 9. 2020

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**17 468,50**
HSV - Práce a dodávky HSV	17 468,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 468,50

PIS PRACÍ

pa:
ZMĚNOVÉ LISTY - stávající část
ojekt:
04 - Oprava omítky stávající fasády

Místo: Datum: 16. 9. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**17 468,50**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				17 468,50	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 468,50	
1	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	10,650	196,00	2 087,40	CS ÚRS 2020 02
2	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	53,250	39,30	2 092,73	CS ÚRS 2020 02
3	*M*	*55343025*	*PROFIL KZS OKAPNICKOVÝ LT NEPRIZNAVA HRANA*	*m*	*55,913*	*25,10*	*1 403,42*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		53,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		55,913			
4	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	34,650	343,00	11 884,95	CS ÚRS 2020 02
	VV		plocha					
	VV		24		24,000			
	VV		sokl					
	VV		10,65		10,650			
	VV		Součet		34,650			

ZMĚNOVÝ LIST č. 05

Stavba:	**Nadstavba MŠ Bystřice č.p. 440 pro vznik další třídy**				
Objednatel:	*Obec Bystřice*				
Objekt:	**Záměna obkladů za vnitřní omítku a oblad pod umyvadlem - stará část**				
Vydal (Zhotovitel):	*STASEKO PLUS s.r.o.*				
Odesláno/předáno - komu					
Odesláno/předáno	*poštou*	*emailem*	*faxem*	*osobně*	*Datum:*
		x			
Přílohy / poč. listů	*Cenová kalkulace*				*str. 1*

1) Zdůvodnění:

V místnosti č. 1.4 bylo při opravách omítek po stavebních úpravách rozhodnuto o odstranění původního obkladu celé stěny za umývadlem a jeho náhrady novým obkladem pouze v šířce prostoru umývadla.

2) Vyjádření objednatele a TDI:

3) Vyjádření projektanta:

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: *není*

5) Náklady (ceny bez DPH): **4 473,85 Kč bez DPH**

6) Vliv na termín výstavby

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: ***není***

7) Schválil	*za objednatele:*	*za TDI:*	*za GP*	*za dodavatele:*	*za dodavatele:*
Datum:	2.10.2020	2.10.2020		2.10.2020	
Podpis:					

8) ZL převzal :	
Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZMĚNOVÉ LISTY - stávající část
Objekt:
05 - Záměna obkladů za vnitřní omítku a obklad pod umyvadlem

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **4 473,85**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 473,85	21,00%	939,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **5 413,36**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZMĚNOVÉ LISTY - stávající část
Objekt:
05 - Záměna obkladů za vnitřní omítku a obklad pod umyvadlem

Místo:
Datum: 16. 9. 2020

Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**4 473,85**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 473,85
6 - Úpravy povrchu, podlahy	2 290,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	405,44
781 - Obklady keramické	1 305,36
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	472,72

...PIS PRACÍ

...ba:
ZMĚNOVÉ LISTY - stávající část

...bjekt:
05 - Záměna obkladů za vnitřní omítku a obklad pod umyvadlem

Místo: Datum: 16. 9. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**4 473,85**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 473,85	
	D	6	Úpravy povrchu, podlahy				2 290,33	
1	K	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	m2	4,304	274,40	1 181,02	
	VV		2,85*1,51		4,304			
	VV		Součet		4,304			
2	K	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	4,304	257,74	1 109,31	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				405,44	
3	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	4,304	94,20	405,44	CS ÚRS 2020 02
	VV		2,85*1,51		4,304			
	VV		Součet		4,304			
	D	781	Obklady keramické				1 305,36	
4	K	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	1,500	38,22	57,33	
5	K	781415016RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	1,500	490,00	735,00	
6	K	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	1,500	24,50	36,75	
7	K	78101	Dodávka obklad	m2	1,800	264,60	476,28	
	VV		1,5*1,2		1,800			
	VV		Součet		1,800			
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				472,72	
8	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,271	490,00	132,79	
	VV		0,063*4,304		0,271			
	VV		Součet		0,271			
9	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,271	126,42	34,26	
10	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,794	18,62	70,64	
	VV		0,271*14		3,794			
11	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,271	392,00	106,23	
12	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,271	83,30	22,57	
13	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,271	392,00	106,23	

ZMĚNOVÝ LIST č. 06

Stavba:	**Nadstavba MŠ Bystřice č.p. 440 pro vznik další třídy**				
Objednatel:	*Obec Bystřice*				
Objekt:	**Přípočet minerální vaty**				
Vydal (Zhotovitel):	*STASEKO PLUS s.r.o.*				
Odesláno/předáno - komu					
Odesláno/předáno	*poštou*	*emailem*	*faxem*	*osobně*	*Datum:*
		x			
Přílohy / poč. listů	*Cenová kalkulace*				*str. 1*

1) Zdůvodnění:

V požárně bezpečnostním řešení stavby byl v požadavcích na materiál vnějšího zateplení nastavované části budovy uveden kontaktní zateplovací systém (KZS) na bázi minerální vlny, který je požadován u budov předškolních zařízení. Ve výkresové a rozpočtové části dokumentace pro realizaci stavby však byl specifikován KZS na bázi expandovaného polystyrénu (EPS). Pro uvedení do souladu požadavků na požární bezpečnost stavby s obsahem dokumentace bylo potřeba o opravit položkový rozpočet a zaměnit plánované EPS za KZS na bázi minerální vlny, který kromě záměny materiálu tepelné izolace vyžaduje i jinou úpravu podkladu, a z tohoto důvodu vznikly následující VCP.

2) Vyjádření objednatele a TDI:

3) Vyjádření projektanta:

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: *není*

5) Náklady (ceny bez DPH): **86 348,52 Kč bez DPH**

6) Vliv na termín výstavby

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: ***není***

7) Schválil	*za objednatele:*	*za TDI:*	*za GP*	*za dodavatele:*	*za dodavatele:*
Datum:	7.9.2020	7.9.2020		7.9.2020	
Podpis:					

8) ZL převzal :	
Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZMĚNOVÉ LISTY - nová část
Objekt:
06 - Změna provedení KZS
Soupis:
VCP06 - Přípočet minerální vaty

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	29. 5. 2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **302 614,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	302 614,40	21,00%	63 549,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **366 163,42**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZMĚNOVÉ LISTY - nová část
Objekt:
06 - Změna provedení KZS
Soupis:
VCP06 - Přípočet minerální vaty

Místo:
Datum: 29. 5. 2020

Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**302 614,40**
6 - Úpravy povrchu, podlahy	302 614,40

UPIS PRACÍ

Akce:
ZMĚNOVÉ LISTY - nová část
Objekt:
06 - Změna provedení KZS
Soupis:
VCP06 - Přípočet minerální vaty

Místo: | Datum: 29. 5. 2020

Zadavatel: | Projektant:
Zhotovitel: | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**302 614,40**	
	D	6	Úpravy povrchu, podlahy				302 614,40	
15	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	10,680	191,00	2 039,88	CS ÚRS 2020 02
	VV		53,4*0,2		10,680			
1	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	165,989	664,00	110 216,70	CS ÚRS 2020 02
	VV		2.np					
	VV		(20,25*2+12,9)*2		106,800			
	VV		(12,5+13,8)*(4,1-2)		55,230			
	VV		12,9*(6,6-2)/2		29,670			
	VV		-1,2*1,8*17+1,15*2,7		-33,615			
	VV		Mezisoučet		158,085			
	VV		158,085*0,05		7,904			
	VV		Součet		165,989			
2	M	63141461	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 150mm*	*m2*	*169,309*	*399,60*	*67 655,88*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		165,989*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		169,309			
3	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	3,197	638,00	2 039,69	CS ÚRS 2020 02
	VV		doplnění v 1.np					
	VV		2,05*3-1,15*2,7		3,045			
	VV		Mezisoučet		3,045			
	VV		3,045*0,05		0,152			
	VV		Součet		3,197			
4	M	63141460	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 100mm*	*m2*	*3,261*	*266,40*	*868,73*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		3,197*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,261			
5	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl do 80 mm	m2	7,298	746,00	5 444,31	CS ÚRS 2020 02
	VV		podhled+boky krakorcové žb desky					
	VV		4,15+(2,8+1,2+0,9+2,1)*0,4		6,950			
	VV		Mezisoučet		6,950			
	VV		6,95*0,05		0,348			
	VV		Součet		7,298			
6	M	63151519	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm*	*m2*	*7,444*	*156,00*	*1 161,26*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		7,298*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		7,444			
7	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	88,150	225,00	19 833,75	CS ÚRS 2020 02
	VV		ostění					
	VV		1,2*17+1,8*34+1,15+2,7*2		88,150			
	VV		Součet		88,150			
8	M	63151518	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm*	*m2*	*25,454*	*96,00*	*2 443,58*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		88,15*0,25		22,038			
	VV		Mezisoučet		22,038			
	VV		22,038*0,05		1,102			
	VV		Součet		23,140			
	VV		23,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		25,454			
9	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	260,200	50,00	13 010,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		ostění					
	VV		88,15		88,150			
	VV		nadpraží					
	VV		21,55		21,550			
	VV		parapet					
	VV		20,4		20,400			
	VV		začišťovací					
	VV		130,1		130,100			
	VV		Součet		260,200			
10	M	59051486	*profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS*	*m*	*92,558*	*9,97*	*922,80*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		ostění					
	VV		88,15*1,05		92,558			
	VV		Součet		92,558			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová so
11	*M*	*59051510*	*profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS*	*m*	*22,628*	*31,90*	*721,83*	*CS ÚRS 2020 0*
	VV		nadpraží					
	VV		21,55*1,05		22,628			
	VV		Součet		22,628			
12	*M*	*59051512*	*profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS*	*m*	*21,420*	*43,30*	*927,49*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		parapet					
	VV		20,4*1,05		21,420			
	VV		Součet		21,420			
13	*M*	*59051476*	*profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS*	*m*	*136,605*	*29,30*	*4 002,53*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		začišťovací (ostění+nadpraží+parapet)					
	VV		130,1*1,05		136,605			
	VV		Součet		136,605			
14	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	201,938	343,00	69 264,73	CS ÚRS 2020 02
	VV		165,989+3,197+7,298+25,454		201,938			
16	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	53,400	38,60	2 061,24	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZMĚNOVÉ LISTY - nová část
Objekt:
06 - Změna provedení KZS
Soupis:
MNP06 - Odpočet polystyrenu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2020

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-216 265,88**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-216 265,88	21,00%	-45 415,83
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **-261 681,71**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZMĚNOVÉ LISTY - nová část
Objekt:
06 - Změna provedení KZS
Soupis:
MNP06 - Odpočet polystyrenu

Místo: | Datum: 29. 5. 2020

Zadavatel: | Projektant:
Zhotovitel: | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-216 265,88**
6 - Úpravy povrchu, podlahy	-216 265,88

UPIS PRACÍ

avba:
ZMĚNOVÉ LISTY - nová část
Objekt:
06 - Změna provedení KZS
Soupis:
MNP06 - Odpočet polystyrenu

Místo:
Datum: 29. 5. 2020

Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-216 265,88**	
	D	6	Úpravy povrchu, podlahy				-216 265,88	
1	K	622001	Dod+mont KZS fasády EPS tl.150mm kompletní systém vč. všech lišt a detailů vč.probarvené omítky	m2	165,989	-1 127,98	-187 232,27	
2	K	622002	Dod+mont KZS fasády EPS tl.100mm kompletní systém vč. všech lišt a detailů vč.probarvené omítky	m2	3,197	-979,02	-3 129,93	
3	K	622003	Dod+mont KZS fasády EPS tl.30mm kompletní systém vč. všech lišt a detailů vč.probarvené omítky	m2	23,139	-837,90	-19 388,17	
4	K	622004	Dod+mont KZS fasády EPS tl.50mm kompletní systém vč. všech lišt a detailů vč.probarvené omítky	m2	7,298	-892,78	-6 515,51	

ZMĚNOVÝ LIST č. 07

Stavba:	**Nadstavba MŠ Bystřice č.p. 440 pro vznik další třídy**				
Objednatel:	*Obec Bystřice*				
Objekt:	**Oplechování napojení KZS**				
Vydal (Zhotovitel):	*STASEKO PLUS s.r.o.*				
Odesláno/předáno - komu					
Odesláno/předáno	*poštou*	*emailem*	*faxem*	*osobně*	*Datum:*
		x			
Přílohy / poč. listů	*Cenová kalkulace*				*str. 1*

1) Zdůvodnění:

Při zakládání nového zateplení fasády bylo zjištěno, že líc původního zateplení vykazuje velké nerovnosti (až 4 cm na délku delší stěny). Vzhledem k nerovnosti původního kontaktního zateplovacího systému (KZS) tedy nebylo možné ve všech částech provést nový KZS, tak aby přesahoval přes původní líc budovy, jak bylo plánováno, a mohlo by docházet k zatékání do konstrukčních vrstev a destrukci původního KZS. Z důvodu potřeby zajištění vodotěsnosti spoje a v neposlední řadě i estetického hlediska spoje, bylo rozhodnuto o provedení oplechování tohoto napojení, jehož přesah zakryje zjištěné nerovnosti a především zajistí bezvadnou funkci opláštění budovy.

2) Vyjádření objednatele a TDI:

3) Vyjádření projektanta:

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: *není*

5) Náklady (ceny bez DPH): **25 744,62 Kč bez DPH**

6) Vliv na termín výstavby

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: ***není***

7) Schválil	*za objednatele:*	*za TDI:*	*za GP*	*za dodavatele:*	*za dodavatele:*
Datum:	2.10.2020	2.10.2020		2.10.2020	
Podpis:					

8) ZL převzal :	
Datum:	

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZMĚNOVÉ LISTY - nová část
Objekt:
07 - Oplechování napojení KZS

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **25 744,62**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 744,62	21,00%	5 406,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **31 150,99**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZMĚNOVÉ LISTY - nová část
Objekt:
07 - Oplechování napojení KZS

Místo:
Datum: 16. 9. 2020

Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**25 744,62**
PSV - Práce a dodávky PSV	25 744,62
764 - Konstrukce klempířské	25 744,62

UPIS PRACÍ

vba:
ZMĚNOVÉ LISTY - nová část
bjekt:
07 - Oplechování napojení KZS

Místo: Datum: 16. 9. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**25 744,62**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				25 744,62	
	D	764	Konstrukce klempířské				25 744,62	
1	K	764228424	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	57,000	451,66	25 744,62	CS ÚRS 2020 02

ZMĚNOVÝ LIST č. 08

Stavba:	**Nadstavba MŠ Bystřice č.p. 440 pro vznik další třídy**
Objednatel:	*Obec Bystřice*
Objekt:	**Přípočet druhé vrstvy OSB desek**
Vydal (Zhotovitel):	*STASEKO PLUS s.r.o.*
Odesláno/předáno - komu	

Odesláno/předáno	*poštou*	*emailem*	*faxem*	*osobně*	*Datum:*
		x			

Přílohy / poč. listů	*Cenová kalkulace*	*str. 1*

1) Zdůvodnění:

V projektové dokumentaci byla ve 2. NP navržená skladba podlahy, která zahrnovala jako podklad nášlapné vrstvy 2x OSB desku tl. 2x15mm, v rozpočtu však rozpočtář u položky OSB deska tl. 15mm neuvedl dvojnásobnou plochu. Dvojí vrstva musí být v podlaze z důvodu potřeby zajištění prostorové tuhosti podkladu nášlapné vrstvy.

2) Vyjádření objednatele a TDI:

3) Vyjádření projektanta:

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: *není*

5) Náklady (ceny bez DPH): **33 536,03 Kč bez DPH**

6) Vliv na termín výstavby

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: ***není***

7) Schválil	*za objednatele:*	*za TDI:*	*za GP*	*za dodavatele:*	*za dodavatele:*
Datum:	2.10.2020	2.10.2020		2.10.2020	
Podpis:					

8) ZL převzal :	
Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZMĚNOVÉ LISTY - nová část
Objekt:
08 - Přípočet druhé vrsty OSB desek

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **33 536,03**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 536,03	21,00%	7 042,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **40 578,60**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZMĚNOVÉ LISTY - nová část
Objekt:
08 - Přípočet druhé vrsty OSB desek

Místo:
Datum: 16. 9. 2020

Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 536,03**
762 - Konstrukce tesařské	33 536,03

)UPIS PRACÍ

(avba:
ZMĚNOVÉ LISTY - nová část
Objekt:
08 - Přípočet druhé vrsty OSB desek

Místo: Datum: 16. 9. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 536,03**	
	D	762	Konstrukce tesařské				33 536,03	
1	K	76204	Dodávka OSB desky tl.15mm podlaha	m2	240,989	139,16	33 536,03	

ZMĚNOVÝ LIST č. 09

Stavba:	**Nadstavba MŠ Bystřice č.p. 440 pro vznik další třídy**				
Objednatel:	*Obec Bystřice*				
Objekt:	**Vyrovnání podlahy pomocí terasových terčů**				
Vydal (Zhotovitel):	*STASEKO PLUS s.r.o.*				
Odesláno/předáno - komu					
Odesláno/předáno	*poštou*	*emailem*	*faxem*	*osobně*	*Datum:*
		x			
Přílohy / poč. listů	*Cenová kalkulace*				*str. 1*

1) Zdůvodnění:

Z důvodu zjištění použití stropních panelů (strop nad 1.NP a současně hrubá podlaha ve 2.NP) různé výšky (výškový rozdíl až 6 cm), bylo nutno tyto rozdíly eliminovat podložením dřevěných roštů terasovými terči. Možné alternativní řešení vyrovnáním podlahy betonovou mazaninou nebylo možné zdůvodů statických (dodatečné zatížení stropní konstrukce) a zejména časových (mokrý proces by v případě použití podkladu pro dřevěný rošt znamenal minimálně třítýdenní zpoždění stavebních prací).

2) Vyjádření objednatele a TDI:

3) Vyjádření projektanta:

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: *není*

5) Náklady (ceny bez DPH): **24 300,00 Kč bez DPH**

6) Vliv na termín výstavby

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: ***není***

7) Schválil	*za objednatele:*	*za TDI:*	*za GP*	*za dodavatele:*	*za dodavatele:*
Datum:	2.10.2020	2.10.2020		2.10.2020	
Podpis:					

8) ZL převzal :	
Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZMĚNOVÉ LISTY - nová část
Objekt:
09 - Vyrovnání podlahy pomocí terasových terčů

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2020

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**24 300,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 300,00	21,00%	5 103,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**29 403,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZMĚNOVÉ LISTY - nová část
Objekt:
09 - Vyrovnání podlahy pomocí terasových terčů

Místo: Datum: 16. 9. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**24 300,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	24 300,00
762 - Konstrukce tesařské	24 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZMĚNOVÉ LISTY - nová část
Objekt:
09 - Vyrovnání podlahy pomocí terasových terčů

Místo: Datum: 16. 9. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**24 300,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				24 300,00	
	D	762	Konstrukce tesařské				24 300,00	
1	K	762951103R	Příplatek k montáži podkladního roštu za výškové vyrovnání roštu terči	ks	300,000	81,00	24 300,00	

ZMĚNOVÝ LIST č. 10

Stavba:	**Nadstavba MŠ Bystřice č.p. 440 pro vznik další třídy**
Objednatel:	*Obec Bystřice*
Objekt:	**Přípočet nového řešení**
Vydal (Zhotovitel):	*STASEKO PLUS s.r.o.*
Odesláno/předáno - komu	

Odesláno/předáno	*poštou*	*emailem*	*faxem*	*osobně*	*Datum:*
		x			

Přílohy / poč. listů		
	Cenová kalkulace	*str. 1*

1) Zdůvodnění:

V původní projektové dokumentaci bylo u venkovní úpravy počítáno pouze s drenáží pod přístavbou rampy a jejím svedením do nové vsakovací jímky. V průběhu stavby však bylo při instalaci nových svodů z nové střechy zjištěno, že stávající střešní svody byly svedeny pouze pod povrch do vsakovacícho drénu těsně vedle budovy. Nově tedy bylo navrženo provedení napojení stávajícího svodu alespoň z jižní strany objektu do stávající nepoužívané studny s dopojením původně navrhovaného drenážního potrubí a zrušení takto nepotřebné nové vsakovací jímky.

2) Vyjádření objednatele a TDI:

3) Vyjádření projektanta:

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: *není*

5) Náklady (ceny bez DPH): **24 111,13 Kč bez DPH**

6) Vliv na termín výstavby

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: ***není***

7) Schválil	*za objednatele:*	*za TDI:*	*za GP*	*za dodavatele:*	*za dodavatele:*
Datum:	2.10.2022	2.10.2022			
Podpis:					

8) ZL převzal :	
Datum:	

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZMĚNOVÉ LISTY - nová část
Objekt:
10 - Změna provedení kanalizace
Soupis:
MNP10 - Odpočet původního řešení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-16 656,08**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-16 656,08	21,00%	-3 497,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **-20 153,86**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZMĚNOVÉ LISTY - nová část
Objekt:
10 - Změna provedení kanalizace
Soupis:
MNP10 - Odpočet původního řešení

Místo:

Datum: 16. 9. 2020

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-16 656,08**
1 - Zemní práce	-8 326,08
8 - Trubní vedení	-8 330,00

PIS PRACÍ

ba:
ZMĚNOVÉ LISTY - nová část
jekt:
10 - Změna provedení kanalizace
Soupis:
MNP10 - Odpočet původního řešení

Místo: Datum: 16. 9. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-16 656,08**	
	D	1	Zemní práce				-8 326,08	
1	K	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-4,800	833,00	-3 998,40	
	VV		pro drenáž a šachtu :					
	VV		-(0,5*0,6*11+1,5)		-4,800			
	VV		Součet		-4,800			
2	K	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	-4,800	215,60	-1 034,88	
	VV		-4,8		-4,800			
	VV		Součet		-4,800			
4	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-4,800	686,00	-3 292,80	
	VV		-4,8		-4,800			
	VV		Součet		-4,800			
	D	8	Trubní vedení				-8 330,00	
3	K	80101	Dod+mont kompletní vsakovací šachty DN600mm/1500mm vč.výplně kamenivem	ks	-1,000	8 330,00	-8 330,00	
	VV		-1		-1,000			

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZMĚNOVÉ LISTY - nová část
Objekt:
10 - Změna provedení kanalizace
Soupis:
VCP10 - Přípočet nového řešení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **40 767,21**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 767,21	21,00%	8 561,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **49 328,32**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZMĚNOVÉ LISTY - nová část
Objekt:
10 - Změna provedení kanalizace
Soupis:
VCP10 - Přípočet nového řešení

Místo:
Datum: 16. 9. 2020

Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**40 767,21**
8 - Trubní vedení	13 998,44
HSV - Práce a dodávky HSV	26 768,77
1 - Zemní práce	26 768,77

PIS PRACÍ

ba:
ZMĚNOVÉ LISTY - nová část
ojekt:
10 - Změna provedení kanalizace
Soupis:
VCP10 - Přípočet nového řešení

Místo:
Datum: 16. 9. 2020

Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**40 767,21**	
	D	8	Trubní vedení				13 998,44	
1	K	212532111R00	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frskce 16-32 mm	m3	1,300	960,40	1 248,52	
	VV		Včetně vyčištění dna rýh.					
	VV		(20+5+12-11)*0,5*0,1		1,300			
	VV		Součet		1,300			
2	K	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	9,000	84,28	758,52	
	VV		20-11		9,000			
	VV		Součet		9,000			
3	K	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	9,450	35,28	333,40	
	VV		(20-11)*1,05		9,450			
	VV		Součet		9,450			
4	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	5,000	218,00	1 090,00	CS ÚRS 2020 02
5	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	12,000	349,00	4 188,00	CS ÚRS 2020 02
6	K	894811123	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/200 hl od 1410 do 1780 mm	kus	1,000	6 380,00	6 380,00	CS ÚRS 2020 02
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				26 768,77	
	D	1	Zemní práce				26 768,77	
7	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	13,410	1 270,00	17 030,70	CS ÚRS 2020 02
	VV		Drenáž PVC flexi DN 100					
	VV		20*0,3*0,5		0,750			
	VV		Napojení dešťové kanalizace DN 125 - DO-1					
	VV		5*0,6*1,1		3,300			
	VV		Napojení kanalizace DN 150 - RŠ -> RN					
	VV		12*0,6*1,3		9,360			
	VV		Součet		13,410			
8	K	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	13,410	108,78	1 458,74	
	VV		13,41		13,410			
	VV		Součet		13,410			
9	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,069	686,00	8 279,33	
	VV		13,41*0,9		12,069			
	VV		Součet		12 069,000			

ZMĚNOVÝ LIST č. 11

Stavba:	**Nadstavba MŠ Bystřice č.p. 440 pro vznik další třídy**				
Objednatel:	*Obec Bystřice*				
Objekt:	**Přípočet mezistěn u pisoárů**				
Vydal (Zhotovitel):	*STASEKO PLUS s.r.o.*				
Odesláno/předáno - komu					
Odesláno/předáno	*poštou*	*emailem*	*faxem*	*osobně*	*Datum:*
		x			
Přílohy / poč. listů	*Cenová kalkulace*				*str. 1*

1) Zdůvodnění:

V projektové dokumentaci byly pod položkou "d" navrženy dělící příčky mezi mísami WC v místnosti č.2.7, v rozpočtu stavebních prací však tato položka nebyla uvedena. Její instalace je ovšem z hlediska užívání stavby nezbytná a je tedy potřeba je provést a instalovat.

2) Vyjádření objednatele a TDI:

3) Vyjádření projektanta:

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: *není*

5) Náklady (ceny bez DPH): **13 920,00 Kč bez DPH**

6) Vliv na termín výstavby

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: ***není***

7) Schválil	*za objednatele:*	*za TDI:*	*za GP*	*za dodavatele:*	*za dodavatele:*
Datum:	2.10.2020	2.10.2020			
Podpis:					

8) ZL převzal :	
Datum:	

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZMĚNOVÉ LISTY - nová část
Objekt:
11 - Přípočet mezistěn u mís WC

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2020

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **13 920,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 920,00	21,00%	2 923,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **16 843,20**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZMĚNOVÉ LISTY - nová část
Objekt:
11 - Přípočet mezistěn u mís WC

Místo:
Datum: 16. 9. 2020

Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**13 920,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	13 920,00
766 - Konstrukce truhlářské	13 920,00

IS PRACÍ

ZMĚNOVÉ LISTY - nová část

kt:

11 - Přípočet mezistěn u mís WC

ísto:

Datum: 16. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**13 920,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				13 920,00	
	D	766	Konstrukce truhlářské				13 920,00	
1	K	766_WCR	D+M Mezistěny u pisoárů 820x550x18mm, DTD, odstín bílá, zadní hliníkový profil U a rektifikační nerezová nožka	kus	4,000	3 480,00	13 920,00	