

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Obec Bystřice
Se sídlem: Bystřice 334, 739 95 Bystřice
Zastoupená: ve věcech smluvních: Mgr. Roman Wróbel, starosta obce
ve věcech technických: Ing. arch Petr Zwierzyna, Ing. Ivana Bazgierová

IČO: 00296562
DIČ: CZ 00296562
Peněžní ústav: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4070005411/6800

a

Dodavatel: Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
Se sídlem: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupený: ve věcech technických: Zdeněk Kovář, autorizovaná osoba
ve věcech smluvních: Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva

Zapsán v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

IČO: 451 931 18
DIČ: CZ45193118
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 13403781/0100

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

1. PREAMBULE

- 1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Dodavatele, že provede dílo a současně vznik závazku Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí sjednanou odměnu, to vše za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.
- 1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou potřebnou součinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny vykládat veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.
- 1.3 Dodavatel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných předpisů či jiných současně platných norem. Současně si jsou Dodavatel i Objednatel vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a

prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro ně z této smlouvy jako neadekvátní.

- 1.4 Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tato smlouva byla schválena dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a smlouva je tak uzavřena platně a účinně.
- 1.5 Za Dodavatele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, čímž vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Dodavateli a Objednateli.
- 1.6 Dodavatel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a příslušnými veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že disponuje všemi kvalifikačními a dalšími požadavky a předpoklady, které jsou nutné k provedení díla, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této smlouvy. Objednatel tímto výslovně potvrzuje, že výše uvedené skutečnosti mu byly doloženy a že toto prohlášení je pravdivé, což potvrzuje podpisem této smlouvy.
- 1.7 Dodavatel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s možností provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená projektová dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto shledává úplnými a správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není v tomto smyslu plněním nemožným, a že s vědomím toho také s využitím odborné péče zpracoval svou nabídku, kterou zadavateli v podobě návrhu smlouvy o dílo předkládá.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

- 2.1 Dodavatel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu daném touto smlouvou a za podmínek v ní stanovených. Předmětem smlouvy je realizace stavby:

„Úprava části vodního toku Žabinec v Bystřici“

- 2.2 Bližší specifikace díla je uvedena v Projektové dokumentaci pro stavební povolení a provedení stavby (DSP a DPS) „Úprava části vodního toku Žabinec v k.ú. Bystřice nad Olší doplněná o protipovodňová opatření“, zpracované v 10/2011, Lesprojekt Krnov s.r.o., Revoluční 76, 794 02 Krnov, IČO: 47976250, projektant Ing. Ladislav Řehka, ČKAIT 1201206..
- 2.3 Vedle provedení díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy:
 - 2.3.1 Zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich vlastníky nebo správci.
 - 2.3.2 Zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.3.3 Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla. Zajištění slovení ryb atd.
 - 2.3.4 Účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - 2.3.5 Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - 2.3.6 Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o

odpadech,

- 2.3.7 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - 2.3.8 Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 2.3.9 Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 2.3.10 provedení předávky stavby.
- 2.4 Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.
- 2.5 Jakékoliv změny Předmětu smlouvy v důsledku změny právních předpisů či následných požadavků Objednatele nebo Objednatelem schválených požadavků Dodavatele musí být zapracovány do Projektové dokumentace a musí být písemně odsouhlaseny Smluvními stranami jako dodatky k této smlouvě.
- 2.6 Dodavatel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo na své nebezpečí.
- 2.7 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou odměnu za provedení Díla a provedené Dílo (dle čl. 5.2 této smlouvy) převezme.

3. CENA DÍLA

- 3.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle Ocenění prací a dodávek - rozpočtu celkem:
- 3.1.1 Stavba
- | | |
|----------------------|-----------------------|
| - cena bez DPH: | 6 438 000,- Kč |
| - DPH: | 1 351 980,- Kč |
| - cena celkem s DPH: | 7 789 980,- Kč |
- 3.2 Cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci díla vymezeného předmětem smlouvy a v zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato SOD.
- 3.3 Cena díla rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikační

tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

- 3.4 Položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen zpracovaný dle předloženého výkazu výměr bude nedílnou součástí návrhu smlouvy.
- 3.5 Pokud v případě zjištěných nepředvídatelných nákladů vznikne potřeba provést práce či dodávky, které nejsou uvedeny v soupisu prací, bude maximální cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku ÚRS. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny včetně jejich ocenění Objednatelem a Technickým dozorem. Pokud Dodavatel provede některé z těchto prací bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Dodavatel tímto odmítnutím ztrácí na jejich úhradu nárok. Takto vzájemně odsouhlasený objem prací včetně ocenění bude stvrzen uzavřením dodatku k této smlouvě.

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

- 4.1 Místem plnění jsou pozemky v k.ú. Bystřice nad Olší:

Zájmové území úseku upravovaného toku Žabince se nachází v intravilánu obce Bystřice od ústí do toku Hluchová km 0,000 po silniční most v km 1,700. Stavba bude prováděna ve stávajícím korytě toku, částečně na přilehlých pozemcích;

- 4.2 Termíny realizace jsou stanoveny takto:

- 4.2.1 Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí staveniště vyzve objednatel Dodavatele písemně nejméně 7 dny předem. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku.
- 4.2.2 Dodavatel se zavazuje převzít staveniště do 7 dnů od doručení písemné výzvy objednatel.
- 4.2.3 Dodavatel se zavazuje k realizaci, dokončení a předmětu díla v následujících termínech od předání a převzetí staveniště:
- 4.2.3.1 První část v období 09-10/2019 – 11/2019 (úsek 0,0-0,260 bez LB zdi LB 0,071-0,103)
- 4.2.3.2 Druhá část do 11/2020 (úsek 1,433 - 1,800).
- 4.2.3.3 Zadavatel požaduje realizaci stavebních prací do 30.11.2020.

- 4.3 Dílo bude dokončeno protokolárním předáním díla Dodavateli.

- 4.4 Dodavatel se zavazuje písemně vyzvat objednatel k převzetí díla nejméně 3 dny předem.

- 4.5 Protokol o předání a převzetí díla bude podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Součástí protokolu bude soupis drobných vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla obvyklým způsobem, a to vč. způsobu a lhůty nápravy.

- 4.6 Počátek běhu záruční doby je stanoven na den následující po dni předání a převzetí díla.

- 4.7 Povinnost Dodavatele ukončit dílo je splněna dnem, kdy bylo předávací řízení ukončeno protokolem o předání a převzetí díla.

- 4.8 Nebezpečí škody přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla.
- 4.9 Dodavatel je povinen zahájit a ukončit práce na díle v termínu sjednaném v této Smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří přílohu Smlouvy. Dodavatel je povinen před zahájením realizace projednat časový harmonogram se zástupci zadavatele a zástupci provozovatele a upravit časový harmonogram prací tak, aby bylo při zachování Dodavatelem navržených technologických postupů umožněno zajistit pracovní úkoly provozovatele. Změny časového harmonogramu budou zaznamenány ve stavebním deníku a budou platné pouze při podpisu odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek smlouvy nebude vyžadován.
- 4.10 Lhůty plnění platí pouze za předpokladu, že nedojde k prodloužení lhůty pro realizaci stavebních prací v důsledku provedení takové změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 až 7 zákona, která si prodloužení lhůty objektivně vyžádá nebo k přerušení prací z důvodu jiných objektivních okolností, jako jsou např. nepříznivé klimatické podmínky, které si vyžádají přerušení stavebních prací.
- Termíny sjednané v čl. 4 smlouvy se prodlužují o dobu prodlení objednatele s poskytnutím jeho součinnosti nebo o dobu, po kterou budou práce přerušeny z jiných objektivních okolností, jako jsou např. nepříznivé klimatické podmínky.
- Objednatel je oprávněn, pokud to bude nezbytné, nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, nebo z jiných objektivních důvodů spočívajících např. v nepříznivých klimatických podmínkách má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky.
- 4.11 V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti úpravy termínů plnění. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů v souvislosti se skutečnými klimatickými podmínkami. V případě sporného posouzení vhodnosti provádění prací z důvodu klimatických podmínek je povinen zhotovitel doložit záznamy o počasí vydané Českým hydrometeorologickým úřadem. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty dle odst. 1 tohoto článku z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, bude zahájena a ukončena zápisem do stavebního deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I. odst. 1 této smlouvy. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

5. PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1 Dodavatel se tímto zavazuje, že provede Dílo řádně, včas a v požadované kvalitě.
- 5.2 Dílo bude považováno za provedené v případě, že bude dokončeno a předáno. Dílo se pak považuje za dokončené tehdy, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pokud dílo obsahuje drobné vady a nedodělky, které ovšem nebrání v užívání díla obvyklým

způsobem a nebrání vydání kolaudačního souhlasu, Objednatel převezme dílo s výhradami a stanoví lhůty na odstranění vad a nedodělků.

- 5.3 Dodavatel potvrzuje, že v provedeném díle dodrží technologická pravidla a požadavky na kvalitu realizace všech stavebních prvků a materiálů, stanovených jejich výrobcí a další parametry navrhované v PD a v Zadávací dokumentaci a předložené v Nabídce uchazeče, zejména příslušné platné ČSN a EN a bude respektovat případné připomínky nebo další podmínky stanovené orgánem ochrany přírody v průběhu realizace stavby.
- 5.4 Dílo bude Dodavatelem provedeno v souladu s veškerými příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění včetně všech jeho prováděcích vyhlášek, zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. vč. prováděcích vyhlášek a na základě Projektové dokumentace, kterou Smluvní strany osobně zkontrolovaly a vyslovily s ní souhlas.
- 5.5 Za neprovedení Díla řádně a včas není považováno:
- 5.5.1 Případné prodlení způsobené okolnostmi vis maior (vyšší moc) a zejména pak nepříznivými klimatickými podmínkami a dalším nepředvídatelnými skutečnostmi trvajících alespoň 3 po sobě jdoucích kalendářních dny, které neumožňují provádění Díla zejména v souladu s technologickými požadavky a předpisy a bezpečností práce. O této skutečnosti je Dodavatel povinen informovat Objednatele bezprostředně po vzniku takové okolnosti. Za počátek vzniku takové okolnosti se v tomto případě považuje den, kdy byla tato informace doručena Objednateli
- 5.5.2 případné prodlení způsobené nečinností, nesoučinností apod. ze strany Objednatele, pokud je taková činnost, součinnost apod. nutná pro provedení Díla.
- 5.5.3 případné prodlení způsobené prováděním dalších prací nezahrnutých do Díla, pokud jsou pro provedení Díla nezbytné.
- 5.5.4 V uvedených případech se pak termín provedení Díla může posunout o přiměřenou dobu, maximálně pak o dobu, po kterou tyto okolnosti trvaly, nebo po kterou byly tyto další práce prováděny. Smluvní strany o tomto posunutí termínu provedení Díla sepíší dodatek ke smlouvě.

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Délka záruční doby je stanovena na 60 měsíců na celé dílo.
- 6.2 Dodavatel je oprávněn provést Dílo za pomoci poddodavatelů. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro Dodavatele.
- 6.3 Nedílnou součástí smlouvy je seznam poddodavatelů se specifikací druhu a rozsahu poddodávek.
- 6.4 V případě změny poddodavatele je Dodavatel, před podpisem Smlouvy s novým poddodavatelem, povinen zdůvodnit změnu, specifikovat poddodávku a vyžádat si souhlas Objednatele.
- 6.5 Dodavatel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu realizace díla

pro případ vzniku škody vůči objednateli v minimální výši 4.000.000,- Kč pro jednu pojistnou událost.

- 6.6 Objednatel při předání staveniště sdělí Dodavateli specifika a souvztažné náležitosti souvisejícím s realizací díla na pracovišti. Před zahájením stavebních prací bude Dodavatelem prokazatelně provedeno proškolení jeho zaměstnanců v rámci BOZP a PO platných na tomto pracovišti. Dodavatel rovněž předá Objednateli před zahájením stavby soupis bezpečnostních rizik na stavbě.
- 6.7 Dodavatel předá Objednateli dílo ve vzájemně dohodnutém termínu. O předání díla bude sepsán protokol.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 7.2 Platba za provedení díla bude probíhat formou měsíční fakturace za již provedené práce na základě daňových dokladů vystavených Dodavatelem objednateli. Součástí faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací provedených ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Hrazeny budou pouze skutečně provedené práce a dodávky, práce a dodávky, které sice jsou uvedeny v položkovém rozpočtu jako příloze této smlouvy, ale ve skutečnosti nebyly provedeny, budou považovány za méněpráce a nebudou hrazeny. Splatnost faktur stanovena na dobu do 30- ti dnů od data doručení faktury.
- 7.3 Dodavatel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručit objednateli nejpozději do 2 dnů od vystavení. Objednatel není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani, dílo není používáno k ekonomické činnosti a daň z přidané hodnoty na výstupu z plnění dle této smlouvy bude odvedena Dodavatelem.
- 7.4 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 7.5 Podmínky, za nichž je možno změnit výši nabídkové ceny.
- 7.5.1 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.
- 7.5.2 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde čerpání rezervy na základě dodatkem odsouhlasených víceprací.
- 7.5.3 Objednatel uhradí fakturu vystavenou Dodavatelem do 90 % celkové ceny díla.
- 7.5.4 Částka rovnající se 10% z ceny díla, bude uhrazena Objednatelem Dodavateli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící řádnému provozu díla, bude tato část zádržného uhrazena až po jejich odstranění.

8. POVINNOSTI DODAVATELE

- 8.1 Dodavatel je povinen umožnit vstup na staveniště technickému dozoru objednatele. Dodavatel je po celou dobu realizace stavby povinen umožnit a zabezpečit třetím osobám přístup k sítím veřejné technické infrastruktury na pozemcích dotčených stavbou. V případě potřeby využití sousedních pozemků ve vlastnictví třetích osob (pobřežníků) je dodavatel povinen dohodnout s vlastníky těchto pozemků vstup na jejich pozemek a podmínky jeho využití a zajistit jeho zpětné předání vlastníkovi po ukončení užívání.
- 8.2 Dodavatel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Dodavatel je povinen zajistit udržování přístupových komunikací ke stavbě, zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikace.
- 8.3 Dodavatel je povinen ke dni předání a převzetí díla vyklidit staveniště a toto uvést do původního stavu.
- 8.4 Dodavatel je povinen plnit podmínky stanovené Stavebním úřadem ve stavebním povolení, které mu objednatel předá při převjímce staveniště a řídit se doklady, vydanými k zakázce a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- 8.5 Dodavatel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník dle platné legislativy, do něhož bude zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, jakož i ostatní důležité skutečnosti. Deník je objednatel povinen potvrzovat a v případě svých výhrad tyto uvést do deníku. Dodavatel je povinen zajistit umístění stavebního deníku po celou dobu stavby v pracovní době (7,00 – 15,00 hod.) na určeném místě na stavbě a jeho přístupnost Objednateli a Technickému dozoru stavby.
- 8.6 Dodavatel je povinen zabezpečit staveniště a během prací dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Při práci ve výškách je Dodavatel povinen respektovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Dodavatel je povinen během prací zajistit a dodržovat požární ochranu ve vztahu k prováděným pracím.
- 8.7 Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště.
- 8.8 Dodavatel je povinen zajistit staveniště proti možným vstupům nebo zásahům neoprávněných osob (oplocení staveniště).
- 8.9 Dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Dodavateli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele.
- 8.10 Dodavatel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

- 8.11 Při realizaci budou použity materiály 1. třídy jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti podle stavebního zákona. Dodavatel prohlašuje, že všechny výrobky použité při zhotovení předmětu díla jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. Zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění.
- 8.12 Dodavatel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz §2. písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.).
- 8.13 Dodavatel se zavazuje, že při předání díla předá objednateli:
- 8.13.1 prohlášení, že provedené práce jsou provedeny v souladu s technickými standardy, obecně platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobků a že užíváním stavby není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí
- 8.13.2 prohlášení, že práce byly provedeny dle projektové dokumentace
- 8.13.3 doklady, tj. průkazy o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,
- 8.13.4 originál stavebního deníku
- 8.13.5 doklady o uložení odpadů na skládku, veškeré účtované částky za odvoz a uložení odpadů budou doloženy vážními lístky s datem, názvem stavby, označením původce odpadu (firma, IČ) a RZ vozidla. Položky takto nepodložené nebudou Dodavateli hrazeny.
- 8.14 Dodavatel si zabezpečí pro vlastní potřebu napojení el. energie a odběr vody.
- 8.15 Dodavatel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na vlastní odpovědnost a nebezpečí.
- 8.16 Dodavatel souhlasí s právem objednatele prověřit kvalitu skutečně dodaných prvků rozřezáním libovolného prvku nebo jeho části. Náklady s tímto spojené jdou k tíži objednatele, pokud bude prokázána shoda s nabídkou Dodavatele a opačně k tíži Dodavatele, pokud tato shoda prokázána nebude.

9. ZODPOVĚDNOST ZA VADY

- 9.1 Dodavatel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle projektové dokumentace a podmínek této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené projektem.
- 9.2 Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá Dodavatel jen tehdy, pokud jejich příčinou je porušení jeho povinností, přičemž povinnosti dokazovat, že reklamované vady v průběhu záruky jsou neoprávněné, je na straně Dodavatele.
- 9.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle, které Objednatel oprávněně uplatnil v záruční době, má Objednatel právo požadovat a Dodavatel povinnost jejich bezplatného odstranění.
- 9.4 Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Dodavatele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady.

- 9.5 Provedenou opravu vady Dodavatel Objednateli předá písemně. Na část díla, na které se projevila záruční vada, prodlouží Dodavatel záruku sjednanou v čl. 6.1 této smlouvy o dobu odstraňování vady. Dnem odstranění vady se pro účely této smlouvy rozumí den předání odstraněné vady.
- 9.6 Dodavatel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky zjištěné při předání díla v termínech sjednaných v protokolu o předání a převzetí díla a na svůj náklad.
- 9.7 Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebrání Objednateli v užívání předaného a převzatého díla.
- 9.8 V případě vad nebránících užívání díla Dodavatel zahájí odstranění vad do 2 pracovních dnů ode dne doručení reklamace a uznání jejich oprávněnosti. Vadu odstraní ve lhůtě do 5 dnů je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 9.9 Neodstraní-li Dodavatel reklamované vady do 30-ti dnů po obdržení reklamace, nebo v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn odstranit vady sám na náklady Dodavatele. Tyto vzniklé náklady se Dodavatel zavazuje uhradit do 14-ti dnů po obdržení vyúčtování. Tato úhrada se nedotýká nároku Objednatele na zaplacení smluvní pokuty Dodavatelem za prodlení s odstraněním vady.
- 9.10 V případě výskytu havarijních vad bránících užívání díla v záruční době Dodavatel zahájí odstranění vad do 12 hodin od data doručení reklamace a práce provede bezodkladně ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

10. Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Je-li Dodavatel v prodlení s plněním díla z důvodů na své straně delším 30-ti dnů, je tato skutečnost považována za podstatné porušení jeho smluvních povinností, kdy je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 10.2 Pro případ odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, má Dodavatel nárok na úhradu části smluvní ceny, připadajících na realizované dílo ve věcném rozsahu daném ke dni odstoupení jen pokud nebyly porušeny smluvené podmínky dodávky a sjednané kvality díla. V případě zjištění dodávky díla v jiné kvalitě než smluvené, a v případě odstoupení od smlouvy podle bodu 10.1 této smlouvy, nemá Dodavatel nárok na jakoukoli úhradu nákladů a zároveň zajistí objednateli náhradu vzniklé škody.

11. Smluvní pokuty

- 11.1 Nedodrží-li Dodavatel termín předání díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové částky díla za každý den prodlení.
- 11.2 Pro případ zpoždění objednatele s úhradou faktury, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 11.3 Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo účastníků uplatňovat své případné nároky vyplývající z titulu náhrady škody, které se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění. Odstoupení od smlouvy se nedotýká povinnosti uhradit

smluvní pokutu.

- 11.4 Při prodlení s úplným vyklizením staveniště ze strany Dodavatele sjednává se smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý den prodlení do okamžiku jeho vyklizení.
- 11.5 Pro případ prodlení se splněním povinnosti dle čl. 4.2.2 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
- 11.6 Pro případ prodlení se splněním povinnosti dle čl. 9.6 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 11.7 Pro případ prodlení se splněním povinnosti Dodavatele dle čl. 9.8 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 11.8 Pro případ porušení povinnosti Dodavatele dle čl. 8.2, 8.5, 8.6 a 8.8 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.

12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací. V případě, že Dodavatel provádí práce v rozporu s touto smlouvou, nebo nekvalitně, je Objednatel oprávněn požadovat odstranění vzniklého nedostatku nebo vady, pokud možno ihned.
- 12.2 V případě realizace stavby s podporou z veřejných prostředků má Dodavatel povinnost umožnit kontrolu pověřeným orgánům poskytovatele podpory.
- 12.3 V době od předání zařízení staveniště (dále jen ZS) až do doby převzetí díla objednatel, zodpovídá Dodavatel za škody na zhotovované věci, které zapříčiní svojí činností, a to i za prokazatelné škody na zařízení staveniště.
- 12.4 Objednatel se zavazuje odevzdat Dodavateli staveniště pro provádění stavebních prací zbavené práv třetích osob v souladu s podmínkami projektové dokumentace
- 12.5 Dodavatel seznámí pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení dle vyhlášky č.309/2006 Sb. a NV č.591/2006 Sb.
- 12.6 Dodavatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánu státní správy, potřebná pro provedení díla a tato uhradí z vlastních nákladů.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Ta vzájemná práva a povinnosti účastníků této smlouvy, která nejsou upravena v této smlouvě, podléhají režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.
- 13.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oběma oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.3 S uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas Rada obce Bystřice dne 28.08.2019 a to usnesením č. 255/18/19.

- 13.4 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy - Položkový rozpočet a Harmonogram.
- 13.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 13.6 Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, 1x Dodavatel, 1 x Objednatel.

V Bystřici, dne:

Ve Frýdku-Místku, dne 13.9.2019

.....
Za objednatele:
Mgr. Roman Wróbel
Starosta obce

.....
Za Dodavatele:
Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva

Přílohy:

1. Položkový rozpočet
2. Seznam poddodavatelů
3. Harmonogram plnění