Dodatek č.3
ke smlouvě o dílo č. 257/2016 ze dne 22.4.2016 na realizaci projektu „VODOVOD ČELECHOVICE“

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel:

Obec Čelechovice
Čelechovice 38, 751 03 Brodek u Přerova
zastoupená: David Šimoník, starosta obce
Tel: 602 514 387
E mail: obec@celechovice.cz

Zhotovitel:

VK-AQUA Olomouc, spol.s.r.o.
Na Zákopě 581 Olomouc - Chválkovice
779 00 Olomouc
zastoupen: **Ing Roman Papica, jednatel společnosti**
ve věcech technických: **p. Alešem Pospíšilem**
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s,
č.ú.: 521669009/2700
IČO: **25371878**
DIČ: **CZ 25371878**
Zapsaná v OR v Ostravě, oddíl C, vložka 15962

Článek IV. Cena za dílo

Na základě skutečného provedení stavby dochází k závěrečnému vyúčtování a to:

Cena díla dle dodatku č.2	**4 194 304,-Kč bez DPH**
VP uznatelné (rozvodné řady SO 03)	63 889,-Kč bez DPH
MP neuznatelné (přípojky SO 04)	- 9 526,-Kč bez DPH
Cena za dílo celkem bez DPH	**4 248 667,-Kč bez DPH**

Ostatní ujednání a dohody uzavřené Smlouvou o dílo ze dne 22.4.2016 mezi smluvními stranami, zůstávají beze změny.

V Čelechovicích dne : 30.4.2017

.....
David Šimoník, starosta obce
(za objednatele)

OBEC ČELECHOVICE
751 03 Brodek u Přerova
IČO: 636185

.....
Ing. Roman Papica, jednatel
(za zhotovitele)

VK - AQUA OLOMOUC
spol. s r.o.
Na Zákopě 581, 779 00 Olomouc - Chválkovice
IČ: 253 71 878, DIČ: CZ25371878
tel./fax: 585 386 776