Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 5. 2014

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") na akci

„Zkvalitnění života na venkově – SO 1 – Víceúčelové hřiště"

Čl. 1. Smluvní strany

Obec Dlouhé
se sídlem: Dlouhé č.p. 72, 592 55 Bobrová
IČ: 00599361
zastoupená: Pavlem Tulisem, starostou

(dále jen „objednatel")

a

STAREDO s.r.o.
se sídlem: Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 282 70 495
DIČ: CZ282 70 495
zastoupené: Ing. Zdeňkem Kutrou, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel")

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních:

Čl. 2 Předmět smlouvy

4. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změnách (pracích nad rámec PD a neprovedených pracích) s ohledem na nutnost vybudování opěrné zdi, drobné úpravy rozměru vlastního hřiště a související práce podle vzájemně odsouhlaseného přípočtového a odpočtového rozpočtu.

Čl. 5. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena na základě cenové nabídky – rozpočtu zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy, takto:

cena bez DPH	2 008 726,- Kč
21 % DPH	421 832,- Kč
cena s DPH	2 430 558,- Kč

se ruší a nahrazuje textem ve znění:

1. **Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena na základě cenové nabídky – rozpočtu zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy, takto:**

cena bez DPH	**2 008 726,- Kč**
neprováděné práce	**- 176 645,- Kč**
práce nad rámec PD	**+ 229 523,- Kč**
cena bez DPH celkem	**2 061 604,- Kč**
21 % DPH	**432 937,- Kč**
cena s DPH	**2 494 541,- Kč**

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

V Dlouhém

Dne 31 -08- 2014

OBEC DLOUHÉ

za objednatele
Pavel Tulis, starosta

V Novém Městě na Moravě

Dne 31 -08- 2014

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358
592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 26270495 DIČ: CZ26270495

za zhotovitele
Ing. Zdeněk Kutra, jednatel

Příloha č. 1: Položkové rozpočety – vícepráce a méněpráce

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 04-01-A

Stavba: SO 01 - Odpočty

JKSO: CC-CZ:

Místo: Dlouhé Datum: 21.8.2014

Objednavatel: IČ:

Obec Dlouhé DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28270495

STAREDO s.r.o. DIČ: CZ 28270495

Projektant: IČ:

Ing. Zdeněk Musil DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Václav Křišťál DIČ:

Náklady z rozpočtů	-176 645,11
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**-176 645,11**

DPH	základní	21,00%	ze	-176 645,11	-37 095,50
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	**-213 740,61**

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Zhotovitel
OBEC DLOUHÉ	STAREDO s.r.o. Maršovská 1358 592 31 Nové Město na Mor. IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 04-01-A

Stavba: SO 01 - Odpočty

Místo: Dlouhé
Datum: 31.08.2014

Objednavatel: Obec Dlouhé
Projektant: Ing. Zdeněk Musil

Zhotovitel: STAREDO s.r.o.
Zpracovatel: Václav Křišťál

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**-176 645,11**	**-213 740,61**
01-1	SO 01 - Víceúčelové hřiště	-176 645,11	-213 740,61
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**-176 645,11**	**-213 740,61**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SO 01 - Odpočty

Objekt: 01-1 - SO 01 - Víceúčelové hřiště

JKSO: 823 33
Místo: Dlouhé

CC-CZ:
Datum: 21.08.2014

Objednavatel:
Obec Dlouhé
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STAREDO s.r.o.
IČ: 28270495
DIČ: CZ 28270495

Projektant:
Ing. Zdeněk Musil
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Václav Křišťál
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				-176 645,11
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**-176 645,11**
DPH základní	21,00%	ze	-176 645,11	-37 095,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	**-213 740,61**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

OBEC DLOUHÉ

Zhotovitel

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358
592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

v zast. VEUGEL

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SO 01 - Odpočty

Objekt: 01-1 - SO 01 - Víceúčelové hřiště

Místo: Dlouhé

Datum: 21.08.2014

Objednavatel: Obec Dlouhé

Projektant: Ing. Zdeněk Musil

Zhotovitel: STAREDO s.r.o.

Zpracovatel: Václav Křišťál

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**-176 645,11**
HSV - Práce a dodávky HSV	-176 645,11
1 - Zemní práce	-51 457,82
5 - Komunikace	-58 406,96
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-26 780,33
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	-40 000,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**-176 645,11**

ROZPOČET

Stavba: SO 01 - Odpočty

Objekt: 01-1 - SO 01 - Víceúčelové hřiště - odpočty

Místo: Dlouhé | Datum: 21.08.2014

Objednavatel: Obec Dlouhé | Projektant: Ing. Zdeněk Musil

Zhotovitel: STAREDO s.r.o. | Zpracovatel: Václav Křišťál

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**-176 645,11**
HSV - Práce a dodávky HSV							-176 645,11
1 - Zemní práce							-51 457,82
14	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-719,690	45,00	-32 386,05
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-719,690	25,00	-17 992,25
16	M	*005724150*	*osivo směs travní parková směs exclusive*	*kg*	*-17,992*	*60,00*	*-1 079,52*
5 - Komunikace							-58 406,96
31	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm	m2	-13,640	60,00	-818,40
32	K	564211112	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 60 mm	m2	-13,640	45,00	-613,80
34	K	564751114	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 180 mm	m2	-13,640	140,00	-1 909,60
35	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	-13,640	50,00	-682,00
37	K	571902111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 10 kg/m2	m2	-13,640	9,00	-122,76
39	K	589116102	Lajnování jednotlivých sportů pro umělý trávník PP	m	-422,000	120,00	-50 640,00
40	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-10,500	180,00	-1 890,00
41	M	*592452180*	*dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x6 cm*	*m2*	*-10,815*	*160,00*	*-1 730,40*
			spotřeba: 50 kus/m2				
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							-26 780,33
60	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-113,500	140,00	-15 890,00
61	M	*592173050*	*obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm*	*kus*	*-114,635*	*95,00*	*-10 890,33*
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							-40 000,00
66	K	95104104	Mobilní demontovatelná konstrukce s koši na basketbal s deskou a sítí	ks	-2,000	-10 000,00	-20 000,00
71	K	95104108	Mobilní demontovatelné sloupky na malou kopanou, vč. pouzder s víčky	ks	-2,000	-10 000,00	-20 000,00
Méněpráce							
MP							-176 645,11

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 04-01-A

Stavba: Zkvalitnění života na venkově - Obec Dlouhé - (SO-01)

JKSO:
Místo: Dlouhé

CC-CZ:
Datum: 21.8.2014

Objednavatel:
Obec Dlouhé
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STAREDO s.r.o.
IČ: 28270495
DIČ: CZ 28270495

Projektant:
Ing. Zdeněk Musil
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Václav Křišťál
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů				229 522,94
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				229 522,94
DPH základní	21,00%	ze	229 522,94	48 199,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	277 722,84

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

OBEC DLOUHÉ

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358
592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 04-01-A

Stavba: Zkvalitnění života na venkově - Obec Dlouhé - (SO-01)

Místo: Dlouhé
Datum: 31.08.2014

Objednavatel: Obec Dlouhé
Zhotovitel: STAREDO s.r.o.
Projektant: Ing. Zdeněk Musil
Zpracovatel: Václav Křišťál

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**229 522,94**	**277 722,84**
01-1	SO 01 - Víceúčelové hřiště	229 522,94	277 722,84
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**229 522,94**	**277 722,84**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zkvalitnění života na venkově - Obec Dlouhé - (SO-01)

Objekt: 01-1 - SO 01 - Víceúčelové hřiště

JKSO: 823 33
Místo: Dlouhé

CC-CZ:
Datum: 21.08.2014

Objednavatel:
Obec Dlouhé
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STAREDO s.r.o.
IČ: 28270495
DIČ: CZ 28270495

Projektant:
Ing. Zdeněk Musil
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Václav Křišťál
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				229 522,94
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**229 522,94**
DPH základní	21,00%	ze	229 522,94	48 199,90
snížená	15,00%	ze	0,00	
Cena s DPH		v	CZK	**277 722,84**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

OBEC DLOUHÉ

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358
592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

v zast. Vávra

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zkvalitnění života na venkově - Obec Dlouhé - (SO-01)

Objekt: 01-1 - SO 01 - Víceúčelové hřiště

Místo: Dlouhé
Datum: 21.08.2014

Objednavatel: Obec Dlouhé
Zhotovitel: STAREDO s.r.o.
Projektant: Ing. Zdeněk Musil
Zpracovatel: Václav Křišťál

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**229 522,94**
HSV - Práce a dodávky HSV	229 522,94
1 - Zemní práce	7 150,90
2 - Zakládání	73 825,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 760,00
5 - Komunikace	53 308,80
8 - Trubní vedení	2 362,52
89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce	49 853,14
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	16 154,16
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	5 256,90
99 - Přesuny hmot a sutí	3 765,38
2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**229 522,94**

ROZPOČET

Stavba: Zkvalitnění života na venkově - Obec Dlouhé - (SO-01)

Objekt: 01-1 - SO 01 - Víceúčelové hřiště - přípočty

Místo: Dlouhé | Datum: 21.08.2014

Objednavatel: Obec Dlouhé | Projektant: Ing. Zdeněk Musil

Zhotovitel: STAREDO s.r.o. | Zpracovatel: Václav Křišťál

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**229 522,94**
HSV - Práce a dodávky HSV							229 522,94
1 - Zemní práce							7 150,90
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,215	500,00	5 107,50
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	5,110	160,00	817,60
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	10,215	60,00	612,90
7	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,215	20,00	204,30
8	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	10,215	20,00	204,30
9	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	10,215	20,00	204,30
2 - Zakládání							73 825,30
18	K	211561111	Zadrcení kolem hřiště a u opěrné zdi	m3	26,620	850,00	22 627,00
19	K	211971110	Zřízení opláštění u opěrné zdi	m2	14,400	23,00	331,20
20	*M*	*693113270*	*textilie netkaná 250 g/m2 š 200 cm*	*m*	*14,400*	*25,00*	*360,00*
	K	274272150	Zdivo základové z bednících tvárnic, tl. 40 cm, výplň betonem C 16/20	m2	20,250	1 300,00	26 325,00
	K	274321311	Železobeton základových pasů C 16/20	m3	5,500	2 515,00	13 832,50
	K	3111361821	Výztuž nadzákladových zdí z bet oceli 10505	t	0,154	28 500,00	4 377,60
	K	212755214	Trativod plast trubka D 100 bez lože	m	22,000	80,00	1 760,00
	K	212755218	Trativod plast trubka D 200 bez lože	m	21,600	195,00	4 212,00
5 - Komunikace							53 308,80
38	K	589116101	Kryt ploch pro tělovýchovu - příplatek na umělý trávník III generace	m2	666,360	80,00	53 308,80
63 - Podlahy, podlahové konstrukce							2 362,52
		632921941	Dlažba 50x50, stříška nad opěrnou zeď	M2	6,750	350,00	2 362,50
9 - Ostatní konstrukce, borání							49 853,14
		460650182	Osazení betonového obrubníku chodníkového	m	113,500	151,00	17 138,50
		460650185	Osazení betonového obrubníku chodníkového	m	8,880	181,00	1 607,28
		916991121	Lože pod dlaž obrub kraj beton	m3	7,343	2 200,00	16 154,16
		59217001	Obrubník parkový betonový 80x250x1000 mm, přírodní	kus	114,635	120,00	13 756,20
		59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	9,000	133,00	1 197,00
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb							5 256,90
		935112111	Osazení příkopového žlabu do 8/10 tl. 10 cm z	m	13,500	175,00	2 362,50
		592270002	Deska žlabová betonová 80x247x497 mm přírodní	kus	54,000	53,60	2 894,40
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							34 000,00
	K	951	Integrovaná fotbalová branka v oplocení	ks	2,000	9 000,00	18 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K	9511	Integrované koše nad fotbalovou branku	ks	2,000	8 000,00	16 000,00
711- Izolace proti vodě							3 765,38
	K	711132311	Izolace nopovou folií svisle vč. uchyc. Prvků	m2	20,250	185,50	3 756,38