EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO

"INTENZIFIKACE STÁVAJÍCÍ ČOV A ODKANALIZOVÁNÍ OBCE DOLNÍ LUKAVICE - LIŠICE"

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník")

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 063/2015

1. Smluvní strany

Objednatel:	**Obec Dolní Lukavice**
se sídlem:	Dolní Lukavice č.p. 134, 33 444 Dolní Lukavice
IČ:	00256561
Zastoupený:	Vítězslav Opálko, starosta obce
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka v Přešticích
Č. účtu:	6120361/0100
Telefonní spojení:	+420 371 120 719
e-mail :	starosta@dolni-lukavice.cz

Zhotovitel:	**EVT Stavby s.r.o.**
se sídlem:	V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27.11.1996 v odd. C, vložce 10842	
Zastoupený:	Josef Kunc, jednatel
IČ: 252 60 766	DIČ: CZ 25260766
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Svitavy
Č. účtu:	1280223309/0800
Telefonní spojení:	+420 461 530 718
E-mail:	evt@evt.cz

2. Předmět Dodatku č. 3

Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavebních prací akce „Intenzifikace stávající ČOV a odkanalizování obce Dolní Lukavice – Lišice" je změna ceny díla z důvodu skutečného provedení stavby vyplývající ze změnového listu č. 7 vystaveného zhotovitelem a potvrzeného investorem akce.
Na základě dohody obou smluvních stran dochází ke změně v článku 7 „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny" takto:

5. Rozsah předmětu smlouvy

Mění se článek

5.1.2. Rozsah předmětu smlouvy se mění v souvislosti se změnami uvedenými ve změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku smlouvy, a to dle skutečného provedení stavby.

7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny dle Dodatku č. 3

7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly cenu za provedení díla nejvýše přípustnou ve výši :

Původní celková cena stavby bez DPH .....21 419 510,00 Kč
ZL 01 – odečty za nerealizované položky
nahrazené následně dodatečnými pracemi.....-517 312,29 Kč
ZL 02 – odečet za nerealizovaný úsek sběrače F.....-98 926,21 Kč
ZL 03 – změna šachty C1-1.....-145,40 Kč
ZL 04 – doměrkový list – hlavní stoky, výtlaky.....-26 803,83 Kč
ZL 05 – doměrkový list – kanalizační přípojky.....-93 583,03 Kč
ZL 06 – změny na objektu ČOV.....-14 026,00 Kč
ZL 07 – skutečné délky bitumenové těsnicí pásky na spárách komunikací
.....-667 070,00 Kč

Upravená celková cena díla bez DPH.....20 001 643,24 Kč
DPH 21 % ..... 4 200 345,08 Kč
Upravená celková cena včetně DPH.....24 201 988,32 Kč

2. Ostatní ujednání

I. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento Dodatek č. 3 uzavřít.
II. Všechna ustanovení nezměněná tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.
III. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
IV. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 3 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 3 porozuměly, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ho vlastnoručně podepisují.
V. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je :

- **Příloha č. 1 - Změnový list č. 7**

Za Objednatele:

V Dolní Lukavici, dne 31.05.2017

Vítězslav Opálko, starosta obce

Obec DOLNÍ LUKAVICE
331 44 Dolní Lukavice 134
IČ 00256561 DIČ CZ00256561
tel.: +420 371 120 719
www.dolni-lukavice.cz

Za Zhotovitele:

Ve Svitavách, dne 30.05.2017

Josef Kunc, jednatel společnosti

EVT Stavby s.r.o.
v Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.7

na akci

Intenzifikace stávající ČOV a odkanalizování obce Dolní Lukavice - Lišice

Navrhovatel změny :	objednatel, projektant, zhotovitel		
Popis změny :	**Skutečné délky bitumenové těsnící pásky na spárách komunikací**		
Seznam dokumentace týkající se změny :	PD skutečného provedení stavby		
Odůvodnění změn : Viz. příloha			
Souhrn nákladů :	bez DPH	**-667 070,00**	**Kč**
	DPH 21%	**-140 084,70**	**Kč**
	celkem s DPH	**-807 154,70**	**Kč**
Dopad změny na termín dokončení díla :		**Ne**	

Za zhotovitele: Jiří Jožák **Dne: 24.05.2017** EVT Stavby s.r.o. V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY – 3 –	**Za projektanta: Ing. Jaroslav Faiferlík** **Dne: 24.05.2017** VODOPLAN s.r.o. Sokolovská 41, 323 00 Plzeň, IČ:024 58 594
Za TD: Ing. Jaroslav Patera **Dne: 24.05.2017** GPL - INVEST s.r.o. Kněžskodvorská 2632 370 04 České Budějovice IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766 č. 2	**Za objednatele: Vítězslav Opálko** **Dne: 24.05.2017** Obec DOLNÍ LUKAVICE 334 44 Dolní Lukavice 134 IČ 00256561 DIČ CZ00256561 tel.: +420 371 120 719 www.dolni-lukavice.cz

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

Odůvodnění změn :

Souběžně s opravou povrchů komunikací po provedení kanalizace, byla provedena i oprava zbývající části vozovky. Na místních komunikací ze zdrojů obce a na komunikaci ve správě SÚS PK ze zdrojů tohoto správce a zdrojů obce. Tím došlo k souvislé opravě povrchu komunikací dotčených stavbou kanalizace. Z tohoto důvodu vzniklo výrazně menší množství spar, které je nutno ošetřit bitumenovou těsnící páskou a její aplikace nebyla realizována v původně uvažovaném rozsahu stanoveném projektem.

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 7

Stavba: Intenzifikace stávající ČOV a odkanalizování obce Dolní Lukavice - Lišice

Obj : Skutečné délky bitumenové těsnící pásky na spárách komunikací

P.Č.	Položka	Název položky	MJ	Podle SOD			Podle skutečnosti			Rozdíl Skutečnost - SOD	Poznámka
				množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)	množství dle skutečnosti	cena / MJ	celkem dle skutečnosti (Kč)	celkem rozdíl (Kč)	
		SO-10 - ČSOV 1,2, Výtlačný řad V1, V2									
1	59914211R00	Úprava spáry pomocí bitumenové pásky	m	1 406,800	100,00	140 680,00	0,00	100,00	0,00	-140 680,00	cena dle SOD
		SO-30 - Stoka A, B, C, C1, C2									
1	59914211R00	Úprava spáry pomocí bitumenové pásky	m	4 181,000	100,00	418 100,00	750,00	100,00	75 000,00	-343 100,00	cena dle SOD
		SO-40 - Stoka D, D1, D2, D3, E, F									
1	59914211R00	Úprava spáry pomocí bitumenové pásky	m	1 445,600	100,00	144 560,00	805,000	100,00	80 500,00	-64 060,00	cena dle SOD
		SO-50 - Kanalizační přípojky									
1	59914211R00	Úprava spáry pomocí bitumenové pásky	m	1 242,300	100,00	124 230,00	50,000	100,00	5 000,00	-119 230,00	cena dle SOD
		Celkem				827 570,00			160 500,00	-667 070,00	

Zpracoval : **Datum : 24.05.2017** **Podpis :**

Zhotovitel : EVT Stavby s.r.o.

EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY
– 3 –