DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 1/31/2017 ZE DNE 27. 2. 2017
dále jen „Dodatek".

1. **OBEC HAVRAŇ**
se sídlem Havraň 11, 435 01 Havraň
IČ 00265918
zastoupena Zděnkou Smetanovou, starostkou obce

(dále jen „**Objednatel**")

a

2. **STAVMOST, s.r.o.**
se sídlem náměstí Svobody 7, 434 01 Most – Rudolice
IČ 64051994
zastoupena Kamilem Čihulou, DiS., jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9932

(dále jen „**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „**Smluvní strany**")

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY TAKTO:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 27. 2. 2017 uzavřely Smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen jako „**Smlouva**") na realizaci stavby a rekonstrukce s názvem „Mateřská škola Havraň – stavební úpravy", dále jen „Dílo".

2. V rámci realizace Díla je nutné provést práce, které nejsou součástí nabídkové ceny Zhotovitele a jejich provedení je nezbytné pro zdárné dokončení Díla:

   - vybudování nové vnitřní nosné zdi a osazení požárních dveří do tělocvičny a kotelny, podepření (zajištění) stávajících vazníků (dřevěná konstrukce), zajištění vstupu do tělocvičny
   - doplnění střešní krytiny na stávajícím objektu s bytovými jednotkami, důvodem je vytvoření jednotného celku
   - penetrace pod sádrové omítky, z důvodu technologického postupu je penetrace na zvolený typ zděného materiálu (Ytong) nutná z důvodu sjednocení nasákavosti povrchu
   - postupné podbetonování pod stávající nosnou zdí tl.30 cm z Ytongu, kde chyběl po celé své délce základ (pouze násyp z cihelného recyklátu) a dočasné podepření vazníků
   - provedení opěrné zdi ze ztraceného bednění pod podlahou v místě středové chodby mezi objektem školky a objektem s bytovými jednotkami, z důvodu zabránění sesouvání zásypového materiálu
   - výroba a montáž 5 ks nových vazníků, důvodem je absence středové podpory a velkého rozpětí v prostoru místnosti č. 106 (ložnice dětí).

3. Soupis méně a více prací tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla způsobem stanoveným níže v článku II. tohoto Dodatku.

II. ZMĚNA USTANOVENÍ SMLOUVY

1. Strany se dohodly na změně článku 4.1 Smlouvy a to tak, že stávající znění se nahrazuje následujícím zněním:

„Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

- *8 273 761,- Kč Cena bez DPH*
- *1 737 490,- Kč DPH 21%*
- ***10 011 251,- Kč Cena s DPH".***

2. Strany se dohodly na základě výše uvedených víceprací, na změně článku 3.2 Termín dokončení, odstavce 3.2.1 Smlouvy a to tak, že stávající znění se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel dokončí dílo v termínu nejpozději do 29. září 2017.

3. Ostatní ujednání článků 3. a 4. včetně celé Smlouvy zůstávají beze změn.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma Stranami.

2. Tento Dodatek byl sepsán ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom vyhotovení.

3. Tento Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Havraň č. 3 dne 3.7.2017.-

V Havrani dne 19. 7. 2017

Obec Havraň

OBEC HAVRAŇ

Zděnka Smetanová, starostka obce

STAMOST, s.r.o.

STAVMOST, s.r.o.
nám.Svobody 7
434 01 Most-Rudolice
DIČ: CZ26405994
tel./fax: 476 701 193

Kamil Čihula, DiS., jednatel

Akce: Stavební úprava objektu č.p.42 v Havrani

SOUPIS VÍCEPRÁCÍ

poř.číslo	popis položky	cena bez DPH	DPH	cena celkem
VCP č.1	Dělící stěna do tělocvičny,požární dveře	100 998,16	21 209,61	122 207,77
VCP č.2	Střecha doplnění na stávajícím objektu	78 594,69	16 504,88	95 099,57
VCP č.3	Penetrace pod sádrovou omítku	47 999,70	10 079,94	58 079,64
VCP č.4	Podbetonování stávající nosné zdi a podepření	30 778,81	6 463,55	37 242,36
VCP č.5	Chybějící opěrná zeď	6 637,80	1 393,94	8 031,74
VCP č.6	Výroba 5 ks dřevěných vazníků	66 045,00	13 869,45	79 914,45
	VCP 1-6 Celkem	**331 054,16**	**69 521,37**	**400 575,53**