Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

ze dne 21.8.2014
č.zhotovitele:CI/38/14

na akci „OBEC JESTŘEBÍ – CHODNÍKY PODÉL SILNICE III/26832“
(dále jen „Dodatek“ a „Smlouva o dílo“)

Uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ), v platném znění

I.
Označení smluvních stran

OBJEDNATEL

název	**: Obec Jestřebí**
sídlo	: Jestřebí 142, 471 61 Jestřebí
právní forma	: obec
IČ	: 00260878
DIČ	: CZ00260878
zápis v OR	: nezapsané v OR
jednající	: Ing. Karel Schreiner, starosta obce
bankovní spojení:	: 8922421/0100
zástupce ve věcech technických	: Ing. Josef Stanko
telefon	: +420 487 877 133, +420 736 170 610
e-mail	: obec@jestrebi.eu

ZHOTOVITEL

obchodní firma	: **STRABAG a.s.**
sídlo	: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
právní forma	: akciová společnost
IČ	: 608 38 744
DIČ	: CZ60838744
zápis v OR	: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 763
jednající	: Jiří März, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2014 Hana Milerová, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2014 Ing. Jiří Janoušek, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2014
dále za zhotovitele jednají	
ve věcech smluvních	: Jiří März, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2014 Hana Milerová, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2014 Ing. Jiří Janoušek, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2014
ve věcech technických	: Roman Kozák, hlavní stavbyvedoucí - VPJ
bankovní spojení	: ČSOB
č. účtu	: 112071233/0300
telefon	: 485 123 455-6
fax	: 485 123 473
e-mail	: jiri.marz@strabag.com

II.
Účel dodatku č.2

1. Účelem tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 15.4.2014 na akci „OBEC JESTŘEBÍ – CHODNÍKY PODÉL SILNICE III/26832“ jsou změny smluvních ujednání popsaných v následujícím článku.

III.
Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že se mění ujednání článku IV. Doba a místo plnění:
   Předání a převzetí díla dle smlouvy o dílo: nejpozději do 1.09.2014
   a nahrazují jej tímto ujednáním:
   Předání a převzetí díla dle smlouvy o dílo: do 30.09.2014
   Prodloužení termínu předání a převzetí díla je platné pouze tehdy, pokud nedojde k přerušení prací zhotovitelem na stavbě. Prodloužení termínu předání a převzetí díla je platné pouze tehdy, pokud zhotovitel vyvine maximální úsilí k dokončení a předání stavby v co nejkratším termínu.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena dodatkem č.1 a tímto dodatkem č.2 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Jestřebí, dne 21.8.2014
Objednatel: Obec Jestřebí

.....
objednatel
Ing. Karel Schreiner
starosta

V Liberci , dne 21.8.2014
Zhotovitel: STRABAG a.s.

.....
Hana Milerová
ekonomický vedoucí oblasti
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2014

.....
Ing. Jiří Janoušek
Vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2014

STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD PRAHA
NA BĚLIDLE 198/21, SMÍCHOV
PRAHA 5