.r.o.
IZACE STAVEB
B.CZ

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO

Níže uvedené smluvní strany

Objednatel:	**Obec Kamýk nad Vltavou**
Oprávněný zástupce:	Petr Halada, starosta obce
IČ/DIČ:	00242411/CZ00242411
Sídlo:	Kamýk nad Vltavou 69, 262 63 Kamýk nad Vltavou
Bankovní účet:	0521719379/0800 Česká spořitelna, a.s.

(dále jen „Objednatel")
a

Zhotovitel:	**S-B s.r.o.**
Oprávněný zástupce:	Ing. Jiří Barták, jednatel
Zapsaný:	v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58265
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČ/DIČ:	25652362/CZ2562362
Sídlo/místo podnikání:	Husova 332, 264 01 Sedlčany

(dále jen „Zhotovitel")

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník") tuto smlouvu:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky s názvem

„Sociální byty v Kamýku nad Vltavou"

I.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 23.11.2017 uzavřely smlouvu o na realizaci veřejné zakázky „Sociální byty v Kamýku nad Vltavou".

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo.

Změna č. 3

Záměrem objednatele je snížení počtu bytů pro ZTP z původních 5-ti bytů budou pro ZTP jen 2 byty (rozdíl spočívá pouze ve vybavení koupelen a WC). Důvodem této změny je lepší komfort pro budoucí obyvatele sociálních bytů, kdy obec počítá s jejich obsazením nejen zdravotně hendikepovanými. Pro cílovou skupinu, která není zdravotně hendikepovaná bude komfortnější bydlení v bytě bez bezbariérové úpravy koupelen a toalet, přičemž šíře dveří a vstupů zůstane zachována.

Dále budou doplněny rozvody ZTI a EI a pro osazení praček a myček do všech 5-ti bytů.
Do zádveří u vstupu do budovy bude osazen 1 ks radiátoru z důvodu lepších tepelných vlastností společných prostor bytů.
V rámci této změny dojde ke změně ceny veřejné zakázky, která bude zvýšena o 17 837,97 Kč bez DPH.

Změna č. 4

Po demontáži stávajícího podbití v místnosti sladu, byla zjištěno, že u 3 ks stávajících vazníků došlo vlivem zatékání k poškození spodní pásnice a je nutné provést statické zesílení pásnice pomocí příložek z fošen a dále se provede očištění a impregnace všech vazníků, po otlučení stávajících omítek bylo zjištěno, že obvodové zdi vykazují velké nerovnosti a je nutné provést plošné vyrovnání vnitřních omítek, novou jádrovou omítkou, při zateplování zdiva 1.p.p. se ukázalo, že zdivo má poškozenou svislou hydroizolaci a je nutné provést svislou hydroizolaci novou, včetně podkladní omítky.
V rámci této změny dojde ke změně ceny veřejné zakázky, která bude zvýšena o 104 749,73 Kč bez DPH.

Změna č. 5

Z provozních důvodů byla investorem rozhodnuta změna povrchu podlahy ve skladu, místo PVC bude proveden epoxidový nátěr betonů a do místnosti skladu bude proveden nový přívod vody a odvod kanalizace na dvou místech.
Z důvodu lepšího odvodnění zpevněných venkovních ploch bude zvětšen rozsah zpevněných ploch ze zámkové dlažby, aby dešťová voda odtekla do nově zřízeného odvodňovacího žlabu z betonových žlabovek a dál do stávající dešťové kanalizace.
V rámci této změny dojde ke změně ceny veřejné zakázky, která bude zvýšena o 183 684,48 Kč bez DPH.

Změna č. 6

Z důvodu věcné nezpůsobilosti položek "154 Přesun stavebních kapacit" a "155 Koordinační činnost", o které rozhodlo CRR, budou tyto dvě položky přesunuty z části rozpočtu "ETAPA 1 - byty - způsobilé výdaje do 27 500,- Kč/m2" do části rozpočtu "ETAPA 1 - byty-nezpůsobilé výdaje nad 27.500,- Kč/m2". Tyto položky budou ve stejné zbývající nevyfakturované výši (26 000 Kč bez DPH) nahrazeny položkami "Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace" v množství 48m^2 a "Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10m^2, pro plochy 5-10 m^2" v množství 12,8 m^2, které jsou věcně způsobilé.
V rámci této změny nedojde ke změně ceny veřejné zakázky, jedná se pouze o administrativní přesun položek z jedné části rozpočtu do druhé.

Původní cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):	**10 860 029,86 Kč**
DPH	1 629 004,47 Kč
Původní cena díla dle dodatku č. 1 (s DPH):	**12 489 034,33 Kč**

Změny č. 3-5 (zvýšení) celkové ceny za stavební dílo se týká těchto částí položkového rozpočtu:

- ETAPA 1 – byty-nezpůsobilé výdaje nad 27 500,-Kč/m2
- ETAPA 1 – byty-nezpůsobilé výdaje-sklad 120

Popis, specifikaci a zdůvodnění změn včetně navýšení ceny obsahují změnové listy č. 3 až 6:

Změnový list č. 3	- 10 617,67 Kč + 28 455,64 Kč
Změnový list č. 4	+ 104 749,73 Kč
Změnový list č. 5	- 129 431,41 Kč + 313 115,89 Kč

Změna (zvýšení) celkové ceny za stavební dílo činí celkem: **306 272,18 Kč**

Cena bez DPH	+ 306 272,18 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 15 %	+ 45 940,83 Kč
Cena celkem včetně DPH	+ 352 213,01 Kč

Článek IV. Cena díla odstavec 2 smlouvy o dílo nově zní:

Cena díla činí:

Nová cena díla vč. dodatku č.1 a 2 (bez DPH):	**11 166 302,04 Kč**
DPH	**1 674 945,30 Kč**
Nová cena díla vč. dodatku č. 1 a 2 (s DPH):	**12 841 247,34 Kč**

III.

1) Vztahy smluvních stran neupravené Smlouvou a Dodatky č. 1 a 2 se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem.

2) Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou nedílný celek.

3) Tento Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž obě smluvní strany obdrží jedno vyhotovení.

4) Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

   Příloha č. 1 – Změnový list č. 3
   Příloha č. 2 – Změnový list č. 4
   Příloha č. 3 – Změnový list č. 5
   Příloha č. 4 – Změnový list č. 6

5) Obsah základní smlouvy o dílo a Dodatku č.1 a 2 lze měnit, resp. provést jejich zrušení pouze formou dalšího vzestupně číslovaného písemného dodatku k základní smlouvě o dílo.

6) Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Jeho platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.

7) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 23.11.2017 nedotčené dodatkem č. 1 a 2 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny a jsou závazné i pro tento Dodatek.

V Kamýku nad Vltavou dne 17. 7. 2018

podpis:

.....

za Objednatele
Petr Halada, starosta

OBEC KAMÝK NAD VLTAVOU

V Sedlčanech dne .....

podpis:

.....

za Zhotovitele
Ing. Jiří Barták, jednatel

S-B s.r.o.
Husova 332
264 01 Sedlčany
www.s-b.cz
Projekty a realizace staveb
DIČ: CZ2[illegible] tel: 318 820 367

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba :	**Stavební úpravy bývalé vojenské jídelny v Kamýku nad Vltavou**	Číslo změny:	**3**
Číslo SoD/objednávky:	**SOD č.17071**	Datum:	23.4.2018

Určeno pro:	projektanta		TDI	x	zhotovitele	x	objednatele	x
odesláno:	poštou		poslem		e-mailem	x	osobně	x

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla dle uvedených příloh:

číslo přílohy	č. Stavby	č. objektu	č. rozpočtu	popis - název	cena bez DPH
1.	17071	SO1	1.4.02/2	Etapa 1-byty-nezpůsobilé výdaje-dodatekč.2-úprava vybavení bytů pro ZTP, doplnění rozvodů pro pračky a myčky, radiátor v zádveří - zvýšení	17 837,97
				cena celkem	17 837,97 Kč

Záměrem objednatele je snížení počtu bytů pro ZTP z původních 5-ti bytů budou pro ZTP jen 2 byty (rozdíl spočívá pouze ve vybavení koupelen a WC). Důvodem této změny je lepší komfort pro budoucí obyvatele sociálních bytů, kdy obec počítá s jejich obsazením nejen zdravotně hendikepovanými. Pro cílovou skupinu, která není zdravotně hendikepovaná bude komfortnější bydlení v bytě bez bezbariérové úpravy koupelen a toalet, přičemž šíře dveří a vstupů zůstane zachována. Dle Specifických pravidel výzvy č. 35 není bezbariérovost bytů podmínkou. Touto změnou tedy nedojde k porušení podmínek výzvy. Dále bylo rozhodnuto, že budou doplněny rozvody ZTI a EI a pro osazení praček a myček do všech 5-ti bytů. Do zádveří u vstupu do budovy bude osazen 1 ks radiátoru z důvodu lepších tepelných vlastností společných prostor bytů. Vzhledem k nutnosti tuto změnu provést, zařazujeme předkládanou změnu do § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., odst. (4), písm. b.2. Předkládaná změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební práce. Celková hodnota zakázky tak bude zvýšena o 17 837,97 Kč bez DPH.

Počet připojených listů:	**2**	Počet připojených výkresů:	**zápis ve SD**

Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o:	**17 837,97 Kč** bez DPH	prodloužení lhůty do:	-	
snížení ceny o:	**0,00 Kč** bez DPH	prodloužení/zkrácení lhůty o:	-	dnů
Cena před změnou:	**10 860 029,86 Kč** bez DPH	Celková lhůta před změnou:	**31.12.2018**	
Cena po změně:	**10 877 867,83 Kč** bez DPH	**Celková lhůta po změně:**	**31.12.2018**	

Změna byla vyvolána:		x
	záměrem objednatele	
	chybou v dokumentaci zakázky	
	chybou zhotovitele	
	vyšší mocí	
	jinou okolností:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

V případě, že nebude na základě tohoto schváleného a podepsaného změnového listu sepsán dodatek ke smlouvě o dílo, je tento podepsaný změnový list zároveň dodatkem č: 2 smlouvy o dílo č: SOD č.17071

Objednatel : Obec Kamýk nad Vltavou
Kamýk nad Vltavou 69
262 63 Kamýk nad Vltavou
IČO : 00242411
DIČ :

Za objednatele :

OBEC KAMÝK NAD VLTAVOU

Zhotovitel : S-B s.r.o.
Husova 332
264 01 Sedlčany
IČO : 25652362
DIČ : CZ25652362

Za zhotovitele :

S-B s.r.o.
Husova 332
264 01 Sedlčany
www.s-b.cz
Projekty a realizace staveb
DIČ: CZ25652362 tel. 318 820 367

Položkový rozpočet

Stavba:	17071	Stavební úpravy bývalé vojenské jídelny v Kamýku nad Vltavou
Objekt:	SO1	ETAPA 1 - byty
Rozpočet:	1.4.02/2	ETAPA 1 - byty-nezpůsobilé výdaje nad 27.500,-Kč/m2 dodatek č.2

Projektant S-B s.r.o., Husova 332 Sedlčany, 26401; IČ: 25652362

Objednatel: OBEC KAMÝK NAD VLTAVOU, Kamýk nad Vltavou 69 Kamýk nad Vltavou, 26263; IČ: 00242411

Zhotovitel: S-B s.r.o., Husova 332 Sedlčany, 26401; IČ: 25652362

Rozpis ceny:

	Celkem:
HSV	4 874,00
PSV	12 963,97
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	**17 837,97**

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	17 837,97 CZK
Základ pro DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH: 17 837,97 CZK

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:

Stavba:	17071	Stavební úpravy bývalé vojenské jídelny v Kamýku nad Vltavou	List č. 2
Objekt:	SO1	ETAPA 1 - byty	
Rozpočet:	1.4.02/2	ETAPA 1 - byty-nezpůsobilé výdaje nad 27.500,-Kč/m2 dodatek č.2	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
F0851	Elektroinstalace	HSV	4 874,00
713	Izolace tepelné	PSV	50,00
721	Vnitřní kanalizace	PSV	-10 617,67
722	Vnitřní vodovod	PSV	13 869,56
725	Zařizovací předměty	PSV	3 288,18
733	Rozvod potrubí	PSV	705,40
734	Armatury	PSV	367,50
735	Otopná tělesa	PSV	5 301,00
			17 837,97

Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Elektroinstalace				
Montáž přepínačů pod omítku	kus	15,00	60,10	901,50
Montáž kabel CYKY 3x2,5	m	50,00	26,20	1 310,00
Kabel CYKY 3x2,5	m	50,00	18,30	915,00
Zásuvka jednoduchá 16A/250V, pod omítku, IP20	kus	15,00	116,50	1 747,50
Elektroinstalace				**4 874,00**
Izolace tepelné				
Izolace potrubí PP D 15 x 13 mm šedá	m	2,00	25,00	50,00
Izolace tepelné				**50,00**
Vnitřní kanalizace				
Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	10,00	237,00	2 370,00
Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	5,00	438,00	2 190,00
Žlab odtok., univerzál. pro dlažbu,dl. 900mm	kus	-3,00	5 245,00	-15 735,00
Sifon pračkový podomítkový nerez krytka DN 40/50	kus	10,00	69,90	699,00
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	-0,26	549,00	-141,67
Vnitřní kanalizace				**-10 617,67**
Vnitřní vodovod				
Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom. Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	25,00	286,00	7 150,00
Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	25,00	34,00	850,00
Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	25,00	20,00	500,00
Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	25,00	25,00	625,00
Armatury pro vnitřní vodovod - roháčky pračka ma myčka	kpl	1,00	4 650,00	4 650,00
Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,19	501,00	94,56
Vnitřní vodovod				**13 869,56**
Zařizovací předměty				
Madlo rovné bílé dl. 800 mm	soubor	-9,00	1 458,00	-13 122,00
Madlo dvojité sklopné bílé dl. 830 mm	soubor	-6,00	2 415,00	-14 490,00
Sedátko záchodové z PH T-3545B - bílé	kus	3,00	225,00	675,00
Sedátko klozetové pro těl. postižené s poklopem, antibakteriální	kus	-3,00	1 726,00	-5 178,00
Kout sprchov 1/4 kruhu ECR2N/900 stříbrná-čiré	kus	3,00	16 260,00	48 780,00
Umyvadlo oválné Nova Pro s otv. pro bat. 650x500mm, bílé	kus	3,00	1 498,00	4 494,00
Umyvadlo, Pro otv. bat. 650x550 zdravotní	kus	-3,00	2 015,00	-6 045,00
Mísa klozet.závěsná, Handicap bílá hl.splach., 365x360x700 mm	kus	-3,00	3 945,00	-11 835,00
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m				

Stavba:	17071	Stavební úpravy bývalé vojenské jídelny v Kamýku nad Vltavou	List č. 4
Objekt:	SO1	ETAPA 1 - byty	
Rozpočet:	1.4.02/2	ETAPA 1 - byty-nezpůsobilé výdaje nad 27.500,-Kč/m2 dodatek č.2	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl:	**733**	**Rozvod potrubí**				
26	722163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm, spoj lis, vč.tvarovek	m	2,00	340,50	681,00
27	733190108R00	Tlak zkouška potrubí Cu do pr. 54	m	2,00	12,20	24,40
Celkem za:	**733**	**Rozvod potrubí**				**705,40**
Díl:	**734**	**Armatury**				
28	734291973R00	Hlavice termostatická	kus	1,00	367,50	367,50
Celkem za:	**734**	**Armatury**				**367,50**
Díl:	**735**	**Otopná tělesa**				
29	735157648R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 500/1200	kus	1,00	4 990,00	4 990,00
30	735159111R00	MT top těles oc deskových kompaktních s int. Vent.	kus	1,00	311,00	311,00
Celkem za:	**735**	**Otopná tělesa**				**5 301,00**

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba :	**Stavební úpravy bývalé vojenské jídelny v Kamýku nad Vltavou**	Číslo změny:	**4**
Číslo SoD/objednávky:	**SOD č.17071**	Datum:	23.4.2018

Určeno pro:	projektanta		TDI	x	zhotovitele	x	objednatele	x
odesláno:	poštou		poslem		e-mailem	x	osobně	x

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla dle uvedených příloh:

číslo přílohy	č. Stavby	č. objektu	č. rozpočtu	popis - název	cena bez DPH
1.	17071	SO1	1.4.03/2	Etapa 1-byty-nezpůsobilé výdaje sklad - oprava vazníků, vyrovnání omítek, dodatečná hydroizolace, - zvýšení	104 749,73
				cena celkem	104 749,73 Kč

Po demontáži stávajícího podbití v místnosti skladu, bylo zjištěno, že u 3 ks stávajících vazníků došlo vlivem zatékání k poškození spodní pásnice a je nutné provést statické zesílení pásnice pomocí příložek z fošen a dále se provede očištění a impregnace všech vazníků, po otlučení stávajících omítek bylo zjištěno, že obvodové zdi vykazují velké nerovnosti a je nutné provést plošné vyrovnání vnitřních omítek, novou jádrovou omítkou, při zateplování zdiva 1.p.p. se ukázalo, že zdivo má poškozenou svislou hydroizolaci a je nutné provést svislou hydroizolaci novou, včetně podkladní omítky.
Vzhledem k nutnosti tuto změnu provést, zařezujeme předpokládanou změnu do § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., odst. (6). Předkládaná změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební práce. Celková hodnota zakázky tak bude zvýšena o 104 749,73 Kč bez DPH.

Počet připojených listů:	**2**	Počet připojených výkresů:	**zápis ve SD**

Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o:	**104 749,73 Kč** bez DPH	prodloužení lhůty do:	-	
snížení ceny o:	**0,00 Kč** bez DPH	prodloužení/zkrácení lhůty o:	-	dnů
Cena před změnou:	**10 877 867,83 Kč** bez DPH	Celková lhůta před změnou:	**31.12.2018**	
Cena po změně:	**10 982 617,56 Kč** bez DPH	**Celková lhůta po změně:**	**31.12.2018**	

Změna byla vyvolána:		
	záměrem objednatele	**x**
	chybou v dokumentaci zakázky	
	chybou zhotovitele	
	vyšší mocí	
	jinou okolností:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

V případě, že nebude na základě tohoto schváleného a podepsaného změnového listu sepsán dodatek ke smlouvě o dílo, je tento podepsaný změnový list zároveň dodatkem č: 2 smlouvy o dílo č: SOD č.17071

Objednatel : **Obec Kamýk nad Vltavou**
Kamýk nad Vltavou 69
262 63 Kamýk nad Vltavou
IČO : 00242411
DIČ :

Zhotovitel : **S-B s.r.o.**
Husova 332
264 01 Sedlčany
IČO : 25652362
DIČ : CZ25652362

Za objednatele :

OBEC KAMÝK NAD VLTAVOU

Za zhotovitele :

S-B s.r.o.
Husova 332
264 01 Sedlčany
www.s-b.cz
Projekty a realizace staveb
DIČ: CZ25652362 tel. 318 820 367

Položkový rozpočet

71	Stavební úpravy bývalé vojenské jídelny v Kamýku nad Vltavou
1	ETAPA 1 - byty
03/2	ETAPA 1 - byty-nezpůsobilé výdaje-sklad 120 dodatek č.2

s.r.o., Husova 332 Sedlčany, 26401; IČ: 25652362

EC KAMÝK NAD VLTAVOU, Kamýk nad Vltavou 69 Kamýk nad Vltavou, 26263; IČ: 00242411

s.r.o., Husova 332 Sedlčany, 26401; IČ: 25652362

	Celkem:
HSV	78 627,00
PSV	26 122,73
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	**104 749,73**

daní:

Základ pro DPH	15 %	104 749,73 CZK
Základ pro DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

kem bez DPH: **104 749,73 CZK**

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Stavba:	17071	Stavební úpravy bývalé vojenské jídelny v Kamýku nad Vltavou	List č. 2
Objekt:	SO1	ETAPA 1 - byty	
Rozpočet:	1.4.03/2	ETAPA 1 - byty-nezpůsobilé výdaje-sklad 120 dodatek č.2	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	74 515,60
99	Staveništní přesun hmot	HSV	4 111,40
711	Izolace proti vodě	PSV	13 665,49
762	Konstrukce tesařské	PSV	8 639,00
783	Nátěry	PSV	3 818,24
			104 749,73

Stavba:	17071	Stavební úpravy bývalé vojenské jídelny v Kamýku nad Vltavou	List č. 3
Objekt:	SO1	ETAPA 1 - byty	
Rozpočet:	1.4.03/2	ETAPA 1 - byty-nezpůsobilé výdaje-sklad 120 dodatek č.2	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl:	**61**	**Úpravy povrchů vnitřní**				
1	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	372,58	200,00	74 515,60
Celkem za:	**61**	**Úpravy povrchů vnitřní**				**74 515,60**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
2	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	16,45	250,00	4 111,40
Celkem za:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				**4 111,40**
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
3	711112002RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena, 1x nátěr - včetné dodávky asfaltového laku	m2	58,27	30,00	1 748,25
4	711142559RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky oxid.asf.pásu tl.min 3,0 mm	m2	58,27	204,50	11 917,24
Celkem za:	**711**	**Izolace proti vodě**				**13 665,49**
Díl:	**762**	**Konstrukce tesařské**				
5	762322911RT2	Zavětrování fošnami, hranolky do 100 cm2, včetně dodávky fošen 60 x 140 mm	m	60,00	134,00	8 040,00
6	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,50	1 198,00	599,00
Celkem za:	**762**	**Konstrukce tesařské**				**8 639,00**
Díl:	**783**	**Nátěry**				
7	783780010RA0	Impregnace tesařských konstrukcí	m2	60,80	62,80	3 818,24
Celkem za:	**783**	**Nátěry**				**3 818,24**

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba :	Stavební úpravy bývalé vojenské jídelny v Kamýku nad Vltavou	Číslo změny:	5
Číslo SoD/objednávky:	SOD č.17071	Datum:	24.5.2018

Určeno pro:	projektanta		TDI	x	zhotovitele	x	objednatele	x
odesláno:	poštou		poslem		e-mailem	x	osobně	x

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla dle uvedených příloh:

číslo přílohy	č. Stavby	č. objektu	č. rozpočtu	popis - název	cena bez DPH
1.	17071	SO1	1.4.03/3	ETAPA 1-byty nezpůsobilé výdaje-sklad 120-dodatek č.3 - změna povrchu podlany ve skladu, přívod vody a kanalizace do skladu, rozšíření plochy zámkové dlažby a odvodnění zpevněných ploch do žlabovek - zvýšení	183 684,48
				cena celkem	183 684,48 Kč

Z provozních důvodů byla investorem rozhodnuta změna povrchu podlahy ve skladu, místo PVC bude proveden epoxidový nátěr betonů a do místnosti skladu bude proveden nový přívod vody a odvod kanalizace na dvou místech.
Z důvodu lepšího odvodnění zpevněných venkovních ploch bude zvětšen rozsah zpevněných ploch ze zámkové dlažby, aby dešťová voda odtekla do nově zřízeného odvodňovacího žlabu z betonových žlabovek a dál do stávající dešťové kanalizace.
Vzhledem k nutnosti tuto změnu provést, zařazujeme předkládanou změnu do § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., odst. (4), písm. b.2. Předkládaná změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební práce. Celková hodnota zakázky tak bude zvýšena o 183 684,48 Kč bez DPH.

Počet připojených listů:	3	Počet připojených výkresů:	zápis ve SD

Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o:	**183 684,48 Kč** bez DPH	prodloužení lhůty do:	-
snížení ceny o:	bez DPH	prodloužení/zkrácení lhůty o:	- dnů
Cena před změnou:	**10 982 617,56 Kč** bez DPH	Celková lhůta před změnou:	**31.12.2018**
Cena po změně:	**11 166 302,04 Kč** bez DPH	**Celková lhůta po změně:**	**31.12.2018**

Změna byla vyvolána:		
	záměrem objednatele	x
	chybou v dokumentaci zakázky	
	chybou zhotovitele	
	vyšší mocí	
	jinou okolností:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

V případě, že nebude na základě tohoto schváleného a podepsaného změnového listu sepsán dodatek ke smlouvě o dílo, je tento podepsaný změnový list zároveň dodatkem č: 2 smlouvy o dílo č: SOD č.17071

Objednatel : **Obec Kamýk nad Vltavou**
Kamýk nad Vltavou 69
262 63 Kamýk nad Vltavou
IČO : 00242411
DIČ :

Zhotovitel : **S-B s.r.o.**
Husova 332
264 01 Sedlčany
IČO : 25652362
DIČ : CZ25652362

Za objednatele :

OBEC KAMÝK NAD VLTAVOU

Za zhotovitele :

S-B s.r.o.
Husova 332
264 01 Sedlčany
www.s-b.cz
Projekty a realizace staveb
DIČ: CZ25652362 tel. 318 820 367

Položkový rozpočet

071 **Stavební úpravy bývalé vojenské jídelny v Kamýku nad Vltavou**

01 **ETAPA 1 - byty**

4.03/3 **ETAPA 1 - byty-nezpůsobilé výdaje-sklad 120 dodatek č.3**

3 s.r.o., Husova 332 Sedlčany, 26401; IČ: 25652362

EC KAMÝK NAD VLTAVOU, Kamýk nad Vltavou 69 Kamýk nad Vltavou, 26263; IČ: 00242411

3 s.r.o., Husova 332 Sedlčany, 26401; IČ: 25652362

	Celkem:
HSV	175 275,17
PSV	8 409,31
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	**183 684,48**

daní:

Základ pro DPH	**15 %**	**183 684,48** CZK
Základ pro DPH	**21 %**	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

kem bez DPH: **183 684,48** CZK

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Stavba:	17071	Stavební úpravy bývalé vojenské jídelny v Kamýku nad Vltavou	List č. 2
Objekt:	SO1	ETAPA 1 - byty	
Rozpočet:	1.4.03/3	ETAPA 1 - byty-nezpůsobilé výdaje-sklad 120 dodatek č.3	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	78 776,51
5	Komunikace	HSV	96 498,66
721	Vnitřní kanalizace	PSV	4 120,00
722	Vnitřní vodovod	PSV	26 375,00
776	Podlahy povlakové	PSV	-129 431,41
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV	107 345,72
			183 684,48

Stavba:	17071	Stavební úpravy bývalé vojenské jídelny v Kamýku nad Vltavou	List č. 3
Objekt:	SO1	ETAPA 1 - byty	
Rozpočet:	1.4.03/3	ETAPA 1 - byty-nezpůsobilé výdaje-sklad 120 dodatek č.3	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	42,34	785,00	33 236,90
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	42,34	185,00	7 832,90
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	420,34	19,70	8 280,70
4	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	42,34	115,00	4 869,10
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	42,34	9,00	381,06
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	8,70	293,00	2 549,10
7	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	8,70	531,00	4 619,70
8	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	8,70	264,50	2 301,15
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	42,34	260,00	11 008,40
10	181300012RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	43,50	85,00	3 697,50
Celkem za:	**1**	**Zemní práce**				**78 776,51**
Díl:	**5**	**Komunikace**				
11	451577877R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 10 cm	m2	98,60	85,00	8 381,00
12	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	98,60	170,00	16 762,00
13	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	98,60	109,50	10 796,70
14	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	69,60	221,00	15 381,60
15	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	29,00	150,00	4 350,00
16	597961111R00	Rigol dlážděný do lože z C-/7,5 tl.10cm prefabrik.	m	29,00	735,00	21 315,00
17	59245030R	Dlažba zámková obdélník tl.8 cm přírodní	m2	73,08	267,00	19 512,36
Celkem za:	**5**	**Komunikace**				**96 498,66**
Díl:	**721**	**Vnitřní kanalizace**				
18	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	8,00	515,00	4 120,00
	Popis:	Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.				
Celkem za:	**721**	**Vnitřní kanalizace**				**4 120,00**
Díl:	**722**	**Vnitřní vodovod**				
19	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	25,00	286,00	7 150,00
	Popis:	Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
20	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.	m	25,00	328,00	8 200,00
	Popis:	Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
21	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom.	m	25,00	328,00	8 200,00
	Popis:	Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
22	722181212RT7	Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	25,00	34,00	850,00
	Popis:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.				
23	722181212RT8	Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	25,00	36,00	900,00
	Popis:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.				
24	722181212RU1	Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	25,00	43,00	1 075,00
	Popis:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.				
Celkem za:	**722**	**Vnitřní vodovod**				**26 375,00**

Stavba:	17071	Stavební úpravy bývalé vojenské jídelny v Kamýku nad Vltavou	List č. 4
Objekt:	SO1	ETAPA 1 - byty	
Rozpočet:	1.4.03/3	ETAPA 1 - byty-nezpůsobilé výdaje-sklad 120 dodatek č.3	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl:	**776**	**Podlahy povlakové**				
25	771577841R00	Podlahový profil dilatační z plastu, výšky 6 mm	m	-10,34	180,00	-1 861,20
26	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	-134,22	50,00	-6 710,79
27	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	-235,64	165,00	-38 880,60
28	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, včetně svařovací šňůry PVC 1179	m	-150,19	25,00	-3 754,68
29	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	-2,25	405,00	-910,58
30	28342458R	Lišta soklová měkké PVC, 30x30mm barev, WSL 30/30, dl. 100 m	m	-154,35	20,00	-3 086,96
31	28412285R	Podlahovina PVC 1500x2,0 mm, 3 vrstvá podlahovina s protiskluzem	m2	-247,42	300,00	-74 226,60
Celkem za:	**776**	**Podlahy povlakové**				**-129 431,41**
Díl:	**777**	**Podlahy ze syntetických hmot**				
32	777615217U00	Podlaha beton nátěr 2xSikafloor 261	m2	249,06	431,00	107 345,72
Celkem za:	**777**	**Podlahy ze syntetických hmot**				**107 345,72**

ABÍDKOVÝ LIST: 4548/017

(ze dne: 12.07.2018)



DODAVATEL:

Instalaterské potřeby Šátek CZ s.r.o.
sklad č.1
Velké Zboží 169/VII 169
290 01 Poděbrady

Tel: 325 594 508 Email: objednavky@satekmm.cz
Fax: 325 599 068 Web: koupelnysatek.cz

Číslo účtu : 107-3406970297/0100
Banka : KB a.s. Poděbrady

IČO: 26498979 DIČ: CZ26498979

ODBĚRATEL:

S-B s.r.o.

Husova 332
264 01 Sedlčany

IČO: 25652362 DIČ: CZ25652362

Číslo	Název zboží	Jedn.	MNOŽSTVÍ	PC bez DPH	DPH celkem	Č Á S T K A	Pozn.
6758	GELCO Viva 90 GV559 vanička R 550	ks	1,00	4.950,-	1.039,50	5.989,50	
5022	GELCO SIGMA SG3159 brick	ks	1,00	10.207,-	2.143,47	12.350,47	
3526	SAPHO 1711C sifon vaničkový	ks	1,00	203,-	42,63	245,63	
1789	Práce, montáž	ks	1,00	900,-	189,00	1.089,00	
			CELKEM [Kč] :	16.260,00	3.414,60	**19.675,00**	
						==========	
			21% :	16.260,00	3.414,60		
			15% :	0,00	0,00		
			10% :	0,00	0,00		
			0% :	0,00			

UPOZORNĚNÍ:
Platnost nabídky 1 měsíc od data vystavení.
Výše uvedené ceny jsou platné pouze v případě jednorázové objednávky na celou zakázku.
Pro závaznou objednávku uvádějte prosím číslo cenové nabídky.

12.07.2018 .....
datum razítko a podpis

Zpracoval ekonomický systém CÉZAR G1 © Breaker Software www.cezar.cz

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba :	Stavební úpravy bývalé vojenské jídelny v Kamýku nad Vltavou	Číslo změny:	6
Číslo SoD/objednávky:	SOD č.17071	Datum:	14.6.2018

Určeno pro:	projektanta		TDI	x	zhotovitele	x	objednatele	x
odesláno:	poštou		poslem		e-mailem	x	osobně	x

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla dle uvedených příloh:

číslo přílohy	č. Stavby	č. objektu	č. rozpočtu	popis - název	cena bez DPH
1.	17071	SO1	1.4.01/2	ETAPA 1-byty způsobilé výdaje do 27.500,-Kč/m2 -dodatek č.2 - odpočet nevyfakturované části koordinační činnosti a přesunutu stavebních kapacit a přesun části SDK podhledů do způsobilých nákladů - bez změny ceny	0,00
2.	17071	SO1	1.4.02/3	ETAPA 1-byty nezpůsobilé výdaje do 27.500,-Kč/m2 - dodatek č.3 - připočet nevyfakturované části koordinační činnosti a přesunutu stavebních kapacit a odpočet části SDK podhledů z nezpůsobilých nákladů - bez změny ceny	0,00 Kč
				cena celkem	0,00 Kč

Z důvodu věcné nezpůsobilosti položek "154 Přesun stavebních kapacit" a "155 Koordinační činnost", o které rozhodlo CRR, budou tyto dvě položky přesunuty z části rozpočtu "ETAPA 1 - byty - způsobilé výdaje do 27 500,- Kč/m2" do části rozpočtu "ETAPA 1 - byty-nezpůsobilé výdaje nad 27.500,- Kč/m2". Tyto položky budou ve stejné zbývající nevyfakturované výši (26 000 Kč bez DPH) nahrazeny položkami "Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace" v množství 48m2 a "Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10m2, pro plochy 5-10 m2" v množství 12,8 m2, které jsou věcně způsobilé.
V rámci této změny nedojde ke změně ceny veřejné zakázky, jedná se pouze o administrativní přesun položek z jedné části rozpočtu do druhé.

Počet připojených listů:	4	Počet připojených výkresů:	**zápis ve SD**

Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o:	**0,00 Kč** bez DPH	prodloužení lhůty do:	-	
snížení ceny o:	**0,00 Kč** bez DPH	prodloužení/zkrácení lhůty o:	-	dnů
Cena před změnou:	**11 166 302,04 Kč** bez DPH	Celková lhůta před změnou:	**31.12.2018**	
Cena po změně:	**11 166 302,04 Kč** bez DPH	**Celková lhůta po změně:**	**31.12.2018**	

Změna byla vyvolána:		
	záměrem objednatele	**x**
	chybou v dokumentaci zakázky	
	chybou zhotovitele	
	vyšší mocí	
	jinou okolností:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

V případě, že nebude na základě tohoto schváleného a podepsaného změnového listu sepsán dodatek ke smlouvě o dílo, je tento podepsaný změnový list zároveň dodatkem č: 2 smlouvy o dílo č: SOD č.17071

Objednatel : **Obec Kamýk nad Vltavou**
Kamýk nad Vltavou 69
262 63 Kamýk nad Vltavou
IČO : 00242411
DIČ :

Za objednatele :

OBEC KAMÝK NAD VLTAVOU

Zhotovitel : **S-B s.r.o.**
Husova 332
264 01 Sedlčany
IČO : 25652362
DIČ : CZ25652362

Za zhotovitele :

S-B s.r.o.
Husova 332
264 01 Sedlčany
www.s-b.cz
Projekty a realizace staveb
DIČ: CZ25652362 tel. 318 820 367

Položkový rozpočet

Stavba:	**17071**	**Stavební úpravy bývalé vojenské jídelny v Kamýku nad Vltavou**
Objekt:	**SO1**	**ETAPA 1 - byty**
Rozpočet:	**1.4.01/2**	**ETAPA 1 - byty - způsobilé výdaje do 27.500,-Kč/m2 dodatek č.2**

Projektant **S-B s.r.o., Husova 332 Sedlčany, 26401; IČ: 25652362**

Objednatel: **OBEC KAMÝK NAD VLTAVOU, Kamýk nad Vltavou 69 Kamýk nad Vltavou, 26263; IČ: 00242411**

Zhotovitel: **S-B s.r.o., Husova 332 Sedlčany, 26401; IČ: 25652362**

Rozpis ceny:	Celkem:
HSV	26 000,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	-26 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	**0,00**

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	**15 %**	**0,00**	CZK
Základ pro DPH	**21 %**	**0,00**	CZK
Zaokrouhlení		**0,00**	CZK

Cena celkem bez DPH: 0,00 CZK

Za objednatele: Halada Petr	Za zhotovitele: Kdolský Milan
Datum:	Datum: 14.6.2018
Podpis:	Podpis:

Stavba:	17071	Stavební úpravy bývalé vojenské jídelny v Kamýku nad Vltavou	List č. 2
Objekt:	SO1	ETAPA 1 - byty	
Rozpočet:	1.4.01/2	ETAPA 1 - byty - způsobilé výdaje do 27.500,-Kč/m2 dodatek č.2	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	26 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN	-26 000,00
			0,00

Stavba:	17071	Stavební úpravy bývalé vojenské jídelny v Kamýku nad Vltavou	List č. 3
Objekt:	SO1	ETAPA 1 - byty	
Rozpočet:	1.4.01/2	ETAPA 1 - byty - způsobilé výdaje do 27.500,-Kč/m2 dodatek č.2	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl:	**VN**	**Vedlejší náklady**				
1	005122T	Přesun stavebních kapacit	Soubor	-1,00	24 000,00	-24 000,00
	Výkaz výměr:	odpočet nevyfakturované části přesunu stavebních kapacit - dle ZP č.6: -1		-1,00		
2	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	-1,00	2 000,00	-2 000,00
	Výkaz výměr:	odpočet nevyfakturované části koordinační činnosti - dle ZP č.6: -1		-1,00		
Celkem za:	**VN**	**Vedlejší náklady**				**-26 000,00**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
3	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	48,00	535,00	25 680,00
	Výkaz výměr:	přesun z nezpůsobilých výdajů, místo nevyfakturované části přesunu stav.kapacit a kord.činnosti: 48		48,00		
4	342264098RT3	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 5 - 10 m2	m2	12,80	25,00	320,00
	Výkaz výměr:	přesun z nezpůsobilých výdajů, místo nevyfakturované části přesunu stav.kapacit a kord.činnosti: 12,80		12,80		
Celkem za:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				**26 000,00**

Položkový rozpočet

17071	Stavební úpravy bývalé vojenské jídelny v Kamýku nad Vltavou
SO1	ETAPA 1 - byty
1.4.02/3	ETAPA 1 - byty-nezpůsobilé výdaje nad 27.500,-Kč/m2 dodatek č.3

S-B s.r.o., Husova 332 Sedlčany, 26401; IČ: 25652362

OBEC KAMÝK NAD VLTAVOU, Kamýk nad Vltavou 69 Kamýk nad Vltavou, 26263; IČ: 00242411

S-B s.r.o., Husova 332 Sedlčany, 26401; IČ: 25652362

y:		Celkem:
	HSV	-26 000,00
	PSV	0,00
	MON	0,00
	Vedlejší náklady	26 000,00
	Ostatní náklady	0,00
	Celkem:	**0,00**

ce daní:

	Základ pro DPH	**15 %**	**0,00** CZK
	Základ pro DPH	**21 %**	**0,00** CZK
	Zaokrouhlení		**0,00** CZK

lkem bez DPH: **0,00** CZK

Halada Petr

Za zhotovitele: Kdolský Milan

Datum: 14.6.2018

Podpis:

Stavba:	17071	Stavební úpravy bývalé vojenské jídelny v Kamýku nad Vltavou	List č. 2
Objekt:	SO1	ETAPA 1 - byty	
Rozpočet:	1.4.02/3	ETAPA 1 - byty-nezpůsobilé výdaje nad 27.500,-Kč/m2 dodatek č.3	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	-26 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN	26 000,00
			0,00

Stavba:	17071	Stavební úpravy bývalé vojenské jídelny v Kamýku nad Vltavou	List č. 3
Objekt:	SO1	ETAPA 1 - byty	
Rozpočet:	1.4.02/3	ETAPA 1 - byty-nezpůsobilé výdaje nad 27.500,-Kč/m2 dodatek č.3	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl:	**VN**	**Vedlejší náklady**				
1	005122T	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00	24 000,00	24 000,00
	Výkaz výměr:	přípočet nevyfakturované části přesunu stavebních kapacit - dle ZP č.6: 1		1,00		
2	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
	Výkaz výměr:	přípočet nevyfakturované části koordinační činnosti - dle ZP č.6: 1		1,00		
Celkem za:	**VN**	**Vedlejší náklady**				**26 000,00**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
3	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-48,00	535,00	-25 680,00
	Výkaz výměr:	odpočet z nezpůsobilých výdajů, místo nevyfakturované části přesunu stav.kapacit a kord.činnosti: -48		-48,00		
4	342264098RT3	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 5 - 10 m2	m2	-12,80	25,00	-320,00
	Výkaz výměr:	odpočet z nezpůsobilých výdajů, místo nevyfakturované části přesunu stav.kapacit a kord.činnosti: -12,80		-12,80		
Celkem za:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				**-26 000,00**