Návrh

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 14/235

ze dne 29. 4. 2015

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel: obec Kovalovice
se sídlem: Kovalovice, 664 06 Kovalovice
IČ: 00488178
zastoupené: Milan Blahák, starosta
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel: SKR stav, s.r.o.

sídlo: Nováčkova 18, 614 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48480
jednající: Ing. Ivo Skřivánek, jednatel
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Ing. Marian Pala, výrobně-technický ředitel
IČ: 269 61 474
DIČ: CZ26961474
daňový režim: měsíční plátce DPH

(dále jen „**Zhotovitel**")

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách SoD č.14/235 ze dne 20. 4. 2015

2. Předmět dodatku

2.1. Předmětem dodatku k veřejné zakázce „**Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Kovalovice**", spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí, realizovaného objednatelem je změna výše sjednané částky za dílo, která byla stanovena v bodě č. 4.1.1. smlouvy, a to z důvodu neprováděných prací.

2.2. Výše uvedený objednatel a zhotovitel se v souladu s bodem č. 16 smlouvy dohodli na změně bodu č. 4.1.1. smlouvy. Dohodnutá cena díla se mění na základě změnového listu č.1 a to takto:

Cena díla dle SoD

2, 820.494,- Kč bez DPH

592.304,- DPH

3, 412.798,- Kč včetně DPH

Cena Zl. č.1

- 69.151,- Kč bez DPH

- 14.522,- Kč DPH

- 83.673,- Kč včetně DPH

Konečná cena díla

2, 751.343,- Kč bez DPH

577.782,- Kč DPH

3, 329.125,- Kč včetně DPH

3. Další ujednání

3.1. Z rozsahu plnění sjednaný v bodě č. 2 smlouvy se vypouští statické zajištění objektu

3.2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 2:

1. Technická specifikace díla
2. Oceněný položkový rozpočet

V Kovalovicích dne 15. 5. 2015

Za Objednatele: obec Kovalovice

Milan Blahák, starosta obce

V Brně 15. 5. 2015

Za Zhotovitele: SKR stav, s.r.o.

Ing. Ivo Skřivánek, jednatel

Položkový rozpočet změnového listu č. 1

Datum: 29.4.2015

Stavba : **14/235** **Zateplení a výměna otvorových výplní MS Kovalovice**

Objednatel : obec Kovalovice
Kovalovice
664 06 Kovalovice

IČ : 004 88 178

Zhotovitel : SKR stav, s.r.o.
Nováčkova 18
614 00 Brno

IČ : 269 61 474
DIČ : CZ26961474

Za zhotovitele :

Ing. Ivo Skřivánek, jednatel

Za objednatele :

Milan Blahák, starosta obce

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-69 151,00
DPH	21 %	-14 521,71
Cena změnového listu		**-83 673**

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
02	Statické zajištění objektu	-83 673	0	-69 151	-14 522	100,0
Celkem za změnový list		**-83 673**	**0**	**-69 151**	**-14 522**	**100,0**

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
02	01 Statické zajištění objektu	-83 673	0	-69 151	-14 522	100,0
Celkem za změnový list		**-83 673**	**0**	**-69 151**	**-14 522**	**100,0**

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	31,0	-21 028	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	28,5	-19 342	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	21,5	-14 580	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	7,4	-4 990	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	5,8	0	-3 964	0	0	0
97	Prorážení otvorů	5,7	-3 892	0	0	0	0
Celkem za změnový list		100,0	**-63 831**	**-3 964**	**0**	**0**	**0**

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přirážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**1 Statické zajištění objektu**	JKSO	
Objekt		SKP	
02	**Statické zajištění objektu**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
14/17	**Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Kovalov**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	-63 831	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-3 964	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		-67 795	Zařízení staveniště	-1 356
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-67 795	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-69 151	Ostatní náklady celkem	-1 356

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	-69 151 Kč
DPH	21,0	%	-14 522 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**-83 673 Kč**

Poznámka :

Stavba :	**14/17 Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Kovalovi**	Rozpočet : 1
Objekt :	**02 Statické zajištění objektu**	Statické zajištění objektu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	-21 028	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	-19 342	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	-14 580	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	-4 990	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	-3 892	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	-3 964	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**-63 831**	**-3 964**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přirážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	2,0	-67 795	-1 356
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				**-1 356**

Položkový rozpočet

Stavba :	14/17 Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Kova	Rozpočet: 1	
Objekt :	02 Statické zajištění objektu	Statické zajištění objektu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	1,00	-486,00	-486,00
2	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	1,00	-323,00	-323,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	17,40	-267,00	-4 645,80
4	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2	m2	87,00	-74,00	-6 438,00
		3*8+7*9		87,00		
5	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	87,00	-15,00	-1 305,00
6	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	17,40	-450,00	-7 830,00
		87*0,2		17,40		
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**-21 027,80**
Díl:	**2**	**Základy a zvláštní zakládání**				
7	281606112R00	Injektáž zdiva cihlového tl. 45 cm	m	2,00	-1 850,00	-3 700,00
		0,5*4		2,00		
8	285377111R00	Ztužující táhla z oceli průměru do 20 mm	m	15,80	-990,00	-15 642,00
		7,9*2		15,80		
	Celkem za	***2 Základy a zvláštní zakládání***				**-19 342,00**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
9	380941112RT3	Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, cihel. zdivo Helibar 1xD6mm,P v tahu 1212 MPa, drážka,cih.zdivo	m	18,00	-810,00	-14 580,00
		praskliny na fasádě:18		18,00		
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**-14 580,00**
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**				
10	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	30,80	-102,00	-3 141,60
11	612409991RT2	Začištění omítek kolem rýh s použitím suché maltové směsi	m	30,80	-60,00	-1 848,00
		rýhy táhel:15,8		15,80		
		zapravení prasklin:15		15,00		
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				**-4 989,60**
Díl:	**97**	**Prorážení otvorů**				
12	971033123R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 45 cm	kus	4,00	-420,00	-1 680,00
13	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	15,80	-140,00	-2 212,00
	Celkem za	***97 Prorážení otvorů***				**-3 892,00**
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
14	767995102R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg	kg	33,92	-58,00	-1 967,36
		kotvy táhel:0,8*10,6*4		33,92		
15	767 PC	Materiál na zhotovení či nakoupení zám.výrobků	kg	33,92	-50,00	-1 696,00
16	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	60,04	-5,00	-300,19
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				**-3 963,55**