

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo na akci „Modlíkov – kanalizace a ČOV"

I. SMLUVNÍ STRANY

1.	**Jméno:**	Obec Modlíkov
	sídlo:	Modlíkov 60,582 22 Přibyslav
	zastoupený:	Petr Čermák - starosta obce
	zastoupený ve věcech technických:	Petr Čermák - starosta obce
	IČO:	00579963
	DIČ:	neplátce DPH
	bankovní spojení (číslo účtu):	KB 33321521/0100
	e-mail:	obecmodlikov@tiscali.cz

(dále jen „***Objednatel***")

a

2.	**Jméno:**	Sdružení firem Modlíkov
	sídlo:	Dvorce 62, 580 01 Havlíčkův Brod - Kyjov
	zastoupený:	Dvořáková – stavební firma s.r.o. (vedoucí společník)
	zápis v OR:	C 45069 u Krajského soudu v Hradci Králové
	IČO:	08776270
	DIČ:	CZ08776270
	Peněžní ústav:	Komerční banka a.s.
	(číslo účtu):	123-989160267/0100
	e-mail:	info@stavby-dvorakova.cz

(dále jen „***Zhotovitel***")

společně v dalším textu rovněž jen „***Smluvní strany***"

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „***Občanský zákoník***") tento dodatek č.2 Smlouvy dílo (dále jen „***dodatek***").

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Čl. IV. odst. 7. smlouvy o dílo se doplňuje následovně:

   „- Změnový list č.1 – Změna konstrukčních vrstev komunikace k ČOV"

2. Čl. V. odst. 19. smlouvy o dílo se mění následovně:

   „Cena Díla (dále jen „Cena Díla") činí

   Dle SOD..... 25.832.129,51 Kč bez DPH

   Dodatek č.2.....159.707,97 Kč bez DPH

   Cena celkem ..... 25.991.837,48 Kč bez DPH

   Celková cena včetně DPH činí 31.450.123,35 Kč.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

   „- Změnový list č.1 – Změna konstrukčních vrstev komunikace k ČOV"
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.
4. Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce dne 26.4.2021, č.j. 64/2021.

V Modlíkově dne : 2.5.2021

Digitálně podepsal Petr Čermák
Datum: 2021.05.02 15:44:20 +02'00'

Objednatel

V Havlíčkově Brodě dne :

Iva Dvořáková

Digitálně podepsal Iva Dvořáková
Datum: 2021.04.30 12:14:53 +02'00'

Zhotovitel

Rekapitulace více(méně)prací - Změna konstrukčních vrstev komunikace k ČOV

Stavba: **Modlíkov - kanalizace a ČOV**
Objednatel: **Obec Modlíkov, Modlíkov 60, 582 22 Přibyslav**
Zhotovitel: **„Sdružení firem Modlíkov" (zastoupený: Dvořáková - stavební firma s.r.o., Dvorce 62, 580 01 Havlíčkův Brod - Kyjov)**

Číslo		CELKEM cena bez DPH
1	Odpočet ŠCM tl. 200 mm a asfaltů	-520 810,95
2	Přípočet sanace z LK, podkladní vrstvy z ŠD tl. 150 mm (záměna za ŠCM) a povrchu z asfalt. Recyklátu tl. 100 mm	680 518,92
	CELKEM bez DPH	**159 707,97**