# DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
# č. I-SOD/ 9 /2014
## dle § 536 a následujících Obchodního zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **Obec Mouchnice**
**Mouchnice 7**
**683 33**

Bankovní spojení: KB Vyškov, č.ú.: 18523731/0100

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Jiří Janovský – starosta obce

Zhotovitel: **TESAŘSTVÍ**
**Martin Havránek**
**Nemochovice 74**
**683 33**
IČ: 456 13 770 DIČ: CZ7506274666
Bankovní spojení:

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Martin Havránek

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, plné moci nebo jiného obdobného dokumentu či organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek ke smlouvě podepsat a k platnosti tohoto dodatku není třeba podpisu dalších osob.

Výše uvedená smlouva o dokose mění a doplňuje následovně:

Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY: se doplňuje o:

Rozsah díla se zvětšuje o:
- výměna části střešní vazby navíc 42bm
- ořezání s následným ometením stáv. vazby
- přesun hmot navíc 1,6t
- spojovací prostředky navíc 1,4m3
- dodávka + montáž difúzní fólie 15m2
- dodávka a montáž laťování 15m2
- dodávka a montáž krytiny Cembrit 15m2
- výroba a montáž atypického stř. výlezu 1ks
- dodávka a montáž protisněhových zábran navíc 280ks
- oprava komínu vč. lešení

Článek V. CENA DODÁVKY se mění na:

| | |
|---|---|
| Cena díla dle smlouvy op dílo činí | 553.264,- Kč bez DPH. |
| Cena díla dle dodatku č.1 činí | 150.820,- Kč bez DPH |
| Cena díla celkem | 704.084,- Kč |
| +DPH 21% | 147857,60 Kč |
| Cena včetně DPH | 851.941,60 Kč |