Dodatek č. 1

ke **Smlouvě o dílo č. 09/18**
číslo stavby zhotovitele: 21806

dále jen „dodatek“

SMLUVNÍ STRANY:

Obec Nová Ves I.
Václavské nám. 22, 280 02 Kolín
IČ: 00235580
DIČ:
zastoupený Ing. Miloslavem Zapletalem, starostou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

HALKO stavební společnost, s.r.o.
se sídlem Nová Ves I, Václavské náměstí 28, 280 02 Kolín 2
IČ: 43090150, DIČ: CZ 43090150
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6956
zastoupená Alexandrem Hájkem, DiS., jednatelem společnosti
email: halko@halko-sro.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Po vzájemné dohodě uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle tento dodatek ke smlouvě o dílo, která se doplňuje v těchto bodech:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na stavební zakázce: **„Zvýšení bezpečnosti chodců v Nové Vsi I “** stavební vícepráce a po vzájemné dohodě neprovést některé stavební práce (dále jen méněpráce) v rozsahu dle cenových soupisů stavebních víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

V. CENA DÍLA

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební vícepráce a méněpráce v celkové výši takto:

Uznatelné náklady - vícepráce	346 093,83 Kč
Uznatelné náklady - méněpráce	-484 303,21 Kč
Uznatelné náklady - vícepráce a méněpráce celkem bez DPH	-138 209,38 Kč
DPH 21%	-29 023,97 Kč
Uznatelné náklady – vícepráce a méněpráce celkem včetně DPH	**-167 233, 35 Kč**

Neuznatelné náklady - vícepráce	986 969,02 Kč
Neuznatelné náklady - méněpráce	-306 507,34 Kč
Neuznatelné náklady - vícepráce a méněpráce celkem bez DPH	680 461,68 Kč
DPH 21%	142 896,95 Kč
Neuznatelné náklady - vícepráce a méněpráce celkem včetně DPH	**823 358,63 Kč**

tj. cena celkem za stavební práce dle smlouvy o dílo a dodatku:

Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo bez DPH	7 919 679,68 Kč
Uznatelné náklady – vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	-138 209,38 Kč
Neuznatelné náklady – vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	680 461,68 Kč
Cena stavebních prací celkem bez DPH	8 461 931,98 Kč
DPH 21%	1 777 005,71 Kč
Cena stavebních prací celkem včetně DPH	**10 238 937,69 Kč**

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo č. 09/18 beze změny.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem obce Nová Ves I, číslo usnesení 88/2018 dne 5. 12. 2018.

V Nové Vsi I dne 05. 12. 2018
Za objednatele:

.....

Nová Ves I
jméno: Ing. Miloslav Zapletal
funkce: starosta

OBEC NOVÁ VES I.

V Nové Vsi I dne 5. 12. 2018
Za zhotovitele:

HALKO
stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves I, Václavské nám. 28
280 02 Kolín 2
☎ 321 763 031, fax: 321 762 112
IČO 43090150, DIČ CZ43090150

.....

HALKO stavební společnost, s.r.o.
jméno: Alexandr Hájek, DiS.
funkce: jednatel společnosti