

Dodatek č.7 ke Smlouvě o dílo č.2410/2017

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Článek I. Smluvní strany

1. Obec Smržov

sídlo: Smržov 11, 503 03 Smiřice

IČ: 00269565

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Ing. Jan Machát, starosta obce
telefon: [REDACTED] e-mail: info@smrzov.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

- [REDACTED]
telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
[REDACTED]

bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.

č.ú.: 108 080 4379, kód banky: 0800

- na straně jedné jako „objednatel“ -

a

2. Stavoka Kosice, a.s.

IČ: 252 75 119

DIČ: CZ25275119

Sídlo: Kosice 130, 503 51 Kosice

Sídlo / Místo podnikání: Kosice

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

- p. [REDACTED] předseda představenstva
mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:

- p. [REDACTED]
mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 769602/0800

Doručovací adresa: Kosice 130, 503 51 Kosice

- na straně jedné jako „zhotovitel“ -

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tento

Dodatek č.7

(dále jen „dodatek č.6“)

PREAMBULE

1. Předmět dodatku:

Tento dodatek je uzavírán dle § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Předmětem toho dodatku jsou méněpráce na kanalizačních přípojkách po geodetickém zaměření skutečného provedení kanalizačních přípojek.

Méněpráce celkem: **-181 546,64 bez DPH**

Celková cena za zhotovení předmětu:

Cena celkem bez DPH	47 232 826,45 Kč bez DPH
DPH	9 918 893,55 Kč
Cena celkem včetně DPH	57 151 720,00 Kč

(slovy: padesátsedmmilionůstopadesátjednatísícsedmsetdvacet,00korun českých)

2. Smluvní strany se dohodly na níže uvedeném členění celkové ceny na NSTČ a neuznatelné náklady:

Celková cena stavby (= veškeré stavební objekty a provozní soubory + vedlejší rozpočtové náklady): **47.232.826,45 Kč bez DPH**

Neuznatelné náklady celkem	5.422.199.65 Kč bez DPH
NSTČ (uznatelné náklady) celkem	41.810.627,80 Kč bez DPH


3. Ostatní ujednání

Neuznatelné náklady budou účtovány samostatnou fakturou.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, každý s platností originálu.


5. Příloha – rozpočet (méněpráce na kanalizačních přípojkách)

Za zhotovitele:




Za objednatele:

Ve Smržově, dne



Ing. Jan Machát
starosta obce



Zjišťovací protokol č. o provedených stavebních pracích
méně práce

Stavba : S16.08.05.

Kanalizační přípojky Smržov

Zhotovitel : Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130
50351 Kosice

IČO : 25275119
DIČ : CZ25275119

Objednatel :

IČO :
DIČ :

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	4 186 542,54	4 004 995,90	181 546,64	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	4 186 542,54	4 004 995,90	181 546,64	0,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.07.2020 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Štátní protokol
stavby
Objekt:
Rozpočet

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Kanalizační přípojky Smržov	4 124 092,54	3 942 845,90	181 246,64	0,00
1	Kanalizační přípojky Smržov	4 124 092,54	3 942 845,90	181 246,64	0,00
2	Ostatní a vedlejší náklady	62 450,00	62 150,00	300,00	0,00
1	Ostatní a vedlejší náklady	62 450,00	62 150,00	300,00	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	1 767 505,80	1 679 130,66	88 375,14	0,00
2	Základy a zvláštní zakládání	96 534,40	91 707,68	4 826,72	0,00
4	Vodorovné konstrukce	70 062,08	66 558,96	3 503,12	0,00
5	Komunikace	825 102,90	825 102,92	-0,02	0,00
8	Trubní vedení	1 118 379,98	1 038 881,72	79 498,26	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	138 035,10	138 035,08	0,02	0,00
97	Prorážení otvorů	7 604,10	7 604,10	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	26 143,31	24 836,14	1 307,17	0,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	74 724,87	70 988,64	3 736,23	0,00
VN	Vedlejší náklady	19 750,00	19 450,00	300,00	0,00
ON	Ostatní náklady	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00

Stavovka Kojice, a.s.
Kojice 130, 603 81 Kojice
DIČ: CZ223018600

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena	Cena	Cena	Cena
1	Zemní práce			Množství	Množství	Množství	Množství
1	113106121R00	m2	24,00	1 767 505,80	1 679 130,66	88 375,14	0,00
	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výpl			10 735,20	10 198,44	536,76	0,00
2	113107520R00	m2	15,00	447,30000	424,93500	22,36500	0,00000
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše j			6 709,50	6 374,05	335,45	0,00
3	113107625R00	m2	18,00	447,30000	424,93500	22,36500	0,00000
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše j			19 186,20	18 226,89	959,31	0,00
4	113107635R00	m2	25,00	1 065,90000	1 012,60500	53,29500	0,00000
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše j			26 647,50	25 315,15	1 332,35	0,00
5	113108407R00	m2	15,00	1 065,90000	1 012,60500	53,29500	0,00000
	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě nad 50 m2,			45 058,50	42 805,60	2 252,90	0,00
6	113108408R00	m2	15,00	3 003,90000	2 853,70500	150,19500	0,00000
	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě nad 50 m2,			30 523,50	28 997,35	1 526,15	0,00
7	113111215R00	m2	19,00	2 034,90000	1 933,15500	101,74500	0,00000
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v p			38 663,10	36 729,96	1 933,14	0,00
8	113151214R00	m2	19,00	2 034,90000	1 933,15500	101,74500	0,00000
	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živichý, plochy přes 500 m			57 074,10	54 220,41	2 853,69	0,00
9	113201111R00	m	40,00	3 003,90000	2 853,70500	150,19500	0,00000
	Vytrhání obrub chodníkových ležatých			8 400,00	7 980,00	420,00	0,00
				210,00000	199,50000	10,50000	0,00000
	s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
10	113202111R00	m	44,00	9 240,00	8 778,00	462,00	0,00
	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých			210,00000	199,50000	10,50000	0,00000
	s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
11	115101201R00	h	11,00	13 200,00	12 540,00	660,00	0,00
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přitc			1 200,00000	1 140,00000	60,00000	0,00000
12	115101301R00	den	21,00	1 050,00	997,50	52,50	0,00
	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažo			50,00000	47,50000	2,50000	0,00000
13	119001401R00	m	30,00	7 680,00	7 296,00	384,00	0,00
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí D			256,00000	243,20000	12,80000	0,00000
14	119001423R00	m	30,00	7 680,00	7 296,00	384,00	0,00
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 6 kabelů			256,00000	243,20000	12,80000	0,00000
15	121101101R00	m3	32,00	26 328,96	25 012,53	1 316,43	0,00
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m			822,78000	781,64100	41,13900	0,00000
16	130001101R00	m3	8,00	8 560,64	8 132,61	428,03	0,00
	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy			1 070,08000	1 016,57600	53,50400	0,00000
17	132101212R00	m3	55,00	33 487,66	31 813,27	1 674,39	0,00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloube			608,86650	578,42318	30,44333	0,00000
18	132201213R00	m3	55,00	145 113,18	137 857,52	7 255,66	0,00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloube			2 638,42150	2 506,50043	131,92108	0,00000
19	132301212R00	m3	57,00	46 273,85	43 960,15	2 313,70	0,00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení			811,82200	771,23090	40,59110	0,00000
20	132301219R00	m3	7,00	1 894,25	1 799,56	94,69	0,00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,			270,60733	257,07696	13,53037	0,00000
21	132201209R00	m3	7,00	6 156,32	5 848,51	307,81	0,00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3			879,47383	835,50014	43,97369	0,00000
22	151201101R00	m2	21,00	198 542,40	188 615,28	9 927,12	0,00
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m			9 454,40000	8 981,68000	472,72000	0,00000
	pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
23	151201111R00	m2	6,00	56 726,40	53 890,08	2 836,32	0,00
	Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 2 m			9 454,40000	8 981,68000	472,72000	0,00000
	pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						

Př.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
24	161101101R00	m3	15,00	33 487,66	31 813,27	1 674,39	0,00
	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do			2 232,51050	2 120,88498	111,62553	0,00000
	bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
25	162601102R00	m3	22,00	116 438,15	110 616,25	5 821,90	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 00			5 292,64300	5 028,01085	264,63215	0,00000
26	162701105R00	m3	26,00	59 952,32	56 954,72	2 997,60	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 00			2 305,85850	2 190,56558	115,29293	0,00000
27	162701109R00	m3	0,20	18 446,87	17 524,52	922,35	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i zap			92 234,34000	87 622,62300	4 611,71700	0,00000
28	167101102R00	m3	14,00	37 048,50	35 196,10	1 852,40	0,00
	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku p			2 646,32150	2 514,00543	132,31608	0,00000
29	171201201R00	m3	9,00	20 752,73	19 715,09	1 037,64	0,00
	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá p			2 305,85850	2 190,56558	115,29293	0,00000
30	174101101R00	m3	34,00	86 758,09	82 420,19	4 337,90	0,00
	Zasyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v tě			2 551,70850	2 424,12308	127,58543	0,00000
31	175101101R00	m3	46,00	56 751,19	53 913,63	2 837,56	0,00
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny			1 233,72150	1 172,03543	61,68608	0,00000
	sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,						
32	180402111R00	m2	9,00	24 683,40	23 449,23	1 234,17	0,00
	Založení trávníku parkového výsevem v rovině			2 742,60000	2 605,47000	137,13000	0,00000
33	181301115R00	m2	12,00	32 911,20	31 265,64	1 645,56	0,00
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tlo			2 742,60000	2 605,47000	137,13000	0,00000
34	199000002R00	m3	36,00	83 010,91	78 860,36	4 150,55	0,00
	Poplatky za skládku Poplatek za skládku horniny 1- 5			2 305,85850	2 190,56545	115,29305	0,00000
35	00572410R	kg	67,00	4 593,86	4 364,16	229,70	0,00
	směs travní parková, pro mírnou zátěž			68,56500	65,13675	3,42825	0,00000
36	58337331R	t	106,00	235 394,06	223 624,32	11 769,74	0,00
	šterkopisek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída B			2 220,69870	2 109,66360	111,03510	0,00000
37	58344197R	t	106,00	152 345,60	144 728,32	7 617,28	0,00
	šterkoditř frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A			1 437,22260	1 365,36147	71,86113	0,00000
2 Zaklady a zvláštní zakládání				96 534,40	91 707,68	4 826,72	0,00
38	212752112R00	m	19,00	47 272,00	44 908,40	2 363,60	0,00
	Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm			2 488,00000	2 363,60000	124,40000	0,00000
39	212971110R00	m2	9,00	24 631,20	23 399,64	1 231,56	0,00
	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5			2 736,80000	2 599,96000	136,84000	0,00000
40	69366016R	m	9,00	24 631,20	23 399,64	1 231,56	0,00
	geotextilie syntetická, přírodní materiál; funkce separační, ochranná; ploš			2 736,80000	2 599,96000	136,84000	0,00000
4 Vodorovné konstrukce				70 062,08	66 558,96	3 503,12	0,00
41	451573111R00	m3	256,00	70 062,08	66 558,96	3 503,12	0,00
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopísku do 65 mm			273,68000	259,99600	13,68400	0,00000
5 Komunikace				825 102,90	825 102,92	-0,02	0,00
45	565161111R00	m2	55,00	111 919,50	111 919,52	-0,02	0,00
	Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tlo			2 034,90000	2 034,90000	0,00000	0,00000
8 Trubní vedení				1 118 379,98	1 038 881,72	79 498,26	0,00
53	871313121R00	m	11,00	26 935,70	24 376,70	2 559,00	0,00
	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm			2 448,70000	2 216,06400	232,63600	0,00000
	v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
55	877313123R00	kus	30,00	7 050,00	6 690,00	360,00	0,00
	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem			235,00000	223,00000	12,00000	0,00000
56	877313126R00	kus	27,00	6 345,00	6 021,00	324,00	0,00

jišťovací protokol č.

Stavba:	S16.08.05.	Kanalizační přípojky Smržov	Za období:	méně práce
Objekt:	1	Kanalizační přípojky Smržov		
Rozpočet:	1	Kanalizační přípojky Smržov		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem			235,00000	223,00000	12,00000	0,00000
59	892571111R00	m	7,00	17 416,00	8 708,00	8 708,00	0,00
	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního p			2 488,00000	1 244,00000	1 244,00000	0,00000
	vodou nebo vzduchem,						
60	892573111R00	úsek	37,00	8 843,00	4 421,50	4 421,50	0,00
	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního			239,00000	119,50000	119,50000	0,00000
	vodou nebo vzduchem,						
61	894432112R00	kus	44,00	10 516,00	10 208,00	308,00	0,00
	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm			239,00000	232,00000	7,00000	0,00000
62	899101111R00	kus	33,00	7 029,00	6 798,00	231,00	0,00
	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg			213,00000	206,00000	7,00000	0,00000
63	899721112R00	m	5,00	12 440,00	11 283,00	1 157,00	0,00
	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm			2 488,00000	2 256,60000	231,40000	0,00000
64	28611262.AR	kus	734,00	364 861,20	328 375,08	36 486,12	0,00
	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160			497,08610	447,37749	49,70861	0,00000
66	28651662.AR	kus	56,00	13 357,40	12 191,76	1 165,64	0,00
	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC			238,52500	217,71000	20,81500	0,00000
68	28651832.AR	kus	24,00	5 724,60	5 652,60	72,00	0,00
	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC			238,52500	235,52500	3,00000	0,00000
70	28695813R	kus	2 634,00	618 990,00	595 284,00	23 706,00	0,00
	šachta kanalizační tvar kruhový; dno přímé; DN 400,0 mm; průtok DN 15			235,00000	226,00000	9,00000	0,00000
91	Doplňující práce na komunikaci			138 035,10	138 035,08	0,02	0,00
76	59217010R	kus	77,00	16 412,55	16 412,53	0,02	0,00
	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0			213,15000	213,15000	0,00000	0,00000
	včetně spotřeby vody						
99	Staveništní přesun hmot			26 143,31	24 836,14	1 307,17	0,00
79	998276101R00	t	3,00	26 143,31	24 836,14	1 307,17	0,00
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v			8 714,43546	8 278,71219	435,72327	0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			74 724,87	70 988,64	3 736,23	0,00
80	979082317R00	t	8,00	29 594,01	28 114,30	1 479,71	0,00
	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m			3 699,25099	3 514,28844	184,96255	0,00000
81	979082319R00	t	0,20	739,85	702,84	37,01	0,00
	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m			3 699,25099	3 514,28844	184,96255	0,00000
82	979087112R00	t	7,00	25 894,76	24 600,03	1 294,73	0,00
	Nakládání suti na dopravní prostředky			3 699,25099	3 514,28844	184,96255	0,00000
83	979990113R00	t	3,00	11 097,75	10 542,88	554,87	0,00
	Poplatek za skládku obalovaný asfalt			3 699,25099	3 514,28844	184,96255	0,00000
84	979093111R00	t	2,00	7 398,50	7 028,59	369,91	0,00
	Uložení suti na skládku bez zhutnění			3 699,25099	3 514,28844	184,96255	0,00000

Zjišťovací protokol č.			
Stavba:	S16.08.05.	Kanalizační přípojky Smržov	Za období: méně práce
Objekt:	2	Ostatní a vedlejší náklady	
Rozpočet:	1	Ostatní a vedlejší náklady	

Pol.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena	Cena	Cena	Cena
VN	Vedlejší náklady			Množství	Množství	Množství	Množství
1	005111020R			19 750,00	19 450,00	300,00	0,00
	Vytyčení stavby	Soubor	6 000,00	6 000,00	5 700,00	300,00	0,00
				1,00000	0,95000	0,05000	0,00000