

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 6.6.2019

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Zašová**
se sídlem: 756 51 Zašová 36
IČ: 00304476
DIČ: CZ00304476
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: **6842490277/0100**
Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech smluvních: Jiljí Kubrický, starosta

Zhotovitel: **COBBLER s.r.o.**
756 51 Zašová 633
Zast.jednatel: Ing. Daliborem Švecem
IČO: 46578463
DIČ: CZ46578463
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 508847851/0100

Dodatkem č. 2 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění článek IV. smlouvy o dílo takto:

IV. Cena za dílo

1. Cena díla se mění na základě položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako přílohy č. 1

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH : 8 780 992,- Kč
DPH 21% 1 844 008,- Kč
Cena díla včetně DPH: 10 625 000,- Kč

Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH: 7 222 452,- Kč
DPH 21% 1 516 715,- Kč
Nová cena včetně DPH: 8 739 167,- Kč

Vícepráce v Kč bez DPH: 941 695,- Kč
Méněpráce v Kč bez DPH: - 81 294,- Kč

Cena díla dle dodatku č.2 bez DPH: 8 082 853,- Kč
DPH 21% 1 697 399,- Kč
Nová cena včetně DPH: 9 780 252,- Kč

2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určité a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.



Příloha č.1: Rozpočet vícepráce a méněpráce

V Zašové dne: 28. 11. 2019



.....
za objednatele

V Zašové dne: 28. 11. 2019



v. z.

.....
za zhotovitele

Doložka dle § 41 zákona č. 12/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek byl schválen na 26. schůzi rady obce Zašová konané dne 27. listopadu 2019.