Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 12.03.2018

I. Smluvní strany

1. **Objednatel: Obec Žeranovice**
se sídlem: Žeranovice č.p. 1
769 01 Holešov

Zastoupený: JUDr. Stanislav Němec, starosta obce

IČO: 00287971
DIČ: CZ00287971
Bankovní spojení: KB, a.s., Holešov
Tel.: +420 724 778 317
E-mail: zeranovice@volny.cz

2. **Zhotovitel: RAPOS, spol. s r. o.**
se sídlem : Palackého 529, Všetuly
769 01 Holešov

Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. jaroslav Ševčík, jednatel
ve věcech technických: Ing. Petr Badanko, vedoucí výrobního střediska I

IČO: 25504487
DIČ: CZ25504487
Bankovní spojení: ČS a.s. Zlín, č.ú. 1481478359/0800
Tel.: 573 398 311, 312
E-mail: rapos@rapos.cz
www.rapos.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 27940.

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na změně následujících odstavců smlouvy o dílo ze dne 12.03.2018 takto:

a) Článek **3. Předmět díla** se nově doplňuje o odstavec 3.4, který zní:

3.4 V souladu s čl. 5, bodem 5.1.1. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění na základě požadavků objednatele. Rozšíření předmětu plnění se týká především nového stropu nad místností ve 3. nadzemní podlaží věže, nových parapetů, dešťových svodů, oplechování vstupní stříšky do restaurace. Požadované stavební práce a jejich rozsah jsou dány položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

b) V článku **4. Cena díla** se nahrazuje odstavec 4.3.

Původní znění odstavce 4.3:

4.3 Za řádně provedený a předaný předmět díla v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů sjednanou pevnou cenu:

Celková cena bez DPH	2.003.502,-- Kč
DPH 21 %	420.735,-- Kč
Cena díla vč. DPH	2.424.237,-- Kč

Nové znění odstavce 4.3:

4.3 Za řádně provedený a předaný předmět díla v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů sjednanou pevnou cenu. Cena díla se rozšířením rozsahu prací dle odst. 3.4 dodatku č. 1 zvyšuje o částku **215.018,-- Kč bez DPH**. Navýšení je podrobně specifikováno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Po zohlednění změny předmětu plnění je nově celková cena díla tato:

Cena díla dle dodatku č. 1:	
Cena díla bez DPH	**2.218.520,00,-- Kč**
DPH 21 %	**465.889,20,-- Kč**
Cena díla vč. DPH	**2.684.409,20,-- Kč**

c) V článku **7. Vymezení lhůt** se nahrazuje odstavec 7.1.

Původní znění odstavce 7.1:

7.1 Zahájení stavebních prací: 15.03.2018
Dokončení stavebních prací: 30.07.2018

Nové znění odstavce 7.1:

7.1 Vzhledem k rozšíření předmětu plnění na základě požadavků objednatele dle odstavce 3.4 dochází k prodloužení doby pro provedení prací.
Zahájení stavebních prací: 15.03.2018
Dokončení stavebních prací: 15.09.2018

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 12.03.2018 se nemění a zůstávají v platnosti.

Přílohy:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet rozšíření předmětu plnění

V Žeranovicích, dne 31.08.2018

OBEC ŽERANOVICE
ŽERANOVICE č.p. 1
769 01 HOLEŠOV ②
IČO: 00287971

.....

objednatel

V Holešově, dne 31.08.2018

RAPOS spol. s r.o.
Palackého 529 · Všetuly · 769 01 Holešov
tel. 573 398 311–12
IČO: [illegible] DIČ: CZ28594487 -23-

.....

zhotovitel