Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 237/ODŽP/2016

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí Magistrátu města Teplice

sídlo:	nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ:	002 66 621
DIČ:	CZ002 66 621
bankovní spojení:	KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí, tel. 417510902

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací

technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová
tel.: 417 510 922, e-mail: hojdarová@teplice.cz

Zhotovitel: TELKONT s.r.o.

jednající/zastoupen:	Ing. Tomáš Vovčička, jednatel společnosti
sídlo:	U Pivovaru 136, 415 01 Teplice
IČ:	25467069
DIČ:	CZ25467069
bankovní spojení:	KB Teplice a.s., č.ú. 27-4830360257/0100
e-mail:	info@telkont.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Vovčička, jednatel společnosti
ve věcech technických: Petr Pojer, stavbyvedoucí
ve věcech realizace a předání díla: Petr Pojer, stavbyvedoucí

zápis v OR (nebo ŽR) : Obchodní rejstřík vedený Krajský úřad Ústí nad Labem oddíl C, vložka 19503

Předmět díla

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem **„Odstavná stání v ul. Slovenská“** dle projektové dokumentace stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „dílo“).

Tímto se doplňuje tento článek o následující odstavec:

Rozsah stavby se rozšiřuje o vícepráce, jejichž položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Celková cena bez DPH a bez rozpočtové rezervy	**1 001 556,11 Kč**
DPH (21 %)	**210 326,78 Kč**
Celková cena včetně DPH bez rozpočtové rezervy	**1 211 882,89 Kč**
Vícenáklady z rozpočtové rezervy bez DPH	**33 167,29 Kč**
DPH rezervy (21 %)	**6 965,13 Kč**
Vícenáklady z rozpočtové rezervy včetně DPH	**40 132,42 Kč**
Celková cena bez DPH	**1 034 723,40 Kč**
DPH (21%)	**217 291,91 Kč**
Celková cena včetně DPH	**1 252 015,31 Kč**

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

V Teplicích dne

CTELKONT -2- s.r.o.

.....

za zhotovitele:

Ing. Tomáš Vovčička, jednatel společnosti

V Teplicích dne 22.7.2016

.....

za objednatele:

Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru DŽP

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE 7

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	cena ÚRS	přepočtená cena	Cena
		A_00: Základní rozpočet					**33 167,29**
		vícepráce č.1: ochrana CETIN					
							19 717,33
98.	460150023	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 40 cm, v hornině tř 3	m	26,0	121,00	80,44	2 091,36
	NÚP=	121/2000000/1329538,45					–
99.	460510273	Kanály do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 cm	m	26,0	19,70	13,10	340,49
	NÚP=	19,70/2000000/1329538,45					–
100.	34575131	Žlab kabelový PVC ZEKAN1 (100x100) žlab s víkem	m	26,0	175,00	116,33	3 024,70
	NÚP=	175,/2000000/1329538,45					–
101.	34575132	Žlab kabelový PVC ZEKAN1 (100x100) spojka	kus	13,0	15,00	9,97	129,63
	NÚP=	15,00/2000000/1329538,45					–
102.	460421081	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm	m	26,0	34,30	22,80	592,84
	NÚP=	34,30/2000000/1329538,45					–
103.	460560023	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3	m	26,0	33,20	22,07	573,83
	NÚP=	33,20/2000000/1329538,45					–
104.	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,0	2 720,00	1 808,17	3 616,34
	NÚP=	2720,22/2000000/1329538,45					–
115.	220060701	Montáž kabely závlačné volně uložené ruční zatahování jádro 0,4 a 0,6 mm TCKQY do 100 XN	m	104,0	81,70	54,31	5 648,41
	NÚP=	81,70/2000000/1329538,45					–
118.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,6	80,00	80,00	208,00
119.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,68	50,00	50,00	234,00
120.	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	6,643	50,00	50,00	332,15
121.	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,16	327,00	217,38	904,30
	NÚP=	327,00/2000000/1329538,45					–
122.	041002000	Dozor - CETIN	kpl	1,0	3 000,00	1 994,31	1 994,31
	NÚP=	3000/2000000/1329538,45					–
125.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,6	15,60	10,37	26,96
	NÚP=	15,60/2000000/1329538,45					–
		vícepráce č.2: výstavba pěšiny					
							5 858,74
108.	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	12,0	10,20	6,78	81,37
	NÚP=	10,20/2000000/1329538,45					–
109.	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	12,0	51,60	34,30	411,63
	NÚP=	51,60/2000000/1329538,45					–
110.	59245681	Dlažba betonová hladká 40x40x5 cm šedá	m2	12,24	328,00	218,04	2 668,86
	NÚP=	328,00/2000000/1329538,45					–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	cena ÚRS	přepočtena cena	Cena
111.	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	4,624	50,00	50,00	231,20
114.	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50	m2	12,0	228,00	151,57	1 818,81
	NÚP=	228,52/2000000/1329538,45					–
123.	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	2,15	120,05	120,50	259,08
124.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,15	80,00	80,00	172,00
126.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,15	15,60	10,37	22,30
	NÚP=	15,60/2000000/1329538,45					–
127.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,87	50,00	50,00	193,50

vícepráce č.3: záměna obrub

4 438,89

105.	592175040	obrubník MONO II, 100x15/12x25 cm, přírodní	kus	- 90,0	63,00	63,00	- 5 670,00
106.	59217468	Obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	90,0	125,00	83,10	7 478,65
	NÚP=	125/2000000/1329538,45					–
107.	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	4,347	50,00	50,00	217,35
128.	997241622	Naložení a složení obrub	t	4,347	856,00	555,07	2 412,89
	NÚP=	856,00/2000000/1329538,45					

vícepráce č.4: obetonování potrubí

3 152,32

112.	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,0	2 720,00	1 808,17	1 808,17
	NÚP=	2720,00/2000000/1329538,45					–
113.	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2,256	50,00	50,00	112,80
116.	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,5	623,00	414,15	621,23
	NÚP=	623,00/2000000/1329538,45					–
117.	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,5	327,00	217,38	326,07
	NÚP=	327,00/2000000/1329538,45					–
129.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,5	80,00	50,00	75,00
130.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,5	15,60	10,37	15,56
	NÚP=	15,60/2000000/1329538,45					–
131.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,87	50,00	50,00	193,50