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Vefejna zakazka na stavebni prace

zadavana podle § 21 odst. 1 pism. a)
zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni (dale jen zakon):

,Tauferova SOS veterinarni Kromé#iz — stavebni tpravy
budovy ¢.p. 1435“

ve vztahu k zakonu se jedna o vefejnou zakazku podlimitni
oteviené fizeni
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obchodnich podminek pfedavan dodavatelim v ramci zadavaci dokumentace v tisténé podobé se zabezpecenim pielepkou
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Cislo smlouvy objednatele: ...............

Cislo smlouvy zhotovitele: ...............

SMLOUVA O DILO

] na zhotoveni stavby na akci
»Tauferova SOS veterinarni Kromériz — stavebni upravy budovy €.p. 1435

uzaviena dle § 2586 a n. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpisl

1. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNi UDAJESTAVBY:

1.1. Objednatel :  Tauferova SOS veterinarni Kroméfiz
Sidlo . Kopernikova 1429, 767 31 Kromériz
Statutarni organ :  Mgr. Blazena Kubickova — feditelka Skoly
Osoby opravnéné jednat

a) ve vécech smluvnich
b) ve vécech technickych

IC

DIC

Bankovni ustav
Cislo uétu

Tel. / Fax
E-mail

1.2. Zhotovitel

Sidlo

Statutarni organ

Zapsan v obchodnim rejstfiku
Osoby opravnéné jednat

a) ve vécech smluvnich

b) ve vécech technickych

IC

DIC

Bankovni Ustav
Cislo uétu

Tel. / Fax

E-mail

(doplini uchazec)

Mgr. Blazena Kubi¢kova
Mgr. Blazena Kubi¢kova

63459086
CZ63459086
Komeréni banka, a.s.
86-2956160227/0100
573 338 932
reditel@vetkm.cz

u Krajského soudu v ..., oddil

..., vloZka ...

1.3. Objednatel je pravnickou osobou a prohlasuje, Ze ma veskera prava a zpUsobilost k tomu, aby
plnil zavazky, vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zadné pravni prekazky, které by
branily ¢i omezovaly plnéni jeho zavazku.

1.4. Zhotovitel je fyzickou/pravnickou (nehodici se Skrtne) osobou a prohlasuje, ze ma veskera
prava a zpusobilost k tomu, aby splnil zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji
zadné pravni prekazky, které by branily, ¢i omezovaly plnéni jeho zavazkl a Ze uzavienim
smlouvy nedojde k poruseni zadného obecné zavazného predpisu. Zhotovitel soucasné
prohlasuje, Ze se dostatenym zplisobem seznamil se zaméry objednatele ohledné pfipravy a
realizace akce specifikované v nasledujicich ustanovenich této smlouvy a Ze na zakladé tohoto
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zjisténi pristupuje k uzavieni pfedmétné smlouvy.

1.5. Identifikaéni Udaje akce

Nazev akce

Misto stavby

Stavebni povoleni

Investor (objednatel)

Projektova dokumentace

Projektant (GP) a autorsky dozor

Technicky dozor stavebnika
Koordinator BOZP objednatele
Generalni dodavatel stavby
Hlavni stavbyvedouci zhotovitele

Stavbyvedouci zhotovitele

Pracovnik zhotovitele odpovédny za vedeni a

zasilani danovych dokladi

Osoba opravnéna za objednatele schvalovat

zjiStovaci protokoly a soupisy

provedenych st. praci, dodavek a sluZzeb

: Tauferova SOS veterinarni Kroméfiz — stavebni
upravy budovy &.p. 1435

: Budova DM Tauferova SOS veterinarni Kroméfiz,
Kopernikova 1435, 767 31 Kroméfiz, p.€. st.1398, k.u.
Kromériz

: stavebni povoleni/ohlaseni stavebnich Uprav (dopini
objednatel pfed podpisem smlouvy)

: Tauferova SOS veterinarni Krométiz, Kopernikova
1429, 767 31 Krométiz, IC: 63459086, zastoupen:
Mgr. Blazena Kubickova — feditelka, tel.: 573 338 932,
e-mail: vetkm@vetkm.cz

: Dokumentace pro provedeni stavby s nazvem

,Tauferova SOS veterinarni Kromé&¥iz — stavebni
Upravy budovy &.p. 1435, zpracovana spole¢nosti KB
projekt, s.r.o., LeSetin 1/659, 760 01 Zlin, IC
25507893, v 10/2015,

: KB projekt, s.r.o., Le$etin 1/659, 760 01 Zlin, Ing. JiFi
Tomis, tel.: 603 807 260, e-mail:

. ... (doplni objednatel pred podpisem smlouvy)
. ... (doplni objednatel pred podpisem smlouvy)
(dopini uchazec)
(dopini uchazec)

(dopini uchazec)

(doplni uchazec)

: (doplini objednatel pfed podpisem smlouvy)

1.6. Tato smlouva byla uzaviena na zakladé vysledku zadani vefejné zakazky ev. ¢. 526609 podle
zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpist. Podkladem pro
uzavfeni smlouvy byla nabidka zhotovitele pfedloZzena v zadavacim fizeni (dale jen ,NABIDKA*)
a zadavaci dokumentace, ktera byla podkladem pro zpracovani NABIDKY.

2.

PREDMET SMLOUVY A ROZSAH DiLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli pfedat v rozsahu, zplsobem, v dobé a za podminek

sjednanych touto smlouvou dilo:

, Tauferova SOS veterinarni Kroméfiz — stavebni upravy budovy é.p. 1435“

(dale jen ,dilo®)

a objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo pfevzit a zaplatit za néj dohodnutou cenu.

2.2. Dilem se rozumi:
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2.2.1. kompletni zhotoveni stavby specifikované zejména:

- investiénim zamérem akce ¢. 1115/3/150/413/06/15 ve znéni jeho dodatku,

- projektovou dokumentaci pro vybér dodavatele stavby vrozsahu projektu pro
provedeni stavby, zpracovanou spole¢nosti KB projekt, s.r.o., LeSetin 1/659, 760 01
Zlin, 1€ 25507893, v 10/2015

- zadavacimi podminkami vefejné zakazky dle zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach,

- ohlasenim stavebnich uprav (bude dopinéno pozdéji)

- touto smlouvou o dilo.

2.2.2. dokumentace skute¢ného provedeni stavby

2.2.3. dopracovani dokumentace pro provedeni stavby se zietelem na nabidnuté konkrétni
stavebni materialy, vyrobky, technologie, stroje, zafizeni a systémy uréené pro osazeni
nebo zabudovani do stavby

2.2.4. geodetické zaméreni skutecného provedeni stavby, a to v¢&. pfipojek inzenyrskych siti.

2.3. PInéni, které je pfedmétem této smlouvy, bude pouzivano pro vykon verejnopravni €innosti a
nebude na néj aplikovan rezim preneseni danové povinnosti podle § 92a a nasl. zakona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o DPH).

2.4. Stavba je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty a provozni soubory:

2.4.1.  Stavebni objekty:
SO 01 Stavebni upravy budovy

2.5. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude realizovano v uvedeném ¢&lenéni, rozsahu, kvalité a
s parametry stanovenymi projektovou dokumentaci, stavebnim povolenim (ohldSenim stavebnich
uprav), investiénim zdmérem, touto smlouvou. V rdmci zhotoveni dila se zhotovitel zavazuje ovéfit
a zkontrolovat vSechny vstupni udaje a podklady pfedlozené objednatelem a na jejich nedostatky
neprodlené upozornit. Soudasti prfedmétu smlouvy jsou i prace vtéto smlouvé vyslovné
nespecifikované, které jsou vSak k fadnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel
vzhledem ke své specifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak
v zadném pfipadé nezvySuje touto smlouvou sjednanou cenu dila.

2.6. Kompletni dodavkou stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci, véetné dodavek potfebnych materialt, vyrobku, konstrukci, stroji a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokon&eni provozuschopného dila, provedeni vSech &innosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich a montaznich praci, jejichZz provedeni je pro Ffadné dokonceni dila
nezbytné.

2.7. Zhotoveni dila zahrnuje i:

2.7.1. geodetické zaméreni stavenisté pred zahajenim stavby a vytyCeni zakladnich
vySkovych a smérovych bodl stavby, vyty€eni tras technické infrastruktury a
inZenyrskych siti v misté jejich stfetu se stavbou a pfijeti takovych opatfeni, aby
nedoslo k jejich poSkozeni, zpracovani vyskopisu a polohopisu,

2.7.2.  zZfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté, v€etné napojeni na technickou infrastrukturu
a dodrzovani ,Zasad organizace vyroby“ a souvisejicich dokladl a pfedpisd,

2.7.3.  disledny uklid v8ech prostor stavby, stavenisté a jeho okoli v pribéhu i po dokon&eni
stavby,

2.7.4. zabezpeceni podminek stanovenych spravci dopravni a technické infrastruktury a
uCastnikd spravniho fizeni dle stavebnich povoleni (ohlaseni stavebnich uprav) a
vyjadfeni jednotlivych Gcastnikd spravnich fizeni,

2.7.5.  zachovani dopravni obsluznosti okolnich objektu a pozemku pfi realizaci dila,

2.7.6. projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych ploch
v€etné Uhrady vyméfenych poplatk(i a najemného za uzivani téchto ploch,
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2.7.7.

2.7.8.

2.7.9.

2.7.10.

2.7.11.

2.7.12.

2.7.13.

2.7.14.

2.7.15.

2.7.16.

2.7.17.

2.7.18.

2.7.19.

2.7.20.

2.7.21.

2.7.22.

2.7.23.

projednani a provedeni dopravniho znaceni k potfebnym dopravnim omezenim, jeho
udrzba, pfemistovani po dobu realizace dila a nasledné odstranéni po predani dila,

uvedeni vSech povrchl a konstrukci dotéenych stavbou do plvodniho stavu
(komunikace, chodniky, zelen, pfikopy, propustky atd.) pfed dokon&enim dila,

kompletacni a koordinacni €innost pfi realizaci stavby, tj. napf. zajisténi a provedeni
vSech opatfeni organizatniho a stavebné technologického charakteru (vCetné
zpracovani postupovych harmonogramu), koordinace se stavbami v okoli stavenisté
provadénymi v terminu realizace dila, koordinace osazeni koncovych prvkl (zasuvek,
svétel, vypinacu, kamer, umyvadel, WC, baterii, vylevek apod.) v souladu s projektem
interiéru apod.,

provedeni vSech dopliujicich priazkumi a s tim spojenych vypoétd nutnych pro
fadné provedeni a dokongeni dila,

zpracovani dilenské a vyrobni dokumentace u téch ¢asti staveb, kde bude
pozadovana na kontrolnim dni (KD) stavby. Tato dokumentace musi byt na KD pfed
realizaci dotCené Casti dila odsouhlasena a to v dostateCném Casovém predstihu, aby
nemohlo dojit ke zpozdéni stavby z divodu neodsouhlaseni vyrobni dokumentace.
V pfipadé pozadavku musi byt pozadavky u€astniki KD zapracovany do vyrobni
dokumentace.

systém generalniho klice a pfedani vSech fadné oznacenych kli¢l a vstupnich karet
(Cipu) od vyplni otvord,

provést demolici a demontaz stavajicich zafizeni a stavebnich konstrukci, kdy
zhotovitelem demolovany a demontovany material se stava odpadem a zhotovitel jako
puvodce odpadu s nim bude nakladat pouze v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o
odpadech, a jeho provadécimi predpisy,

demolovany a demontovany material nesmi byt vyuzit k obchodni Ccinnosti
zhotovitele za u€elem dosazeni zisku. V pfipadé vyskytu takového materialu, ktery lze
vyuzit k obchodni &innosti, nalezi zisk z této obchodni &innosti objednateli. V pfipadé
pozadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendarnich dni od pisemné vyzvy pfedlozit
objednateli veskeré doklady o pInéni téchto povinnosti,

prabézna likvidace odpadl a obalt v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o
odpadech, a dalSich provadécich pfedpisu v€. Uhrady poplatktu za likvidaci odpadu a
dolozeni doklad( o likvidaci nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti dila,

zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci vsouladu s platnymi pravnimi
predpisy,

zajisténi ochrany zivotniho prostredi dle platnych pravnich pfedpist pfi provadéni
dila,

zgjisteni a kontrola jakosti provadéni dila v souladu s normami rady CSN EN ISO
9000 a CSN EN ISO 14 000,

umoznit provadéni kontrolni prohlidky rozestavéné stavby dle §133 a n. zakona &.
183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, a zajistit uast stavbyvedouciho
na této kontrolni prohlidce,

provedeni individualniho vyzkouSeni ¢&asti stavby v souladu s projektovou
dokumentaci a zaskoleni obsluhy veskerého technologického zafizeni, stroji a
pfistroju, provedeni komplexniho vyzkousSeni dila po dobu 72 hodin v souladu
s projektovou dokumentaci a touto smlouvou,

bezodkladné odstranéni pfipadnych zavad zjisténych pfi zavérecéné kontrolni
prohlidce stavby,

dokumentace skuteéného provedeni a geodetické zaméreni skuteCného provedeni
dila, a to v&. inZenyrskych siti; zaméfeni bude zpracovano v obvyklém rozsahu, a
soucasti budou rovnéz vyclenovaci plany sluzebnosti (vécnych bfemen) na ostatnich
pozemcich dotéenych stavbou (podrobné viz odst. 2.11),

pfiprava podkladl a soucinnost pro zajisténi kolaudace stavby a pfipadné zmény
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stavby pfed dokon€enim nebo zkusebniho provozu,

2.7.24. poskytnuti know-how, licenci, programového vybaveni (SW) a veSkerych dalSich
prav z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi potfebnych pro fadné, trvalé
a bezporuchové provozovani, udrzbu, opravy a eventualni rekonstrukce stavby,

2.7.25. dopravu, nakladku, vykladku a skladovani zbozi a materidlu v misté stavby ve
vhodném baleni a na vhodném misté,

2.7.26. provedeni veskerych pravnimi predpisy predepsanych zkousek dila vcetné
vystaveni dokladd o jejich provedeni, dale provedeni revizi a vypracovani reviznich
zprav dle pFisludnych pravnich predpisti a norem CSN, doloZeni atestd, certifikatd,
prohlaseni o shodé dle zakona €. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpist a jeho
provadécich predpist; vesSkeré dokumenty budou zpracovany v ¢eském jazyce a
zhotovitel zajisti jejich pfedani objednateli,

2.7.27. zpracovani provozniho fadu pro zkusebni provoz, G¢ast a spolupraci pfi zkusebnim
provozu stavby v souladu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou, pokud bude
zkuSebni provoz nafizen

2.7.28. zpracovani navrhu provozniho fadu dokoncené stavby,

2.7.29. pfedani zaruénich listi a navodi k obsluze ke strojim a zafizenim objednateli;
uvedené dokumenty budou zpracovany v ¢eském jazyce,

2.7.30. aktivni spoluprace s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenidti a prfedavani informaci bezprostfedné souvisejicich s vykonem funkce
koordinatora,

2.7.31. mit po celou dobu stavby do doby protokolarniho predani a prevzeti dila pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplUsobenou tfeti osobé c&innosti zhotovitele a stavebné
montazni pojisténi dle ¢€l. 11 této smlouvy.

2.8. Zhotovitel prohlasuje, ze mu v ramci verejné zakazky na stavebni prace, které jsou pfedmétem
této smlouvy, byla zpfistupnéna projektova dokumentace a zaroven prohladuje, Ze se s ni jako
odborné zpUsobily seznamil a na zakladé toho prohlasuje, ze dilo Ize podle této dokumentace
provést v souladu stouto smlouvou tak, aby slouZilo svému ucelu a splfiovalo vSechny
pozadavky na néj kladené a oCekavané. Zhotovitel také podrobné prostudoval soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb v€. vykazu vymér a na zakladé toho pfistoupil ke zpracovani nabidky.

2.9. Projektova dokumentace vécné definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat
pfipadné zmény vécného rozsahu a technického feSeni dila. V pfipadé rozporu mezi vécnym
vymezenim dila ve vykresoveé &asti projektové dokumentace a jeho technickych specifikacich a v
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZzeb v€. vykazu vymér, bude platit vykaz vymér.

2.10.0Objednatel je opravnén i v prubéhu provadéni dila pozadovat zamény materialt a technologii
oproti plivodné navrzenym a sjednanym materialim a technologiim v projektové dokumentaci a
zhotovitel je povinen na tyto zamény pfristoupit. Zhotovitel bude v takovém pfipadé pfi vybéru
subdodavatell pfihlizet k doporuceni objednatele. Pozadavek na zaménu materiall a technologii
musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na uUhradu veSkerych prokazatelné zbytecné
vynalozenych nakladd, pokud jiz plvodni material nebo technologii zajistil.

2.11.Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude objednateli pfedana ve 3 vyhotovenich
v tisténé formé a 1x na CD v digitalni formé (ve formatu PDF a formatu zpracované PD (DWG.,
DGN., DOC., EXE.) v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zakona, a jeho provadécimi

pravnimi pfedpisy, zejména vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a pfilohou €. 7
k této vyhlasce.

2.11.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat vSechny zmény na stavbé, k nimz doslo
v pribéhu zhotoveni dila.

2.11.2. Kazdy vykres projektu bude opatfen jménem a pfijmenim osoby, ktera zmény
zakreslila, v€etné razitka zhotovitele.

2.11.3. U vykresu obsahujiciho zmé&nu proti projektu bude pfiloZzen i doklad, ze kterého bude
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vyplyvat projednani zmény s osobou vykonavajici autorsky dozor a technickym
dozorem stavebnika a jejich souhlasné stanovisko.

2.11.4. U téch casti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k zadnym zménam, bude
uvedeno oznaceni ,beze zmén*.

2.11.5. Soucasti bude i celkova situace skuteéného provedeni stavby v&. pFivodu, pfipojek,
komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni v arealu stavenisté s Udaji o hloubkach
ulozeni siti (tato ¢ast bude i v digitalni podobé).

2.11.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skuteéného
provedeni stavby pfeda zhotovitel objednateli pfi pfedani a prevzeti dila.

2.12.Geodetické zaméreni skute€ného provedeni stavby bude provedeno a ovéfeno opravnénym
zemémefi¢skym inzenyrem a bude pfedano vCetné geometrického planu pro zapis stavby do
katastru nemovitosti a véetné vyclefiovacich plan sluzebnosti (vécnych bfemen) na ostatnich
pozemcich dotéenych stavbou. Geodetické zaméreni skute€ného provedeni stavby bude pfedano
ve tfech vyhotovenich v tisténé formé a 1x v digitalni formé& na CD, geometrické a vyclenovaci
plany budou pfedany kazdy v Sesti vyhotovenich v tisténé formé. Zhotovitel odpovida za pfesné a
spravné vymeéfeni a vytyceni stavby, poloh, Urovni, rozmérl a vzajemné usporadani vSech ¢asti
stavby.

2.13.Zmény dila

2.13.1. Kazda zména rozsahu dila oproti projektové a zadavaci dokumentaci bude feSena dle
této smlouvy.

2.13.2. Ve8keré zmény dila musi byt provedeny v souladu zejména s ustanovenimi této
smlouvy a zakonem €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich
predpisQ.

2.13.3. Objednatel si vyhrazuje pravo pred realizaci dila nebo v prdbéhu realizace upravit
rozsah, nebo pfedmét dila, a to zejména z dlivodu:

2.13.3.1. neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dodavek a sluZeb, které byly
obsazeny v zadavacich podminkach a zménou dojde k zUzeni pfedmétu
dila (ménéprace),

2.13.3.2. provedeni dodate¢nych stavebnich praci, dodavek a sluzeb, které nebyly
obsaZeny v zadavacich podminkach a zménou dojde k roz8ifeni pfedmétu
dila (viceprace),

2.13.3.3. pozadavku spravct technické infrastruktury,

2.13.3.4. zlepsSeni ekonomiky provozu budouciho dila,

2.13.4. Pokud objednatel pravo na zménu dila uplatni, je zhotovitel povinen na zménu
rozsahu dila pristoupit a to bez zmény terminu dokonceni dila, pokud cena
ménépraci nebo vicepraci neprevysi 30 % ceny dila (bez DPH) sjednané touto
smlouvou, nedohodnou-li se smluvni strany na KD jinak.

2.13.5. Pokud objednatel uplatni své pravo a zhotovitel zjisti, Ze realizace stavby vyzaduje
provedeni praci, které nebyly obsazeny v zadavaci dokumentaci a které jsou nezbytné
k bezvadnému provedeni dila dle ¢l. 2. (viceprace), nebo Ze zadavaci dokumentace
obsahuje prace, které nesouvisi s pfedmétem dila, nebo je Ize provést levnéji a
v menSim rozsahu (ménéprace), predlozi neprodlené navrh zménového listu
nejpozdéji na nejblizS§im KD k projednani.

2.13.6. Zménovy list

2.13.6.1. Pred vlastnim provedenim musi byt kazda viceprace, dodavka a sluzba
technicky a cenové specifikovana ve Zménovém listé a ten odsouhlasen
technickym dozorem stavebnika a projektantem.

2.13.6.2. Navrh zménového listu bude zpracovan dle vzoru pfedaného zhotoviteli
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dle odst. 6.1.6. Za uplnost a evidenci schvalenych a ¢islovanych
zménovych listd dila odpovida zhotovitel.

2.13.6.3. Zménové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schvaleni
dodatku ke smlouvé organy objednatele. Prace mohou byt zahajeny az
po tomto odsouhlaseni objednatelem.

2.13.7. Ocenéni vicepraci a ménépraci

2.13.7.1. Ocenéni vicepraci a ménépraci (praci, dodavek a sluzeb) bude provedeno
s pouzitim polozkovych cen polozkového rozpoctu (pfiloha &. 2 této
smlouvy).

2.13.7.2. Soupis praci jednoho stavebniho nebo inZzenyrského objektu, pfipadné
provozniho souboru, musi splfiovat podminky vyhlasky €. 230/2012 Sb.,
kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, tzn. mj., mize odkazovat pouze na jednu cenovou
soustavu pro obdobi, ve kterém maji byt viceprace (ménéprace)
realizovany, a to na takovou cenovou soustavu, ktera byla pouZita
v zadavaci dokumentaci. Vybér cenové soustavy pro ocenéni soupisu
praci musi byt odsouhlasen objednatelem.

2.13.7.3. Pro prace a dodavky neuvedené v cenovych soustavach bude dohodnuta
individualni kalkulace.

2.13.7.4. K celkovym nakladiim pak bude dopoétena DPH podle predpisl platnych
v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

2.14.Zhotovitel je opravnén pouzit pro provadéni stavebnich praci, dodavek a sluzeb subdodavatele,
vyjma praci a sluzeb uvedenych v odst. 2.14.4. této smlouvy.

2.14.1.

2.14.2.

2.14.3.

2.14.4.

Za subdodavku je pro tento ucel povaZovana realizace dil€ich zakézek stavebnich
praci jinymi subjekty pro zhotovitele.

Zhotovitel je povinen do 30 dnd ode dne uzavieni této smlouvy o dilo predlozit
objednateli seznam subdodavateld, vcetné jejich identifikacnich udaji (nazev, sidlo,
IC, DIC, statutarni organ), druhu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, které budou
provadét, a to pokud stavebni prace, dodavky a sluzby na dile budou o objemu vySSim
nez 10 % nabidkové ceny bez DPH. Seznam subdodavatel(l bude odpovidat seznamu
subdodavateld, které zhotovitel uvedl v NABIDCE.

Zhotovitel je povinen objednatele o kazdé zméné v subdodavatelském systému
neprodlené informovat. Jestlize tak neudini a na stavb& bude jiny nez uvedeny
subdodavatel nebo budou subdodavatelsky provadény stavebni prace, dodavky a
sluzby, u kterych si objednatel v zadavaci dokumentaci vyhradil, Zze nesmi byt
provadény subdodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni této povinnosti smluvni pokutu dle odst. 14.12 této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén prostfednictvim subdodavatelt provadét prace spojené
srealizaci UT a ZTI a téz neni prostfednictvim subdodavatele opravnén plnit funkci
hlavniho stavbyvedouciho.

2.15.Pokud v prabéhu provadéni dila dojde k potfebé zmény subdodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potfebu oznamit na
nejblizS§im KD objednateli s uvedenim dlvodu zmény a s prokazanim spinéni pfislusné casti
kvalifikace timto novym subdodavatelem. Dlvod zmény bude zaznamenan v zapise z KD a
doklady predlozené k prokazani spinéni pfisluSné Casti kvalifikace budou tvofit pfilohu tohoto

zapisu.
2.15.1.

Je-li potfeba zmény subdodavatele, kierym zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolana
objektivnimi okolnostmi na strané subdodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto
skute€nosti prokazat. Pokud ma objednatel tyto okolnosti za prokazané, uvede své
stanovisko k této skuteCnosti v zapise z KD. Pokud objednatel z vdZznych pfi€in se
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zménou v subdodavatelském systému zhotovitele nesouhlasi, neni tato zména mozna.
Tyto pficiny budou uvedeny v zapise z KD.
2.15.2. Je-li potfeba zmény subdodavatele, kterym zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolana

subjektivnimi okolnostmi na strané subdodavatele, je zhotovitel povinen pozadat
objednatele o souhlas se zménou. Bez udéleni souhlasu neni zména
v subdodavatelském systému zhotovitele mozna.

2.16.Zhotovitel predlozi objednateli do 60 dnli od spInéni smlouvy seznam subdodavatelll, ve kterém
uvede subdodavatele, kterym za plnéni subdodavky uhradil vice nez 10% z celkové ceny dila.

2.16.1. Ma-li subdodavatel formu akciové spolecnosti, je pfilohou seznamu i seznam vlastnik(
akcii, jejichz souhrnna jmenovita hodnota pFesahuje 10% zakladniho kapitalu,
vyhotoveny ve Ihuté 90 dnl pred dnem predlozeni seznamu subdodavatel.

2.16.2. K predlozeni udaju o subdodavatelich slouzi tabulky ,Subdodavatelé”, které jsou
pfilohou této smlouvy.

3. TERMIN A MiSTO PLNENI
3.1. Predpokladany termin pfedani a pfevzeti stavenisté (zahajeni doby pinéni): 15. 2. 2016
3.2. Predpokladany termin zahajeni stavebnich praci: 15. 2. 2016

3.3. Dilé€i terminy:

3.3.1.  Predani dokumentace skute€ného provedeni stavby:  nejpozdéji do 22. 8. 2016

3.3.2.  Geodetické zamérfeni skuteCného provedeni stavby:  nejpozdéji do 22. 8. 2016

3.3.3. Dokonéeni stavebnich praci: nejpozdéji do 22. 8. 2016
3.4. Termin dokon€eni a protokolarniho pfedani a prevzeti dila: nejpozdéji do 22. 8. 2016
3.5. Celkova lhita realizace dila: ... kalendarnich dnt (doplni uchazec)

rv s

Uchazeé doplni Ihatu realizace dila v kalendarnich dnech, ktera bude pro realizaci dila zavazna.
Pred podpisem této smlouvy s vitéznym uchaze¢em budou , nejzazsi“ terminy v odst. 3.1. az
3.4. upraveny na ,,skutecné“ terminy, pritom lhita uvedena v odst. 3.5. bude zachovana.

3.6. Prace zhotovitele na realizaci pfedmétu smlouvy budou zahajeny dnem protokolarniho predani
a prevzeti stavenisté.

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

Objednatel si vyhrazuje pravo na jednostrannou zménu terminu zahajeni pInéni dila a
zhotovitel je povinen na tuto zménu bez dalSich pozadavku pfistoupit.

Posun terminu zahajeni doby pInéni maximalné o 2 tydny nebude divodem ke zméné
terminu dokonc&eni a pfedani dila.

Posun terminu zahajeni doby pInéni o vice nez 2 tydny mize byt divodem ke zméné
terminu dokonceni a predani dila, avS8ak doba realizace v kalendafnich tydnech
zUstane nezménéna.

3.7. Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.

3.8. Harmonogram stavby:

3.8.1.

3.8.2.

harmonogram zacina terminem zahajeni doby pInéni (pfedani a prevzeti stavenisté)
a kon¢i terminem predani a prevzeti dila véetné Ihlty pro vyklizeni stavenisté,

harmonogram bude ¢€lenén dle SO; v pfipadé pozadavku objednatele bude
harmonogram dale rozpracovan na diléi €asti a profese svyznacenim terminud
montazi a zkouSek, popf. bude dale rozpracovan do vétSich podrobnosti a bude
zahrnovat i souvisejici technické a provozni navaznosti (napf. interiér, provozni
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vybaveni uzivatele apod.),

3.8.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby prabézné aktualizovat a o jeho pInéni
pravidelné informovat Uc¢astniky KD s tim, ze termin dokonceni a pfedani dila je pro
zhotovitele zavazny,

3.8.4. termin dokonleni a pfedani dila dle odst. 3.4 této smlouvy a dle schvaleného
harmonogramu stavby je pro zhotovitele zavazny a Ize ho ménit jen dodatkem ke
smlouvé.

3.8.5. Harmonogram stavby je pfilohou €. 3 této smlouvy.

3.9. Mistem plnéni je budova DM Tauferova SOS veterinarni Kromé¥iz, Kopernikova 1435, 767 31
Kroméfiz, p.¢. st.1398, k.u. Kroméfiz.

4. CENA DILA

4.1. Cena dila zahrnuje veskeré naklady potfebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle &l. 2 a v ostatnich
ustanovenich této smlouvy. Sjednana cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem
cen, a to az do terminu protokolarniho pfedani a prevzeti radné dokonceného dila dle této
smiouvy.

4.2. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zakona ¢&. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjsich predpisl, dohodly na cené za fadné zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu ¢l. 2. této
smlouvy, ktera Cini:

......................... ,- KE (bez DPH)

............................. ,- KEDPH 21 %
......................................................... ,- K€ (véetné DPH)
3 L 1S korun ¢eskych) (dopini uchazec)

4.3. Cena dila je stanovena zhotovitelem na zakladé polozkového rozpoctu, ktery je soucasti jeho
nabidky. Zjisténé odchylky, vynechani, opomnéni, chyby a nedostatky polozkového rozpoctu
nemaji vliv na smluvni cenu dila, na rozsah dila ani na dal$i ujednani smluvnich stran v této
smlouvé.

4.3.1. PoloZkovy rozpocet slouzi k ohodnoceni provedenych Casti dila za u€elem fakturace,
resp. uplatnéni smluvnich pokut.

4.3.2.  Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu jsou cenami pevnymi po celou
dobu realizace dila.

4.3.3. PoloZkovy rozpocet tvofi pfilohu €. 1, této smlouvy.
4.4. Pfisluéna sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude ugtovana dle platnych predpist CR v dobé&

zdanitelného plnéni. Za spravnost stanoveni pfislusné sazby dané z pfidané hodnoty nese
veskerou odpovédnost zhotovitel. V dobé& uzavieni smlouvy €ini DPH 21%.

4.5. Cena dila podle odst. 4.2 je cenou nejvySe pfipustnou a mize byt zménéna jen dodatkem
smlouvy z nize uvedenych dlvodu:

a) pred nebo v prubéhu realizace dila dojde ke zménam danovych predpist majicich vliv
na cenu dila; v takovém pfipadé bude cena upravena dle sazeb dané z pfidané hodnoty
platnych ke dni zdanitelného pInéni,

b) v pfipadé vicepraci, sluzeb a dodavek poZadovanych objednatelem a neobsaZenych
v zadavaci dokumentaci,

c) v pfipadé ménépraci,
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4.6. Zhotoviteli vznika pravo na zvy3eni sjednané ceny teprve v pfipadé, Zze zména bude schvalena
smluvnimi stranami formou uzavfeni dodatku ke smlouvé. Bez platného a u¢inného dodatku ke
smlouvé o dilo nema zhotovitel pravo na uhradu ceny za dodatecné stavebni prace, dodavky a
sluzby.

4.7. Davodem pro zménu ceny dila neni plnéni zhotovitele, které bylo vyvolano jeho prodlenim
pfi provadéni dila, vadnym pIlnénim, chybami a nedostatky v polozkovém rozpoctu, pokud jsou
tyto chyby disledkem nepfesného nebo neuplného ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluZzeb dle vykazu vymér.

5. PLATEBNi PODMINKY

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.
5.2. Prfilohou této smlouvy je platebni kalendar v ¢lenéni na kalendarni mésice a stavebni objekty
(pfiloha &. 2 této smlouvy).

5.3. Smluvni strany se dohodly v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpistu (dale jen ,zakon o DPH), na hrazeni ceny za dilo postupné (dil&i
plnéni) na zakladé dil€ich danovych dokladt (faktur).

5.4. Faktury budou vystavovany dle skute¢né provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb na
zakladé objednatelem schvalenych zjiStovacich protokolll a soupist provedenych stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vyuzitim cenovych udaju polozkového rozpoctu zhotovitele (pfiloha €.
1) pro ocenéni dokoncenych ¢&asti dila. Soucasti faktury bude rovnéz fotodokumentace
provedenych praci.

5.4.1. Datem zdanitelného plnéni je posledni den pfislusného mésice.
5.5. Faktura musi mit nalezitosti darioveho dokladu podle zakona o DPH.

5.6. Soupisy provedenych praci, dodavek a sluzeb a zjiSt'ovaci protokoly:

5.6.1. Pfilohou faktury musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci,
dodavek a sluZzeb podepsany TDS a AD a zjiStovaci protokol, u zavére¢né faktury pak
i protokol o pfedani a pfevzeti dila. Faktury budou pfed jejich Uhradou odsouhlaseny
TDS.

5.6.2. Zhotovitel bude pfedkladat ocenény poloZkovy soupis provedenych praci, dodavek
a sluzeb a zjistovaci protokoly k odsouhlaseni objednateli prostfednictvim TDS a AD,
a to nejpozdéji do 3 kalendarnich dnli po skonceni mésice za pInéni provedené
v pfislusném faktura&nim meésici.

5.6.3. Objednatel prostrednictvim TDS provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu
provedenych praci, dodavek a sluzeb a zjiStovaciho protokolu do 4 kalendarnich
dnt od jejich predlozeni.
5.6.3.1. Pokud objednatel (TDS) nema k pfedlozenému soupisu provedenych

stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjiStovacimu protokolu vyhrady, vrati
je potvrzené zpét zhotoviteli neprodlené po provedeni kontroly.

5.6.3.2. V opacném pfipadé objednatel prostfednictvim TDS vrati soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb a zjiStovaci protokol ve lhaté 4 kalendarnich dnt
od jejich pfedlozeni s uvedenim vyhrad k pfepracovani zhotoviteli.

5.6.3.3. Zhotovitel je povinen pfedloZit opraveny soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a zjiStovaci protokol objednateli opét prostiednictvim TDS do 3
kalendarnich dnt od jejich vraceni k pfepracovani.

5.6.3.4. Nedojde-li ani nasledné mezi obéma stranami k dohodé o odsouhlaseni
mnozstvi a druhu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb, je
zhotovitel opravnén fakturovat v pfislusném fakturaénim mésici pouze ty
prace, dodavky sluzby, u kterych nedoslo k rozporu. Sporna &ast bude
feSena postupem dle ¢l. 16 této smlouvy.
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5.7. Objednatelem schvaleny soupis provedenych praci je souéasti faktury. Bez tohoto
soupisu je faktura netplna.

5.8. Soucasné se zavérecnou fakturou budou pfedany objednateli samostatné podklady, které budou
jednoznaCné vymezovat naklady souvisejici s pofizenim majetku v souladu s Pokynem
Generalniho finan¢niho feditelstvi D-22, k jednotnému postupu pfi uplatiovani nékterych
ustanoveni zakona €. 586/1992 Sh., o danich z pFijmu (vyhlaska ¢. 410/2009 Sb., kterou se

provadéji néktera ustanoveni zakona &. 563/1991 Sb., o uletnictvi, ve znéni pozdéjSich
pfedpisl, pro nékteré vybrané ucetni jednotky).

5.8.1. Polozky faktury budou tfidény, podle dodavaného predmétu pinéni, na:
5.8.1.1. budovy, haly, stavby
5.8.1.2. stroje, pfistroje a zafizeni
5.8.1.3. dopravni prostfedky
5.8.1.4. drobny hmotny dlouhodoby majetek

5.8.1.5. adalsi v souladu s rozpo¢tovou skladbou

5.9. Fakturace:

5.9.1.  Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zakonem o DPH musi byt pfedany
zhotovitelem objednateli nejpozdéji 13. kalendafni den ode dne uskutecnéni
zdanitelného plnéni a fadné dolozeny nezbytnymi doklady, které umozni objednateli
provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vracena zhotoviteli technickym dozorem
k pfepracovani a tato opravena faktura nebude doru¢ena objednateli nejpozdéji 13.
den ode dne uskute¢néni zdanitelného plnéni, nebude takovéa faktura objednatelem
pfijata a provedené prace budou vypofadany az v nasledné faktufe

5.9.2. Splatnost faktur je 30 dnG ode dne jejich prokazatelného doruceni do sidla
objednatele. V pochybnostech se ma za to, ze faktura byla doruCena do sidla
objednatele tfeti den ode dne odeslani.

5.9.3.  Je-li opravnénost fakturované €astky nebo jeji ¢asti objednatelem zpochybnéna, je
objednatel povinen tuto skute¢nost do 4 kalendarnich dntli pisemné oznamit a vratit
nespravné vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedenim dlvodu nespravnosti. Zhotovitel
je v tomto pfipadé povinen vystavit novou fakturu. Vystavenim nové faktury bézi nova
Ihita splatnosti dle odst. 5.9.2. Zhotovitel bere na védomi, Ze v pfipadé opravnéného
vraceni faktury nema narok na urok z prodleni dle ¢l. 14 této smlouvy.

5.9.4. Cena za dilo nebo jeho dil¢i &ast je uhrazena dnem odepsani prislusné ¢astky
z Uétu objednatele ve prospéch uétu zhotovitele.

5.9.5. Prfipadné dosud nevyuctované dil¢i faktury a smluvni sankce budou vyporadany
v zavérecéné fakture.

5.9.6. Nedilnou pfilohou zavéreéné faktury bude protokol o pfedani a pfevzeti dila a seznam
vSech dosud vystavenych faktur.

5.10.Smluvni strany se dohodly na pozastavce ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH dle této smlouvy.
Objednatel uhradi faktury az do vySe 95 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné vysi.
Pozastavka bude uvolnéna takto:

5.10.1. 5 % ze smluvni ceny dila bez DPH bude uvolnéno po odstranéni vdech vad
a nedodélkl, které byly zjistény v ramci pfejimaciho fizeni a uvedeny v protokolu
o pfedani a prevzeti dila.

5.11.Bankovni zaruky:

5.11.1. K zajisténi splnéni zavazku zhotovitele vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za jakost
zhotovitel pfeda objednateli bankovni zaruku ve smyslu § 2029 a n. zakona €. 89/2012
Sb., ob&ansky zdkonik, ve vysi 600.000,- K& platnou po celou dobu b&hu zaruéni
doby. Ztéto bankovni zaruky musi vyplyvat pravo objednatele Cerpat financni
prostfedky v pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele v prabéhu zaruéni doby.
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Bankovni zaruku predlozi zhotovitel objednateli v originale listiny nejpozdéji v den
zahajeni pfejimaciho a pfedavaciho fizeni. Pokud zhotovitel tuto bankovni zaruku ve
sjednané vysi a ve sjednané |h(té nepfedlozi, pak dilo neni dokonéeno a objednatel
ma pravo odmitnout jeho prevzeti. Bankovni zaruka musi byt neodvolatelna,
bezpodmineéna, vyplatitelna na prvni pozadavek objednatele bez toho, aby banka
zkoumala duvody pozadovaného Eerpani.

5.12.Zhotovitel prohlasuje, ze:

5.12.1.

5.12.2.

5.12.3.

5.12.4.
5.12.5.

5.12.6.
5.12.7.

5.12.8.

5.12.9.

nema v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této
smlouvy,

mu nejsou znamy skutecnosti, nasvédcujici tomu, Zze se dostane do postaveni, kdy
nemuze dan zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni
nenachazi,

nezkrati daf nebo nevylaka dariovou vyhodu,
Uplata za pInéni dle smlouvy neni odchylna od obvyklé ceny,

uplata za plnéni dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo z€asti bezhotovostnim
pfevodem na ucet vedeny poskytovatelem platebnich sluzeb mimo tuzemsko,

nebude nespolehlivym platcem,

bude mit u spravce dané registrovan bankovni Ucet pouzivany pro ekonomickou
¢innost,

souhlasi s tim, Zze pokud ke dni uskute€néni zdanitelného plnéni nebo k okamziku
poskytnuti Uplaty na plnéni bude o zhotoviteli zvefejnéna spravcem dané skutecnost,
Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem, uhradi Zlinsky kraj dan z pfidané hodnoty
z pfijatého zdanitelného plnéni pfisluSnému spravci dané,

souhlasi s tim, Ze pokud ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni nebo k okamziku
poskytnuti Uplaty na plnéni bude zjiSténa nesrovnalost v registraci bankovniho uctu
zhotovitele ur€eného pro ekonomickou &innost spravcem dané, uhradi Zlinsky kraj
dan z pfidané hodnoty z pfijatého zdanitelného plnéni pfisluSnému spravci dané.

6. S POLUPUSOBENi OBJEDNATELE, VYCHOZi PODKLADY

6.1. Objednatel je povinen v ramci svého spoluplsobeni bezplatné zhotoviteli pfedat a zhotovitel je
povinen pfevzit ke dni podpisu smlouvy o dilo:

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.
6.1.4.

6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.

projektovou dokumentaci pro vybér dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro
provadéni stavby 2 x tiSténa forma, 1 x digitalni forma ve formatu zpracovavanych
programu dwg., dgn., doc., exe., zpracovanou spole¢nosti KB projekt, s.r.o., LeSetin
1659, 760 01 Zlin, IC 25507893, v 10/2015,

projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni — 1x tiSténa forma, zpracovanou
spole¢nosti KB projekt, s.r.o., LeSetin 1/659, 760 01 Zlin, IC 25507893, v 09/2015,

kopii pravomocného stavebniho povoleni a &titek stavby ,stavba povolena®,

vysledky projednani s dot€enymi organy a vlastniky v ramci Uzemniho rozhodnuti a
stavebniho fizeni v digitalni formé na CD,

jméno TDS a koordinatora BOZP - personalni zastoupeni a opravnéni,
vzor zménového listu,

vzor informacni tabule oznaceni stavenisté pro identifikani udaje stavby.

6.2. Objednatel je dale v ramci svého spolupusobeni povinen zhotoviteli predat:

6.2.1.

stavenisté ke dni zahajeni provadéni dila.

6.3. Objednatel odpovida za to, Ze doklady, které zhotoviteli pfedal nebo pfeda, jsou bez pravnich vad
a neporuSuji prava tretich osob. Objednatel odpovida za spravnost a uUplnost projektovych
dokumentaci.
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7.1

7.2.

7.3.

7.4

7.5

7. STAVENISTE

. Staveni$tém se rozumi prostor pro stavbu a pro zafizeni stavenisté vymezeny projektovou
dokumentaci, touto smlouvou a pravomocnym stavebnim povolenim. Objednatel preda
stavenisté zhotoviteli v terminu dle této smlouvy o dilo, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. O
jeho pfedani a prevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zapis — protokol. Pfedani a
prevzeti stavenisté bude zaznamenano i ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit stavenidté a stavbu tak, aby nedodlo k ohroZzovani, nadmérnému nebo
zbyte€nému obtéZovani okoli stavby, ke zneciStovani komunikace, vod a k poruseni ochrannych
pasem, pfi plném respektovani ochrany zivotniho prostfedi a majetku tfetich osob v zajmovém uzemi.

Zhotovitel je povinen na vhodném misté u vstupu na stavenisté bezprostiedné po zahajeni
realizace umistit Stitek v souladu se stavebnim zakonem, informa¢ni tabuli:

7.3.1.  tabuli s identifikaénimi udaji stavby, (dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a
jeho provadéciho predpisu, obsahujici informace o objednateli, zhotoviteli, technickém
dozoru investora a koordinatorovi BOZP) dle vzoru predaného objednatelem.
Zhotovitel zajisti tabuli na své naklady.

7.3.2.  Obsah informa¢ni tabule podléha schvaleni objednatele. Volba materialu a
vysledného provedeni zalezi na moznostech uchyceni informac¢niho panelu v misté
realizace (Ize uplatnit napf. kovovou konstrukci s polepem, plachtu na leSeni apod.).
Zhotovitel je povinen navrh informacni tabule, v€etné jeji velikosti a umisténi predem
projednat s objednatelem. V opacném pfipadé ma objednatel pravo trvat na
odstranéni nebo vyménu tabule.

7.3.3.  Zhotovitel se zavazuje informacni tabuli po celou dobu realizace dila udrzovat v
aktualnim a dobrém (Citelném) stavu.

. Zhotovitel je po dobu provadéni dila povinen dodrZovat v misté celého stavenisté zakaz koufeni.

. Zhotovitel je povinen zabezpecit na své naklady jako soucast dila:

7.5.1. geodetické zaméreni stavenisté, vytyCeni zakladnich smérovych a vysSkovych bod
stavby a jejich jednotlivych objektl a vyty€eni tras stavajicich inzenyrskych siti na
stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila. O provedeném vytyceni
bude sepsén protokol podepsany zhotovitelem, osobou provadéjici vytyceni,
osobou vykonavajici AD a TDS.

7.5.2.  fadnou ochranu vSech prostor stavenisté, kterého sou€asti jsou také:
7.5.2.1. vlastni realizované prace po celou dobu jejich provadéni,
7.5.2.2. veSkeré vyrobky, nafadi a materialy, které dopravil na stavbu,
7.5.2.3. optické kabely, jsou-li v budové umistény,

7.5.3. vybudovat provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté vcCetné
stavenistnich rozvodd potfebnych médii, jejich pfipojeni a odbér z objednatelem
urenych mist. Zhotovitel uspofada a bude udrZovat stavenisté v souladu
s projektovou dokumentaci, touto smlouvou a platnymi pravnimi pfedpisy (zejména
zdkonem ¢&. 309/2006 Sb., a nafizenim vilady €. 591/2006 Sb.). Prostor stavenisté
bude vyuZivan vyhradné pro Uc€ely souvisejici s realizaci dila. Stavenisté musi byt
oploceno a osvétleno.

7.5.4. poskytnout vytapéné, osvétlené, vybavené kancelafskym nabytkem, elektrickou
pfipojkou a socialnim zafizenim:

7.5.4.1. prostory pro pofadani KD
7.5.4.2. kancelare pro TDS, AD a koordinatora BOZP

7.5.5. zajistit odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté tak, aby
nedoslo k podmaceni stavenis§té nebo sousednich pozemkd.
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7.6. Zafizeni stavenidté zabezpeCuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, pFisluSnou
projektovou dokumentaci pfedanou mu objednatelem a v souladu s pozadavky objednatele.

7.7. Zhotovitel se zavazuje dbat pokynu objednatele, udrzovat na pfevzatém stavenisti, vyjezdech
z né&j, prilehlych chodnicich a pfenechanych inzenyrskych sitich poradek a €istotu a je povinen
denné odstranovat odpady, nedistoty a stavebni sut' vzniklé jeho pracemi, a to na své naklady a
nebezpedi.

7.8. Zhotovitel odpovida za Skodu zpusobenou porusenim inZenyrskych siti v pfipadé, kdy mu
objednatel pfed zahajenim stavebnich praci pfeda dokumentaci o inZenyrskych sitich
vedoucich stavenistém.

7.9. Zhotovitel zajisti, aby se vznikajicimi odpady bylo nakladano zplUsobem, ktery je v souladu
s ustanovenimi zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, v¢. jeho provadécich pfedpisu v platném
znéni.

7.10. Zhotovitel nema dovoleno nechat své zaméstnance nebo dalSi pracovniky prebyvat na zadné
z Casti stavenisté nad ramec pracovnich ¢innosti.

7.11. Zhotovitel vyda stavenis$tni predpisy stanovujici pravidla, ktera musi byt zachovavana pfi
provadéni dila na stavenisti. Tyto stavenistni pfedpisy musi byt objednateli pfedany nejpozdéji v
den predani a prevzeti stavenisté.

7.12. Pfi odchodu pracovnikll zhotovitele ze stavby musi byt denné stavenisté uklizeno. V pfipadé
neplnéni této podminky zajisti vyklizeni a pofadek na stavenisti objednatel a naklady s tim
spojené vyuctuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.

7.13. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a stavenisté vyklidit do 14 pracovnich dnt
ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pfi
prejimacim Fizeni dohodnuto jinak.

8. PODMINKY PROVADENI DiLA

8.1. Objednatel po uzavieni této smlouvy seznami zhotovitele s osobou povéfenou vykonem funkce
autorského dozoru, TDS a koordinatora BOZP dle zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dal§i pozadavky bezpelCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi ¢&innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy. Pokud v pribéhu stavby dojde ke zméné této osoby je objednatel
povinen na toto zhotovitele pisemné upozornit.

8.2. Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS, autorského dozoru a koordinatora BOZP.

8.3. Zhotovitel timto prohlasuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, Ze si je védom, Ze neni opravnén
sam ani prostfednictvim propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zakona ¢&. 90/2012 Sb., zakon o
obchodnich korporacich, v platném znéni, vykonavat na stavbé funkci TDS.

8.4. Zhotovitel je povinen jako odborné zpusobila osoba zkontrolovat technickou ¢ast predané
projektové dokumentace, a to nejpozdéji pfed zahajenim praci na dile. Zhotovitel je povinen
upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 3 dnu od zjisténi vady
projektové dokumentace, na zjiSténé zjevné vady a nedostatky. Tim neni dotéena odpovédnost
objednatele za spravnost pfedané projektové dokumentace.

8.4.1.  Zhotovitel pfeda objednateli ve lh(té podle pfedchoziho odstavce soupis zjiSténych
vad a nedostatkll pfedané projektové dokumentace v&etné navrhu na jejich
odstranéni. Pfipadny vliv na pfedmét dila a cenu bude feSen obecnym postupem pro
zmény dila dle této smlouvy.

8.5. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, kterd bude odborné& fidit provadéni stavby
(stavbyvedouci) v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., a pisemné objednateli oznamit, kdo je
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

stavbyvedouci, pfip. jeho zastupce. Stavbyvedouci musi mit sidlo na stavenisti a musi byt
pfitomen na stavbé denné po celou dobu vystavby aZz do odstranéni vad a nedodélk
zjisténych v ramci pfejimaciho Fizeni.

Zhotovitel pisemné predlozi objednateli uréeni pracovni doby provadéni dila a to do 5 dnu po
podpisu smlouvy o dilo. V pfipadé potfeby zmé&ny pracovni doby provede Upravu pracovni doby
na dany den zapisem ve stavebnim deniku pfed zahajenim praci nad ramec uréené pracovni
doby. V pfipadé potfeby dlouhodobé zmény pracovni doby bude na KD pfedlozena nova
pracovni doba provadéni dila. Zhotovitel nesmi provadét praci na stavenisti mimo uréenou
pracovni dobu.

Zhotovitel zajisti interni kontrolu jakosti dila die CSN EN ISO 9001 a CSN EN ISO 14 000.
Vystupy z téchto kontrol bude v mésicnich intervalech pfedavat TDS. Objednatel je opravnén
v pfipadé pochybnosti provést kontrolu kvality dila nezavislou tfeti osobou a zhotovitel je
povinen poskytnout potfebnou soucinnost.

Stavebni denik (dale jen SD):

8.8.1.  Zhotovitel povede ode dne pievzeti staveni$té SD. Tento denik je zhotovitel povinen
vést ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb. a jeho provadécich predpisu.

8.8.2. SD musi byt vzdy vpracovni dobé& na stavbé trvale dostupny v kancelafi
stavbyvedouciho zhotovitele opravnénym zastupcim ucastnik( vystavby.

8.8.3. K zapisum TDS je zhotovitel povinen se pisemné vyjadfit do 5 pracovnich dnd, jinak
se ma za to, Zze s uvedenym zapisem souhlasi.

8.8.4. K zapisiim zhotovitele je TDS povinen se pisemné vyjadfit do 5 pracovnich dnd, jinak
se ma za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

8.8.5. Zapisy vSD se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani pfipadnych zménovych listd a dodatk ke smlouvé.

Zhotovitel je povinen vzdy pisemné vyzvat TDS stavby minimalné 3 dny pfedem (zapisem do
SD, nebo na KD) k provéfeni vSech praci, které budou v dal§im pracovnim postupu zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi (izolace proti vodé, armatury, zakladové konstrukce apod.).
Jestlize se technicky dozor stavebnika k provéfeni praci nedostavi do 5 dnii, ackoliv byl k tomu
fadné vyzvan, je povinen hradit naklady dodate¢ného odkryti. Zjisti-li se vSak, ze prace byly
provedeny vadné, nese naklady dodatecného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pribézné ode dne predani stavenisté az do doby protokolarniho pfedani a
prevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.
Fotodokumentaci pfeda zhotovitel objednateli v digitalni formé& pfi mésiéni fakturaci a pfi
predani stavby.

Zhotovitel ruci za to, ze v ramci provadéni praci dle této smlouvy nepouzije zadny material,
o kterém je v dobé uziti znamo, ze je Skodlivy, v€etné material, o nichz by mél zhotovitel na
zakladé svych odbornych znalosti védét, Ze jsou Skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci
dila nepouzije materialy, které nemaiji pozadovanou certifikaci ¢i pfedepsany pravodni doklad,
je-li to pro jejich pouziti nezbytné podle pfislusnych predpis(.

Vykresy a vzorky:
8.12.1. vykresy:

8.12.1.1. pokud bude realizace dila, nebo objednatel pozadovat dokumentaci pro
upiFesnéni nékterych asti dila, zhotovitel bezodkladné zpracuje nebo zajisti
zpracovani této dokumentace (provadéci, vyrobni, sestavné, montazni,
sefizovaci, pracovni, planovaci, dodavatelské vykresy, situaéni plany,
zapojovaci a Fidici schémata, specifikace, soupisy zafizeni, soupisy ¢asti,
technické specifikace objednavek, apod.), véetné zajisténi odsouhlaseni této
dokumentace na KD a zapracovani pfipadnych pfipominek. Dokumentace
bude po odsouhlaseni pfedana objednateli 2 x v digitalni podobé& (1x ve
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8.13.

8.14.

formatu pdf. a 1x ve formatu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x
v tisténé podobé.
8.12.2. vzorky:

8.12.2.1. pokud bude realizace dila, nebo objednatel pozadovat vzorky zhotovitelem
opatfovanych materialt nebo zafizeni, zhotovitel bezodkladné zajisti a pfeda
objednateli ur€eny pocet nebo mnozstvi téchto vzorkd. Vzorky jako pfedmét
posouzeni (materialy a zafizeni, kterych se vzorky tykaji) nemohou byt
vyrobeny, dodany nebo zabudovany do dila bez tohoto posouzeni a
odsouhlaseni.

8.12.2.2. Objednatel je opravnén odmitnout pfedlozené vzorky (a to z estetického
nebo provozniho hlediska), nebo pozadovat rozSifeni okruhu vzork,
pfipadné doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento pozadavek
objednatele akceptovat. Ani opakované odmitnuti pfedlozeného vzorku
nema vliv na sjednané terminy pInéni a cenu dila.

8.12.2.3. Zhotovitel je povinen predkladat vzorky v takovém Casovém predstihu, aby
nemohlo dojit k ¢asové prodlevé pfi provadéni praci zdavodu
neodsouhlaseni vzorku. Objednatel se do 14 dnl po pfedlozeni vzorku
vyjadFi, zda ho pfijima, odmita, ¢i zda pozaduje zménu. Zhotovitel je povinen
predlozit novy nebo upraveny vzorek a objednatel se k nému opétovné
vyjadfi do 14 dni, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje
az do doby odsouhlaseni vzorku zastupcem objednatele.

8.12.2.4. Zhotovitel pfedlozi minimalné tyto vzorky materialu:
8.12.2.4.1.  Obklady a dlazby
8.12.2.4.2.  Zafizovaci pfedméty a sanitarni technika ZDR
8.12.2.4.3.  Vodovodni baterie
8.12.2.4.4.  VypIné otvorl (vnitfni okna a dvefe)
8.12.2.4.5.  Kovani vyplni otvor(
8.12.2.4.6. Otopna télesa
8.12.2.4.7.  Koncové prvky elektroinstalace a osvétlovaci télesa (VN i NN)
8.12.2.4.8. Vnitini zafizeni klimatizace

8.12.2.5. Materialy a zafizeni zabudované do dila musi byt shodné s odsouhlasenymi
vzorky.

Zhotovitel se timto zavazuje, Ze jakékoli dilo, které bude sou&asti stavby a které bude naplriovat
znaky dila dle §2 zakona €. 121/2000 Sb., autorsky zakon, ve znéni pozdéjSich predpisl, bude
objednatel opravnén uzit jakymkoli zpisobem (véetné jeho pfevodu na 3. osobu) a v rozsahu
bez jakychkoli omezeni, a ze vici objednateli nebudou uplatnény opravnéné naroky majiteld
autorskych prav Ci jakékoli opravnéné naroky jinych 3. osob v souvislosti s uzitim dila (prava
autorska, prava pfibuzna pravu autorskému, prava patentova, prava k ochranné znamce, prava
z nekalé soutéze, prava osobnostni i prava vlastnicka aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout
objednateli opravnéni k vykonu prava dilo uzit ke vSem zplUsobim uziti znamym v dobé
uzavieni smlouvy v rozsahu neomezeném, co se tyka &asu, mnozstvi uZiti dila a opravnéni
upravit ¢i jinak ménit dilo nebo dilo spojit s jinym dilem. Objednatel muze sva opravnéni k dilu
nebo jeho &ast postoupit tfeti osobé a zhotovitel dava k takovému poskytnuti timto svdj
vyslovny souhlas. Licence ke vSem opravnénim objednatele podle této smlouvy je pro
objednatele podle této smlouvy zahrnuta v cené dila.

Zhotovitel je povinen usporadat si své pravni vztahy s autory autorskych dél tak, aby spinéni
poskytnuti nebo pfevodu prav nebranily zadné pravni pfekazky. Zhotovitel neni opravnén
k provedeni jakychkoli pravnich Ukon(i omezujicich uziti dila objednatelem nebo zakladajicich
jakeékoli jiné naroky zhotovitele nebo tfetich osob, nez jaké jsou stanoveny smlouvou.
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8.15.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouZije bez projednani s objednatelem vysledek &innosti
chranény pravem pramyslového ¢i jiného duSevniho viastnictvi a uplatni-li opravnéna osoba
z tohoto titulu své naroky vUiéi objednateli, zhotovitel provede na své naklady vyporadani
vzniklych majetkovych narok.

9.  PROVADENi DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A
BEZPECNOSTi A OCHRANOU ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTI

Zhotovitel bude ve vécech plnéni predmétu této smlouvy aktivné spolupracovat
s objednatelem, technickym dozorem stavebnika, koordinatorem a autorskym dozorem.

Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dnti (KD) stavby dle prabéhu a potfeb
stavby, nejméné vSak 1x za étrnact dna, a to na stavenisti. KD organizuje TDS, ktery vyhotovi

zapis z KD a tento pfeda dle dohodnutého rozdélovniku. KD se zaméfi na kontrolu kvality,
vécného, finan¢niho a ¢asového postupu provadéni praci.

9.2.1. Naklady na u€ast na kontrolnich dnech nese kazdy u€astnik samostatné ze svého.
Pozada-li oto TDS, zuc€astni se kontrolniho dne statutarni zastupce zhotovitele,
pfipadné hlavni subdodavatelé zhotovitele.

TDS a koordinator BOZP jsou opravnéni vykonavat na stavbé dozor nad dodrZzovanim
pozadované kvality praci i bezpe€nosti a ochranou zdravi pfi praci na stavenisti a jsou
opravnéni, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit prace v pfipadech kdy
zejména:

- hrozi nebezpeci vzniku majetkové $kody,

- je ohrozeno zdravi a bezpecnost zaméstnancu nebo jinych osob,

- je ohroZena bezpecnost stavby,

- hrozi zhorseni poZadované kvality celku i dil¢ich ¢asti stavby.

Bezpecénost a ochrana zdravi pfi praci na stavenisti:

9.4.1. Povinnosti zhotovitele je disledné zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci vsouladu s plathnymi pravnimi predpisy, zejména zakonikem prace,
zakonem ¢. 309/2006 Sb., a provadécimi predpisy, hygienickymi predpisy,
bezpeénostnimi opatienimi na ochranu lidi a majetku,

9.4.2. nejpozdéji do 10 dnd pfed zahajenim praci na stavenisti splnit povinnost dle § 16
pismeno a) zakona €. 309/2006 Sb.

9.4.3.  zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 pism. b) zakona &. 309/2006 Sb.
koordinatorovi soucinnost potfebnou pro pinéni jeho Ukold po celou dobu realizace
stavby a plsobit v aktivni spolupraci s koordinatorem BOZP pfi praci na stavenisti a
neprodlené poskytnout jakoukoli informaci souvisejici s vykonem funkce koordinatora
BOZP,

9.4.4.  zhotovitel je povinen koordinatorovi uréenému objednatelem nejpozdéji 10 dnti pred
zahajenim praci a Cinnosti na stavenisti vystavujicich fyzickou osobu zvySenému
ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, pfedlozZit navrh planu BOZP dle § 15 odst. 2
zakona ¢&. 309/2006 Sb., a jeho provadécich predpist. Zhotovitel je povinen
predkladat koordinatorovi aktualizace planu dle skute¢ného pribéhu stavby zpravidla

na KD, nebude-li dohodnuto smluvnimi stranami jinak,

9.4.5.  zhotovitel zajisti priibézné vlastni kontrolu dodrzovani bezpeénostnich pfedpisl vSech
pracovnikll pfi realizaci dila a pokynu koordinatora. Soucasné bere na védomi
povinnost vSech osob nosit na stavenisti ochrannou pfilbu, reflexni vestu, pracovni
obuv a ostatni nutné ochranné pomicky. Vyjimky maze povolit pouze v odGvodnénych
pfipadech stavbyvedouci zhotovitele. O udéleni vyjimky musi byt proveden zdznam
v SD.

9.4.6.  Zhotovitel je povinen umoznit v pracovni dobé provedeni kontroly vdem osobam
povéfenym objednatelem pisemnym zmocnénim a osobam dle zakona ¢. 183/2006
Sb. a zadkona €. 309/2006 Sb. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kancelafi
osoby povéfené vedenim stavby (stavbyvedouci) zejména:
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10.1.

10.2.

10.3.

- stavebni denik,

- doklady dle zakona ¢&. 309/2006 Sb. vztahujici se ke stavbé,
- seznam doklad(l a rozhodnuti statnich organu ke stavbé,

- seznam dokumentace stavby, zmény, doplriky,

- pfehled a seznam provedenych zkousek.

10. PREDANI A PREVZETI DILA, PROVEDENi ZKOUSEK

Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo jeho Fadnym a véasnym dokonéenim a predanim
objednateli jako celku a odstranénim vSech vad a nedodélkl zjiSténych v rdmci pFejimaciho
fizeni. Objednatel je opravnén fadné provedené dilo prevzit jako celek nebo po jednotlivych
dil¢ich plnénich, neni v8ak povinen tak ucinit pfed ve smlouvé sjednanym terminem pinéni.
Toto pravo je splnéno podpisem protokolu o pfedani a prevzeti dila nebo diléiho pInéni
opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je opravnén prevzit fadné
zhotovené dilo, nebo jeho &ast i pfed terminem plnéni.

Mistem pfedani je misto, kde je stavba provadéna. Pfedani a prevzeti se povinné ucastni
zastupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel mGze vyzvat k U¢asti na pfedani a prevzeti dila své
subdodavatele, zejména technologické ¢asti stavby.

Pfedani a prevzeti dila pfedchazi individualni vyzkouSeni ¢asti stavby a komplexni vyzkouseni
dila. Zhotovitel hradi naklady spojené s pfipravou, realizaci a vyhodnocenim vyzkouSeni v€etné
Ucasti odbornik(i a také pfipadné nelspésné individualni ¢i komplexni vyzkou$eni a jejich
opakované provedeni.

10.3.1. Individualni vyzkouseni ¢asti stavby v souladu s projektovou dokumentaci:

10.3.1.1. Individudlnimi zkouskami zhotovitel prokazuje, Ze ucelené &i dil¢i ¢asti dila
nebo dohodnuta zafizeni a systémy, jsou kvalitni, ze nemaji zfejmé vady,
odpovidaji pozadavkim projektové dokumentace a dosahuji pozadovanych
parametrd.

10.3.1.2. Termin konani zkouSek bude vzdy sdélen na KD. O prubéhu téchto zkousek
musi byt vzdy proveden pisemny zapis osvédcujici jejich prabéh. Doklady o
jejich provedeni (zejména provedeni revizi a vypracovani reviznich zprav dle
pravnich predpisi a norem CSN, zkousky samostatnych technologickych
celkl apod.) pfeda zhotovitel objednateli bez zbyte¢ného odkladu po jejich
provedeni.

10.3.2. Komplexni vyzkouSeni:

10.3.2.1. Komplexnimi zkouskami zhotovitel prokazuje, Zze dilo jako celek, resp.
vSechna pfedepsana zafizeni a systémy, jsou kvalitni, Ze dilo neméa zfejmé
vady, odpovida pozadavkim projektové dokumentace, dosahuje
pozadovanych parametru a je zpUsobilé k tomu, aby mohlo byt uzivano.

10.3.2.2. Komplexni vyzkou$eni je stanoveno nepfetrZité v délce 72 hodin v souladu
s projektovou dokumentaci, pokud na KD nebude dohodnuto jinak.

10.3.2.3. Zhotovitel zpracuje navrh Casového a vécného planu komplexniho
vyzkou$eni a tento predlozi objednateli minimalné Spracovnich dnl pred
zamyslenym zahajenim komplexniho vyzkouSeni. Zhotovitel je povinen
vyzvat objednatele pisemné k ucasti na provedeni a vyhodnoceni vSech
zkouSek nejméné 5 pracovnich dnli predem. Vyzvu ucini zapisem v SD.

10.3.2.4. Komplexni vyzkouSeni je uspésSné, pokud dilo dosahne parametr(
garantovanych a stanovenych projektovou dokumentaci, tzn., bude-li stavba
provozovana nepfetrzité po dobu nejméné sedmdesati dvou hodin a béhem
této doby nebudou zjistény Zadné okolnosti, které by branily v zahajeni
pfejimaciho Fizeni. O uUsp&Sném vyzkouSeni bude sepsan protokol, ktery
bude obsahovat potvrzeni o tom, Ze stavba je pfipravena k pfejimacimu
fizeni. V opacném pfipadé je zhotovitel povinen odstranit zjiSténé zavady a
na své naklady komplexni vyzkouSeni opakovat ve Ih(té stanovené
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objednatelem,

10.3.2.5. Soucasti komplexniho vyzkouSeni jsou rovnéz ovérovaci a jiné zkousky
nezbytné pro uvedeni dila do provozu.

10.4. Prejimaci fizeni:

10.4.1. Zhotovitel zapisem v SD u¢inéném minimalné 10 pracovnich dnl pfedem pisemné
oznami datum dokonéeni dila a sou¢asné vyzve objednatele k pfevzeti dila nebo
dilciho plnéni. Objednatel je povinen =zahdjit pfejimaci fizeni nejpozdéji do 3
pracovnich dnli od data uréeného v ucinéné vyzvé, pokud objednatel nevyuZije
svého prava daného mu touto smlouvou dilo nepfevzit pfed sjednanym terminem
pinéni. Pokud se pfi pfejimacim fizeni prokaze, ze dilo nebo jeho dil¢i &ast neni
dokonéeno, je zhotovitel povinen dilo dokonéit v nahradni lhité stanovené
objednatelem a objednateli uhradit veSkeré naklady spojené s opakovanym pfedanim
a prevzetim dila.

10.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro pfejimaci fizeni dila nebo dil¢iho pInéni jmenovity
seznam mistnosti, do kterého budou zaznamenavany pfipadné vady a nedodélky
v jednotlivych mistnostech, terminy odstranéni vad a nedodélkli a potvrzeni o
odstranéni vad a nedodélkli, popf. prokazovat, zZe stavebni prace v mistnosti jsou
provedeny bez vad a nedodélkld. Seznam se zaznamenanymi vadami a nedodélky
bude ulozen na stavenisti v kancelafi stavbyvedouciho. Seznam bude pFedan
objednateli po odstranéni vSech vad a nedodélku.

10.4.3. Prejimaci fizeni je ukonéeno podpisem protokolu o pfedani a prevzeti dila jako
celku objednatelem. Nedilnou soucasti protokolu jsou pfilohy v€etné soupisu vad a
nedodélkii s terminy odstranéni. Dilo, které neni fadné dokonceno, neni
objednatel povinen prevzit. Za nedokon&ené dilo se povaZuje dilo i v pfipadé, Ze
dosazené vysledky nebudou odpovidat hodnotam a kritériim uvedenym v projektové
dokumentaci, platnym pravnim pfedpisim v&etné technickych norem a této smlouvé.

10.4.4. K pfejimce dila je zhotovitel povinen objednateli pfedlozit nasledujici doklady ve 3
vyhotovenich:

10.4.4.1. projektovou dokumentaci skute€ného provedeni stavby v&. geodetického
zaméreni stavby, siti, geometrického planu a vyclefiovacich pland

10.4.4.2. osvédceni (protokoly) o komplexnim vyzkousSeni dila
10.4.4.3. osvéd&eni (protokoly) o provedeni individualniho vyzkou$eni ¢asti stavby

10.4.4.4. osvéd&eni (protokoly) o provedenych zkouskach (tlakovych, reviznich a
provoznich)

10.4.4.5. doklad o =zajisténi likvidace odpadud dle zakona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a jeho provadécich predpisl

10.4.4.6. seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni
listy, navody k obsluze a udrzbé v Eeském jazyce

10.4.4.7. navrh provozniho fadu ke zku$ebnimu provozu, pokud bude zkuSebni
provoz narizen

10.4.4.8. navrh provozniho fadu
10.4.4.9. protokoly o zaSkoleni obsluhy
10.4.4.10. stavebni denik (deniky)

10.4.4.11. osvédceni o shodé vlastnosti zabudovanych materiall a vyrobki
s technickymi pozadavky na né kladenymi nebo ujisténi dle zakona ¢.
22/1997 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl

10.4.4.12. zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci véetné fotodokumentace,
pokud jiz nebyla pfedana objednateli dfive

10.4.4.13. osvéd&eni a dalSi doklady, které bude objednatel pozadovat po zhotoviteli
k vydani kolaudacniho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho
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10.5.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.1.

12.2.

zakona, a o které pisemné pozada v SD nejméné 14 dnl pfed zahajenim
pfejimaciho fizeni a dalSi doklady potfebné pro kolaudaci a uzivani dila.

10.4.5. Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za dokonéené a
schopné predani.

10.4.6. Nedohodnou-li se smluvni strany v ramci pfejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol
o pfedani a prevzeti dila zhotovitel.

10.4.7. Odmitne-li objednatel fadné a v€as zhotovené dilo pfevzit nebo nedojde-li k dohodé
o predani a prevzeti dila, sepiSou strany o tom zapis, v némz uvedou sva stanoviska.
Zhotovitel neni v prodleni, jestlize objednatel odmitl bezdivodné prevzit Fadné
zhotovené dilo.

Pfed pfedanim dila je povinen zhotovitel zajistit zavére&nou kontrolni prohlidku stavby za Gcasti
TDS. Ze zavérecneé prohlidky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a
nedodélku a termin jejich odstranéni.

11. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECIi SKODY NA DILE

Zlinsky kraj je vsouladu s § 2599 odst. 1 obCanského zakoniku od pocéatku viastnikem
stavby. VeSkera zafizeni, stroje, material, apod. jsou do doby, nez se stanou pevnou
soucasti dila, ve vlastnictvi zhotovitele.

Zhotovitel nese nebezpedi Skody na dile az do doby protokolarniho predani a prevzeti dila
jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolarniho pfedani a prevzeti dila
nebezpeci Skody (ztraty) na veSkerych materialech, hmotach a zafizenich, které pouziva a
pouzije k provedeni dila.

Zhotovitel predlozi do 10 dnli od podpisu smlouvy objednateli original nebo Ufedné ovéfenou
kopii pojistné smlouvy, z niz je zfejmé, Z2e ma sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu
zplUsobenou treti osobé u pojistovny ................. s limitem pojistného pInéni ve vysi
............... K¢ (doplni uchazecé, minimalné 11.000.000,- K&). Zhotovitel se zavazuje udrzovat
toto pojisténi v limitu pojistného pinéni dle pfedchozi véty v platnosti a ucinnosti po celou dobu
provadéni dila az do doby jeho protokolarniho pfedani a pfevzeti objednatelem.

Zhotovitel pfedlozi objednateli do 10 dnl od podpisu této smlouvy original nebo ufedné
ovéfenou kopii smlouvy o sjednani stavebné-montazniho pojisténi rizik, které mohou
vzniknout v priibéhu montaze nebo stavby, na pojistnou ¢astku ve vysi ............... K¢ (dopini
uchazeé¢, minimalné 15.000.000,- K¢&). Pojistna smlouva musi byt uzaviena tak, aby se
vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, pfipadné na ¢&leny sdruzeni (tzv. kfizova
odpovédnost®).

V pfipadé, Ze zhotovitel nepfedloZi uzaviené pojistné smlouvy dle tohoto &lanku smlouvy do 10
dnd od uzavfeni této smlouvy a ani v nahradni Ihité stanovené dodate¢né objednatelem, nebo
bude pojistna smlouva v pribéhu provadéni dila zruSena, vypovézena nebo ukoncena
dohodou, je objednatel opravnén od této smlouvy o dilo odstoupit pro podstatné poruseni
smlouvy.

12. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNi PODMINKY

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, ze veSkeré dodané zbozi, zafizeni a materialy,
provedené stavebni a montazni prace a poskytnuté sluzby budou prosty jakychkoliv vad a
zhotovitel bez zbyteéného prodleni a na své vlastni naklady provede znovu tyto €innosti a doda
znovu ty &asti dila nebo opravi své €innosti a Casti dila v mife potfebné k odstranéni vad.

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida vysledku uréenému v projektové
dokumentaci nebo ve smlouvé, popf. ma takové vlastnosti, které mit nesmi nebo ma takové
vlastnosti, které brani fadnému a efektivnimu uzivani dila k uc¢elu, ke kterému je uréeno.
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Zhotovitel odpovida za vady, které dilo ma v dobé jeho pfedani a které jsou uvedeny
v protokolu o pfedani a pfevzeti dila, popfipadé v pfiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé po pfedani a pfevzeti dila, které vznikly poruSenim
pravnich povinnosti zhotovitele, odpovida téz za vady, které mélo dilo v dobé predani
a prevzeti, ale které se projevily az po prevzeti (vady skryté).

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila ma v dobé jeho predani objednateli a po dobu
zaruéni doby bude mit vlastnosti stanovené obecné zavaznymi predpisy, zavaznymi
ustanovenimi Ceskych technickych norem, projektovou dokumentaci, popfipadé vlastnosti
obvyklé, dale za to, Ze dilo nema pravni vady, je kompletni, splfiuje uréenou funkci a odpovida
pozadavkim sjednanym ve smlouvé. V pfipadé vyskytu jakychkoli vad zhotovitel bez
zbyte€ného prodleni a na své vlastni naklady provede znovu ty ¢innosti, doda znovu &asti dila
nebo opravi své Cinnosti a ¢asti dila v mife potfebné k odstranéni vad.

Zaru¢ni doba na dilo jako celek zacina bézet ode dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti
dila jako celku, a to v délce 60 mésicl. Zaru¢ni doba nebézi po dobu, po kterou nemuze
objednatel dilo uzivat pro vady, za které odpovida zhotovitel.

U spotfebniho materialu, kde z divodu bézného opotfebeni véci zpusobeného pouzivanim
nelze garantovat zaruéni dobu dle pfedchoziho odstavce, je zaruéni doba v délce 36 mésicl
(snizena zaru¢ni doba).

V pripadé opravy nebo vymény vadnych &asti dila se zaru¢ni doba dila nebo jeho C&asti
prodlouzi o dobu, béhem které nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v dlsledku zjisténé vady
uzivano. Na tyto lokalni opravy nebo na nové dodané &asti dila poskytne zhotovitel zaruku ve
stejné délce, jaka by se na tyto ¢asti vztahovala v den podpisu protokolu o pfedani a prevzeti
dila.

Za zavady vzniklé v dusledku nedodrzeni navrhu provozniho fadu, navodi k obsluze Cdi
nedodrzenim obvyklych zpudsobl uzivani €i za zavady zpusobené nespravnou udrzbou nebo
zanedbanim udrzby a oprav zhotovitel nenese odpovédnost. Zaruka zanikd provedenim
zasadnich zmén a Uprav bez souhlasu zhotovitele, popf. i provedenim oprav objednatelem C&i
uzivatelem, pokud nepljde o opravy drobné, nevyzadujici zvlastni kvalifikaci nebo opravy
havarijni, které byly zpisobeny vadami, za néz zhotovitel neodpovida.

12.10.Ustanoveni o pravech z vadného plnéni dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629

ob&anského zakoniku se ve vztahu zalozeném touto smlouvou neuZiji.

12.11.Zhotovitel je povinen UCastnit se na vyzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu

13.1.

13.2.

stavby a jejich Casti béhem zaruéni doby (minimalné 1 x za 6 mésicl). Kontrolni prohlidky se
musi zucastnit stavbyvedouci, pokud je to z objektivnich dlivodi mozné.

13. REKLAMACE

Jestlize objednatel zjisti béhem zaru€ni doby jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho Casti
a zjisti, ze dilo neodpovida smluvnim podminkam, sdéli zjisténé vady bez zbyteéného odkladu
pisemné zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsany. Reklamaci Ize
uplatnit do posledniho dne zaruéni doby, pfiCemz ireklamace odeslana objednatelem
v posledni den zaru€ni doby se povaZuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel potvrdi objednateli formou e-mailu, datovou zpravou do datové schranky nebo
pisemné pfijeti reklamace a do 3 pracovnich dni od obdrzeni reklamace zacne
s odstrafiovanim vad, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. Bez ohledu na to, zda
bylo mozné zjistit vadu jiz dfive, je zhotovitel povinen vadu v co mozna nejkratsSi technicky
obhajitelné lhaté odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud opravou, nebo vyménou
vadnych C&asti zafizeni za Casti nové. Odstranéni vad bude provedeno na vlastni naklady
zhotovitele. Nedojde-li mezi ob&ma smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 14 dnti ode dne uplatnéni
reklamace.

Jestlize se béhem zaruéni doby vyskytnou jakékoli vady dodaného dila nebo jeho ¢asti, které
vedou, nebo mohou vést k podkozeni zdravi osob, nebo majetku, jedné se o havarijni stav. Po
oznameni havarijniho stavu objednatelem zhotovitel zapoCne s pracemi na odstranéni
havarijniho stavu nejpozdéji do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladné,
nejpozdéji véak do 48 hodin od jeho oznameni.

O odstranéni reklamované vady sepi$i smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady véetné terminu, nebo uvede dlvody, pro které odmita opravu prevzit.

V pfipadé, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dnl nezahaji odstrafiovani vad a tyto ve
stanovenych, popf. dohodnutych IhGtach neodstrani, je objednatel opravnén vadu po
pfedchozim oznameni zhotoviteli odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na naklady
zhotovitele, aniz by tim omezil sva prava, ktera mu pfislusi na zakladé zaruky a zhotovitel je
povinen nahradit objednateli naklady s tim spojené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplsobeny po prevzeti dila objednatelem jeho
nespravnym jednanim nebo nespravnym jednanim tfetich osob, ¢i neodvratitelnymi udalostmi
bez zapfiCinéni zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zplsobené postupem podle
nevhodnych pokynl, popfipadé podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokyn(i pisemné upozornil a objednatel
na jejich dodrzeni pisemné trval.

Smluvni strany se mohou dohodnout, ze drobné odchylky od projektové dokumentace,
které byly dohodnuty alespofi souhlasnym zapisem v SD, a které nemaji vliv na
provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznacit
v projektové dokumentaci skuteéného provedeni dila.

Prokaze-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval neopravnénég, tzn., ze za
reklamovanou vadu neodpovida zhotovitel a Ze se na ni nevztahuje zaruka, resp., ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila jeho provozovatel nebo jina tfeti osoba, je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé naklady.

14. SMLUVNIi SANKCE

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- Ké za kazdy zapocaty kalendarni
den prodieni s predanim dila oproti terminu dokonéeni dila dle této smlouvy;

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrafiovanim vad a nedodélku
zjisténych v ramci pfejimaciho Fizeni nebo zavéreéné kontrolni prohlidce stavby ve vysi
10.000,- Ké za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den prodleni s odstranénim vady;

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zaruéni dobé ve vysi 10.000,- Ké za kazdou vadu a kalendafni den
prodleni;

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
v dohodnuté [h(té ve vysi 10.000,- Ké za kazdou vadu a zapoc€aty kalendarni den prodleni od
dohodnutého terminu odstranéni vady;

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v pfipadé, Ze po dobu realizace stavby nebude po
celou pracovni dobu pFitomna na staveniSti osoba odpovédna za vedeni stavby
(stavbyvedouci), a to za kazdy jednotlivy pfipad ve vys$i 10.000,- K&;

Pokud zhotovitel porusi zakaz koufeni dle ¢l. 7.4.,zaplati objednateli smluvni pokutu 6.000,-
K¢ za kazdy pfipad nedodrzeni zakazu koufeni samostatné.

Zaddvaci dokumentace — obchodni podminky strana 23


http://vetkm.cz/

Py
&)

e

g; Invest CZ .\1’

NOSITEL CERTIFIKATU ESN EN 150 8001 &5 s z vvv s v “"
» Tauferova SOS veterindrni Kroméfiz — stavebni tipravy budovy ¢.p. 1435

14.7. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za véas nevyklizené stavenisté ve vysi 20.000,-
K¢ za kazdy zapocCaty kalendarni den prodleni;

14.8. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni povinnosti vramci BOZP na
stavenisti uloZzenych mu touto smlouvou a zakonem ¢&. 309/2006 Sb. a provadécimi pfedpisy,
a to za kazdy jednotlivy pfipad ve vysi 20.000,- K¢;

14.9. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
havarie v zaruéni dobé ve vysi 20.000,- K¢ za kazdych zapocatych 24 hodin od nahlaseni
havarie;

14.10.Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim havarie v dohodnuté
Ihaté ve vysi 20.000,- Ké za kazdych zapocatych 24 hodin prodleni s odstranénim havarie;

14.11.Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 600.000,- K&, pokud objednateli fadné a
v€as nepredlozi bankovni zaruku v originale listiny dle odst. 5.11.;

14.12.Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu, jestlize nepfedlozi objednateli seznam
subdodavatelt nebo jeho zménu v pozadovaném terminu a na stavbé bude jiny nez uvedeny
subdodavatel nebo budou subdodavatelsky provadény stavebni prace, dodavky a sluzby, u
kterych si objednatel v zadavaci dokumentaci vyhradil, Zze nesmi byt provadény
subdodavatelsky, za kazdy jednotlivy pfipad poruseni ve vysi 50.000,- Ké. Tuto smluvni pokutu
ma objednatel pravo si jednostranné zapocist oproti cené za dilo z nejblizSiho zhotovitelem
vystaveného dafiového dokladu vystaveného po poruseni této povinnosti (viz ¢l. 2. této
smiouvy);

14.13.Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu, pokud na stavenis$té neumisti Stitek stavby nebo
informaéni tabule s identifikaénimi udaji stavby v souladu s odst. 7.3 této smlouvy, a to ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad;

14.14.Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za nedodrzeni rezimu stavebniho deniku dle odst.
8.8 této smlouvy, a to ve vysi 10.000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad;

14.15.Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu, pokud nebude pribézné pofizovat
fotodokumentaci stavebnich a zejména zakryvanych praci dle odst. 8.10 této smlouvy, a to ve
vy&i 10.000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad;

14.16.Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s pfedanim pojistné smlouvy na
odpovédnost za Skodu zpusobenou tfeti osobé dle odst. 11.3. této smlouvy, a to ve vysi
50.000,- K¢;

14.17.Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s pfedanim pojistné smlouvy na
stavebné montazni pojisténi rizik dle odst. 11.4. této smlouvy, a to ve vysi 50.000,- K&;

14.18.V ptipadé, ze zhotovitel realizuje dilo v rozporu se zadavacimi podminkami vefejné zakazky a
vrozporu se zakonem & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, a zadavateli z takového
postupu hrozi vznik 8kody, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000.000,- K&.

Toto ustanoveni se netyka postupu pfi zméné dila v souladu s odst. 2.13 této smlouvy.

14.19.V pfipadé, Ze zhotovitel realizuje dilo vrozporu s projektovou dokumentaci dila nebo
nedodrZuje technologicky postup provadéni dila stanoveny v projektové dokumentaci, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 600.000,- K&. Toto ustanoveni se netyka postupu pfi zméné
dila v souladu s odst. 2.13 této smlouvy.

14.20.0bjednatel zaplati zhotoviteli za prodleni s Uhradou UpIné faktury, opravnéné vystavené po
splnéni podminek stanovenych touto smlouvou a doru¢ené objednateli, smluvni pokutu ve vysi
0,02% z dluzné Castky za kazdy den prodleni.
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14.21.Smluvni strany se dohodly na moznosti zapoétu pohledavky objednatele na zaplaceni smluvni

pokuty a nahrady $kody na splatné i nesplatné pohledavky zhotovitele za objednatelem.

14.22.Nebude-li smluvni pokuta zapo¢tena, sjednavaji smluvni strany splatnost smluvnich pokut na

14 kalendarnich dnti ode dne doruceni jejich vyuctovani.

14.23.Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle této smlouvy, neni dotéeno pravo opravnéné strany

na nahradu skody zplsobené porusenim povinnosti dle této smlouvy ve vysi pfesahujici
uhrazenou smluvni pokutu.

14.24.Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, mize od jejiho vymahani na

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

zakladé své vule upustit. Toto rozhodnuti musi byt schvaleno pfisluSnym organem
Zlinského kraje.
15. ODSTOUPENIi OD SMLOUVY

Tato smlouva zanikne splnénim zavazku dle ustanoveni § 1908 obCanského zakoniku nebo
pred uplynutim Ihdty plnéni z dlvodu podstatného poruseni povinnosti smluvnich stran -
jednostrannym pravnim ukonem, tj. odstoupenim od smlouvy. Dale mlze tato smlouva
zaniknout dohodou, smluvnich stran. Navrh na zanik smlouvy dohodou je opravnéna vystavit
kterakoliv ze smluvnich stran.

Kterakoliv smluvni strana je povinna pisemné oznamit druhé strané, Zze porusi své
povinnosti plynouci ze zavazkového vztahu. Také je povinna oznamit skutecnosti, které se
tykaji podstatného zhorseni vyrobnich pomérd, majetkovych pomérd, v pfipadé zhotovitele pak i
kapacitnich &i personalnich poméru, které by mohly mit i jednotlivé negativni vliv na plnéni jeho
povinnosti plynoucich z pfedmétné smlouvy. Je tedy povinna druhé stran& oznamit povahu
prekazky v€. duvod(, které ji brani nebo budou branit v plnéni povinnosti a o jejich disledcich.
Oznameni musi byt u€¢inéno pisemné bez zbyteéného odkladu poté, kdy se oznamuijici strana
0 prekazce dozvédéla nebo pfi nalezité péci mohla dozvédét. Lhatou bez zbyte¢ného odkladu
se rozumi 10 dnid. Oznamenim se oznamujici strana nezbavuje svych zavazkd ze smlouvy
nebo povinnosti plynoucich z obecné zavaznych pfedpist. Jestlize tuto povinnost oznamuijici
strana nesplni, nebo neni druhé strané zprava doru¢ena v€as, ma druha strana narok na
nahradu Skody, ktera ji tim vznika a narok na odstoupeni od smilouvy.

Odstoupeni od smlouvy musi strana odstupujici oznamit druhé strané pisemné bez
zbyteéného odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruseni smlouvy. Lhata pro
doruceni pisemného oznameni o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obé strany na 10
dntl ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran zjistila podstatné poruseni smlouvy. V oznameni o
odstoupeni musi byt uveden ddvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje, a pfesna citace
toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opravriuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni od
smlouvy neplatné.

Stanovi-li strana opravnéna pro dodate¢né pinéni lhltu, coz u podstatného poruseni smlouvy
dle obchodniho zakoniku ucinit nemusi, vznika ji pravo odstoupit od smlouvy az po uplynuti této
dodatecné stanovené Ihity. Jestlize vSak strana, ktera je v prodleni, prohlasi, ze svlj zavazek
nesplni, muize strana opravnéna odstoupit od smlouvy pfed uplynutim Ihity dodate¢ného
plnéni, kterou stanovila, a to i v pfipadé, Ze budouci poruseni smlouvy by nebylo podstatné.

Za podstatné poruseni smlouvy opraviujici objednatele odstoupit od smlouvy mimo
ujednani uvedenad v jinych &lancich této smlouvy je povazovano:

a) prodleni zhotovitele se zahajenim praci na realizaci dila delSi nez 10 kalendarnich dnt
b) prodleni zhotovitele s ukonéenim realizace dila del$i nez 30 kalendarnich dnu

c) pripady, kdy zhotovitel provadi dilo v rozporu se zadanim objednatele, projektovou

dokumentaci, nebo pravomocnym stavebnim povolenim a zhotovitel pfes pisemnou vyzvu
objednatele nedostatky neodstrani
d) neposkytnuti nalezité soucéinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele,

autorskému dozoru, nebo koordinatorovi bezpe€nosti prace i pfes pisemné upozornéni
objednatele
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15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

e) neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném

f)  byl-li podan insolvenéni navrh na zahdjeni insolvenéniho Ffizeni vaéi majetku
zhotovitele, nebo probiha-li insolvencni Fizeni v némz je feSen upadek nebo hrozici
upadek zhotovitele, a dale likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele

g) poruSeni pravidel publicity a vizualni identity

Podstatnym porusenim smlouvy opravnujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

a) prodleni objednatele s predanim stavenisté a zafizeni stavenisté vétsi jak 10
kalendafnich dnd od smluvné potvrzeného terminu

b) prodleni objednatele s platbami dle platebniho rezimu dohodnutého v této smlouvé
delsi jak 30 dni (pocitano ode dne jejich splatnosti)

c) trva-li preruseni praci ze strany objednatele déle jak 6 mésici.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud pfi provadéni dila zhotovitel opakované (tj.
vice nez 2x) poruSuje své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy nebo z pravnich ¢&i technickych
predpisU.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy téz v pfipadé, Ze zhotovitel provadi dilo takovym
zpusobem, Ze se lze opravnéné domnivat, Zze jsou poruSovany dané &i zavedené technologické
postupy, coz mlze mit za nasledek, Ze dilo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo
oCekavané.

Objednatel si pfed odstoupenim od smlouvy mize vyzadat vyjadfeni TDS, v takovém pfipadé
bude toto vyjadfeni soucasti oznameni o odstoupeni od smlouvy, kterym objednatel oznamuje
odstoupeni zhotoviteli.

15.10.Disledky odstoupeni od smlouvy:

15.10.1. Smlouva zanika odstoupenim od smlouvy, tj. doru¢enim projevu vile o odstoupeni
druhému ucastnikovi. Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka naroku na nahradu
Skody, ledaze duvodem vzniku Skody byly okolnosti, které je mozno v souladu s touto
smlouvou povazovat za "vy8Si moc", a smluvnich pokut vzniklych porusenim smlouvy;
odstoupeni od smlouvy se nedotyka ani feSeni sporll mezi smluvnimi stranami
a jinych ustanoveni této smlouvy, ktera podle projevené vule stran nebo vzhledem ke
své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy. Je-li v§8ak smluvni pokuta zavisla na
délce prodleni, nenarlsta jeji vySe po zaniku smlouvy.

15.10.2. Zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedodélkl, a takeé
zaruky za jakost praci, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv
odstoupeni od smlouvy, plati i po takovém odstoupeni, a to pro tu ¢ast dila, kterou
zhotovitel do takového odstoupeni realizoval.

15.10.3. Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, smluvni strany vyporadaji své zavazky z pfedmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci a cinnosti ocenénych
zpUsobem, kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finanéni vycisleni provedenych praci, poskytnutych zaloh a
zpracuje "diléi“ koneénou fakturu;

- zhotovitel vyzve objednatele k "diléimu pFfedani dila" a objednatel je povinen do
3 dnu od obdrzeni vyzvy zahajit "dil€i prejimaci Fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli prace provedené do doby odstoupeni od smlouvy na
zakladé vystavené faktury.

15.10.4. V pfipadé, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vySe uvedeného postupu
ke shodé a pisemné dohodé&, bude postupovano dle ¢&l. 16 této smlouvy.
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16.1.

17.1.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

19.1.

19.2.

19.3.

20.1.

20.2.

16. SPORY

Jakykoliv spor vznikly z této smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu vécné pfislusSnym soudem, pfiemz soudem mistné
pfislusnym k rozhodnuti bude na zakladé dohody smluvnich stran soud ureny podle sidla
objednatele.

17. DODATKY A ZMENY SMLOUVY

Tuto smlouvu Ize ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi prabézné cislovanymi
smluvnimi dodatky, jez musi byt jako takové oznaceny a potvrzeny obéma stranami smlouvy.
Tyto dodatky podléhaji témuz smluvnimu rezimu jako tato smlouva.

18. DUVERNA POVAHA INFORMACI, DUSEVNI VLASTNICTVi

Informace, které zhotovitel ziska v prlibéhu provadéni smluvnich praci nebo v jejich souvislosti,
budou povazovany za informace divérného charakteru a zhotovitel s nimi bude zachazet
v souladu s § 1730 odst. 2 ob&anského zakoniku. Toto ustanoveni se uplatni rovnéz recipro¢né.

Vyjimku z divérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou vSeobecné
znamé a dostupné.

Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim podminek, za jakych byla smlouva uzaviena v rozsahu dle
zakona €. 137/2006 Sb. a zakona ¢. 106/1999 Sb.

Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouZije bez projednani s objednatelem vysledek &innosti
chranény pravem pramyslového &i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnéna osoba
z tohoto titulu své naroky vuici objednateli, zhotovitel provede na své naklady vyporadani
vzniklych finan€nich naroku.

19. VYSSimoc

Za ptipady vy38i moci jsou povaZzovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo
docasné pInéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti u€innosti smlouvy
a které nemohly byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné predvidany nebo
odvraceny. Za pfipad vy$Si moci nejsou povazovany klimatické podminky, jsou-li pfiznaéné pro
ro¢ni obdobi, ve kterém je dilo nebo jeho pfislusna ¢ast zhotovovano. V pfipadé sporu, zda se
jedna o klimatické podminky pro pfislusné obdobi pfiznaéné, mohou si strany vyzadat
stanovisko odbornika v pfislusné oblasti, pfipadné odborného institutu. Naklady na odborné
posouzeni uhradi ta ze smluvnich stran, ktera nepfiznivé klimatické podminky tvrdi.

Smluvni strana, které je timto znemozZnéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené
informovat pfi vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a pfedloZi ji vhodné doklady
pfip. informace o tom, Ze tyto okolnosti maji podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti.

V pfipadé, ze plsobeni vysSi moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si ob& smluvni strany dalSi
postup provadéni dila, resp. zménu smluvnich povinnosti, a uzaviou pfislusny dodatek k této
smlouvé.

20. ROZHODNE PRAVO

Smluvni vztah upraveny touto smlouvou se Fidi a vyklada dle zakon( Gginnych v Ceské
republice.

V souladu s § 1801 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, v platném znéni, se ve smluvnim
vztahu zalozeném touto smlouvou vylucuje pouziti § 1799 a § 1800 z. ¢. 89/2012 Sb.
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21. ZAVERECNA USTANOVENI

21.1. Zhotovitel nesmi prevadét piné ani zCasti své zavazky ani prava a povinnosti, které ma plnit
podle této smlouvy, aniz by pfedem obdrzel od objednatele pisemny souhlas s pfevodem. To se
netyka prav a povinnosti vyplyvajicich ze Smluv o dilo uzavfenych mezi zhotovitelem a jeho
subdodavateli dila.

21.2. Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu statutarnimi organy smiluvnich stran, nebo osobami
jimi zmocnénymi.

21.3. Obeé strany prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

21.4. Dnem podpisu této smlouvy pozbyvaiji platnosti vSechna prfedchozi pisemna i ustni ujednani
smluvnich stran vztahujici se k dilu.

21.5. Objednatel i zhotovitel potvrzuji spravnost svych udaju, které jsou uvedeny v ¢&l. 1. této smlouvy.
V pfipadé, Ze dojde v pribéhu smluvniho vztahu ke zménam uvedenych Udajl, zavazuji se
strany oznamit druhé strané bez zbyteéného odkladu aktualizaci téchto udaju.

21.6. Pfilohou €. 1 této smlouvy je ocenény vykaz vymeér (polozkovy rozpocet)
PFilohou €. 2 této smlouvy je platebni kalendar v ¢lenéni na kalendarni mésice
Pfilohou €. 3 této smlouvy je harmonogram stavby v ¢lenéni SO a mésice

PrFilohou €. 4 této smlouvy jsou tabulky Subdodavatelé pro uvedeni udajli podle odst. 2.16. této
smlouvy

22.7. Smlouva se vyhotovuje v 5 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrzi 2 vyhotoveni,
objednatel obdrzi 3 vyhotoveni.

Mgr. BlaZzena Kubickova — feditelka Skoly
(doplni uchazec¢ — vypsat jméno + podpis)
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