

**DODATEK Č.2
SMLOUVY O DÍLO**

Oprava VDJ Roštín

Evidenční číslo Objednatele: PV1600003.

uzavřena na základě § 2586 a násl.občanského zákoníku, zákonč. 89/2012 Sb., mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Sídlo:
Statutární orgán:
Zastoupen:
Registrace:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
tel.:
e-mail:

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
představenstvo
Ing. Ladislavem Lejsalem, předsedou představenstva
KS Brno, oddíl B, vložka 1147
49451871
CZ49451871 plátce DPH
KB, a.s.
2002-691/0100
573 517 111
vak.km@vak-km.cz

(dále jen „objednatel“) - na straně jedné

a

Zhotovitel:

Sídlo:
Statutární orgán:

QUANTUM, a.s.

Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov
Roman Matiovský, předseda představenstva
Ing. Milada Matiovská, MBA., MSc., místopředseda
představenstva
Michal Svoboda, člen představenstva
Romanem Matiovským, předsedou představenstva
KS Brno, oddíl B, vložka 2074
25307762
CZ25307762 plátce DPH
ČSOB, a.s.
244198906/0300
517 343 363-5
quantumas@quantumas.cz

Zastoupen:
Registrace:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
tel.:
e-mail:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení původní Smlouvy o dílo č. PV1600003.

2. Předmět plnění

(se upravuje)

2.1 Předmět díla se doplňuje o změnu rozsahu prací a dodávek, které jsou uvedeny ve specifikaci tohoto dodatku příloze č.4, která je nedílnou součástí výše uvedené SoD stavby: „Oprava VDJ Roštín“

Dodatkem č.2 k SoD, se upravuje bod 3.1 „Cena za dílo“ z tohoto důvodu:

- rozšíření předmětu díla o trubní propojení přívodu z prameniště z nového VDJ do starého VDJ

3. Cena za dílo

(se doplňuje)

- 3.1 Na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s platnými právními předpisy se cena za dílo doplňuje o práce, které jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto dodatku a činí:

Rekapitulace ceny

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč s DPH
Celková cena za dílo	2 102 802,71	441 589,00	2 544 391,71
vícepráce / méněpráce	45 499,50	9 554,90	55 054,40
Celková cena za dílo vč. víceprací/méněprací	2 148 302,21	441 589,00	2 599 446,11

Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. PV1600003 neupravené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.

Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Přílohy: Příloha č. 4 změnový rozpočet

V Kroměříži dne: 12.5.2017

Za objednatele:




.....
Ing. Ladislav Lejsal
předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetinská 3663/64 -14-
767 01 Kroměříž
IČ 49491671, DIČ CZ49491671

Ve Vyškově dne: 10-05-2017

Za zhotovitele:


QUANTUM, a.s.
Brněnská 212
682 01 VYŠKOV
Tel.: 517 343 363-5 Fax: 517 343 313
GSM: 724 703 979
IČO: 25307762 DIČ: CZ25307762



.....
Roman Matiovský
předseda představenstva

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 31 Oprava VDJ Roštín

Objednatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64
76701 Kroměříž

IČO: 49451871
DIČ: CZ49451871

Zhotovitel: QUANTUM, a.s.
Brněnská 122/212
68201 Vyškov-Nouzka

IČO: 25307762
DIČ: CZ25307762

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			22 515,50
PSV			0,00
MON			22 984,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			45 499,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	45 499,50 CZK
Základní DPH	21 %	9 555,00 CZK
Zaokrouhlení		0,50 CZK

Cena celkem s DPH

55 055,00 CZK

v

dne

10 -05- 2017

QUANTUM, a.s.
Brněnská 212
682 01 VYŠKOV
 Tel.: 517 343 363-5 Fax: 517 343 366
 GSM: 724 703 979
 IČO: 25307762 DIČ: CZ25307762

Za zhotovitele

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

— Kojetínská 3666/64 — -14-
 767 01 Kroměříž
 IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Za objednatele

sohláste

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01_2	Oprava VDJ Roštín vícepráce II	0	45 500	9 555	55 054	100
5	Stavební část	0	22 516	4 728	27 244	49
6	Strojní část	0	22 984	4 827	27 811	51
Celkem za stavbu		0	45 500	9 555	55 054	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	18 548,64	41
8	Trubní vedení	HSV	618,86	1
97	Prorážení otvorů	HSV	3 348,00	7
M23	Montáže potrubí	MON	22 984,00	51
Cena celkem			45 499,50	100

Položkový rozpočet

S:	31	Oprava VDJ Roštín
O:	01_2	Oprava VDJ Roštín vícepráce II
R:	5	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				18 548,64
	1	132201211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 Dle SoD B, pol.č. 12 22*0,9*1,2	m3	23,76000	408,00	9 694,08
	2	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Dle SoD B, pol.č. 20	m3	15,84000	97,00	1 536,48
	3	175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0-8 mm Dle SoD B, pol.č. 21 22*0,9*0,4	m3	7,92000	924,00	7 318,08
Díl:	8	Trubní vedení		7,92000		618,86
	4	871211121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm 90% RTS	m	22,00000	18,63	409,86
	5	899711122R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm Dle SoD B, pol.č. 68	m	22,00000	9,50	209,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				3 348,00
	6	970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 110 mm Dle SoD B, pol.č. 87	m	1,20000	2 790,00	3 348,00

good

Položkový rozpočet

S:	31	Oprava VDJ Roštín
O:	01_2	Oprava VDJ Roštín vícepráce II
R:	6	Strojní část



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M23	Montáže potrubí				22 984,00
1	319nc005B	T-kus nerezový 50/50 x 2,0 mm, DN50/50 Dle SoD C, pol.č. 18	ks	2,00000	239,00	478,00
2	319nc017G	Příruba přivařovací DN50/54x2,0	ks	8,00000	262,00	2 096,00
3	M23-nc07	Montáže Montáže nerez potrubí, tvarovek a vod.armatur	soubor	1,00000	13 600,00	13 600,00
4	319nc001B	Trubka svařovaná nerez 54 x 2,0 mm DN50 Dle SoD C, pol.č. 15	m	18,00000	286,00	5 148,00
5	319nc021B	Koleno nerezové 90°, 50 x 2,0 mm, DN50 Dle SoD C, pol.č. 45	ks	4,00000	144,00	576,00
6	H3390050000	Těsnění pryž s tkaninovou vložkou DN50 Dle SoD C, pol.č. 61	kus	6,00000	29,00	174,00
7	H8830016070	Šroub M 16 x 70 Dle SoD C, pol.č. 76	kus	24,00000	29,00	696,00
8	H8830016071	Matice M 16 Dle SoD C, pol.č. 77	kus	24,00000	7,00	168,00
9	H8873016000	Podložka M 16 Dle SoD C, pol.č. 79	kus	24,00000	2,00	48,00

PRŮVODKA KE SMLouvĚ Č. PV1600003

Oddíl I

Název smlouvy:	Oprava VDJ Roštín			
Předmět smlouvy	Dodatek č.2			
Název druhé smluvní strany (dle smlouvy - ověřeno v ARES):	QANTUM, a.s.	IČ:	25307762	
Sídlo (ulice a č.p.):	Brněnská 122/212, Nouzka	obec:	Vyškov	PSČ: 682 01
Částka bez DPH:	45 499,50,- Kč			
Částka celková (nemusí být vyplněno pokud není ve Smlouvě)	55 054,40 Kč			
Uveřejnění smlouvy v registru smluv	ANO			
e-mailová adresa (pokud není datová schránka a chceme informovat protistranu o uveřejnění):	Roman Matiovský - quantumas@quantumas.cz			
Vyřizuje (jméno, příjmení a podpis zaměstnance):	Bohumil Alexa 			

Oddíl II

smlouvu podepisuje:	datum	podpis
Ing. Ladislav Lejsal		
Ing. Petr Vedra		
Ing. Ivana Štouračová		
Martin Štěpánek		
Uveřejnění v registru smluv	15.5.2017	** 

** Podpis zaměstnance pověřeného uveřejněním smlouvy

Oddíl III

Poznámka (vyplňuje zaměstnanec pověřený uveřejněním smlouvy):
ID datové zprávy o uveřejnění: 464469401
ID smlouvy / verze: 15 30646 / 193 4566
Jiné poznámky DLUHA' JIRANA 10.5.2017

