1x ZŘU
1A E7

# DODATEK Č. 1
# KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 16.6.2014
(dále jen „dodatek")

## I.
## Smluvní strany:

1. **Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace**
   Se sídlem: Vrchlického 1a/1471, 736 01 Havířov - Podlesí
   Zastoupena: Janou Prefetovou, ředitelkou školy
   IČ: 62331647
   DIČ CZ62331647
   Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Havířov
   Číslo účtu: 41436791/0100

   Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Jana Prefetová, ředitelka ZUŠ
   tel. 596 411 064

   *(dále jen „objednatel")*

2. **STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.**
   Se sídlem: Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava
   Zastoupen: Mgr. Jaromírem Janečkou, jednatelem
   IČ: 64617874
   DIČ CZ64617874
   Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Ostrava
   Číslo účtu: 5025000376/5500

   Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

   *(dále jen „zhotovitel")*

## II.
## Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.6.2014 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva") jejímž předmětem je provedení stavby „Výměna oken v ZUŠ" (dále jen „dílo").

2. V průběhu provádění stavebních prací (výměně stávajících dřevěných oken za plastová) vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné k provádění a dokončení díla. Vícepráce vyplývají z nutnosti odstranění původního nadpraží, které bylo upevněno s původním rámem oken. Tím vznikne prázdný prostor, který je pořeba vyplnit teplenou izolací a zaklopit novým nadpražím z lamina.
   Tyto vícepráce mají vliv na navýšení ceny díla.

3. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v Krycím listu rozpočtu č. 407/14, který je dále zapracován do aktualizovaného souhrnného rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto vícepráce jsou nedílnou součástí díla, jak je vymezeno smlouvou.

## III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

b) **Cena sjednaných víceprací** činí 90.485,41 Kč bez DPH, DPH 21% je 19.001,94 Kč a cena víceprací **včetně DPH je 109.487,35 Kč**.

c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| | |
|---|---|
| cena bez DPH | 1.242.974,41 Kč |
| DPH 21% | 261.024,94 Kč |
| **cena celkem včetně DPH** | **1.503.999,35Kč** |

Souhrnný rozpočet stavby je přílohou č. 1 této smlouvy.

## IV.

1. Ustanovení smlouvy ze dne 16. 6. 2014 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

v Havířově dne 31.7.2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
LEOŠE JANÁČKA
příspěvková organizace
Vrchlického 1a, 736 01 Havířov-Podlesí
Telefon: 596 411 064

**za objednatele**

v Ostravě dne 31.7.2014

STAMONT ②
STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
703 00 Ostrava-Vítkovice, Mostárenská 1140/48
IČ: 64617874 DIČ: CZ64617874

**za zhotovitele**