DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 1372212

(dále jen „**dodatek**“)

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel :	**CREA Hydro&Energy, o.s.**
Adresa:	Traubova 1546/6, 612 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Břetislavem Skácelem, předsedou výboru sdružení
IČO : DIČ:	22729674 CZ22729674
Tel.: e-mail: (dále jen "objednatel")	+420 602 453 273 crea@creacz.com
Zhotovitel:	**AQUA PROCON s.r.o.**
Adresa:	Palackého třída 12, 612 00 Brno
Zastoupený: Ke smluvnímu jednání pověřen: K technickým věcem pověřen:	Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., ředitel divize Rozvojové projekty
Bankovní spojení: IČO: DIČ: (dále jen "zhotovitel")	KB Brno – venkov, č.ú. 24301-641/0100 469 64 371 CZ 469 64 371

Obě smluvní strany se dohodly na vypracování dodatku č. 2 **Smlouvy o dílo č. 1372212** o řešení vědeckovýzkumném záměru:

„VYUŽITÍ KOLONIÍ MIKROŘAS A BAKTERIÍ PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A PRODUKCI BIOMASY“

uzavřenou mezi **CREA Hydro&Energy, o.s.** a **AQUA PROCON s.r.o.** dne 07.02.2013 (dále jen "smlouva") z důvodu nepřízně počasí pro růst biomasy následovně:

Čl. 4 Čas plnění

V bodě 4.1 se mění odst. 4.1.2 takto:

4.1 Termíny průběhu zpracování vybraných dílčích částí díla jsou sjednány takto:

4.1.2 Pracovní balík WP5: Valorizace biomasy od 1. září 2013 do 31. prosince 2014

Výstupy:

D.5.1 Zpráva o provozu semikontinuálního anaerobního rektoru a jeho optimalizaci při různých provozních podmínkách (termín průběžné výstupní zprávy 31. 12. 2013, termín průběžné výstupní zprávy 30. 9. 2014, termín odevzdání výstupní zprávy 30. 11. 2014)

Čl. 12 Závěrečná ustanovení

Čl. 12 se doplňuje takto:

12.7 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1372212 lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně potvrzenými písemnými dodatky.

12.8 Znění původní smlouvy o dílo č. 1372212 nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

12.9 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1372212 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12.10 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1372212 obsahuje dvě strany, je vyhotovený ve dvou vyhotoveních, a to jedno pro objednatele a jedno pro zhotovitele.

V Brně, dne 12.5.2014

Za objednatele:

CREA Hydro&Energy, o.s.
Trnkova 15-46 6, 602 00 Brno
IČ: 22729674, DIČ: CZ22729674
Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: 43-3007230227/0100

.....

Ing. Břetislav Skácel
předseda výboru sdružení

V Brně, dne 12.5.2014

Za zhotovitele:

.....

Ing. Josef Šebek, MBA
jednatel firmy AQUA PROCON s.r.o.

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno, ČR
DIČ: CZ46964371