Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

I. 1. Zhotovitel: **VLADIMÍR NOVOTNÝ**

V&M NOVOTNÝ - SDRUŽENÍ

Sídlo: Pod Rybníkem 474, 538 42 Ronov nad Doubravou

Statutární orgán: Novotný Vladimír, Novotný Martin

IČO: 15620883

DIČ: CZ5405091472

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) technických: Novotný Martin, Novotný Vladimír

b) smluvních: Novotný Martin, Novotný Vladimír

Telefon: 724 964 195, 602 210 480

Bankovní spojení: 919 836 524 / 0600

I. 2. Objednatel: **Město Čáslav**

Sídlo: Náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

Statutární orgán: Ing. Jaromír Strnad, starosta města

IČ: 00236021

DIČ: CZ00236021

Bankovní spojení: 11117722 / 0800

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání změn předmětné Smlouvy o dílo takto:

II. Předmět plnění

II. 1. Předmětem plnění jsou stavební práce – rekonstrukce chodníků v ulici Jeníkovská v Čáslavi (dále jen „**dílo**“).

Dílo bude provedeno v rozsahu dle výkazu výměr stavebních prací.

IV. Plánované termíny plnění

Bod IV. 3. se mění:

IV. 3. Lhůta pro ukončení stavebních prací: celé dílo bude provedeno do 31. 12. 2014

XIII. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

DOLOŽKA: Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 316/2014 ze dne 30. 10. 2014.

V Čáslavi, dne 31. 10. 2014

V Ronově nad Doubravou, dne 27. 10. 2014

VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ - sdružení
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
538 42 Ronov nad Doubravou 474
IČO:156 20 883, DIČ:CZ5405091472
tel: 724 964 195, 602 210 480

za objednatele:
Ing. Jaromír Strnad
starosta města

za zhotovitele:
Novotný Martin, Novotný Vladimír

MĚSTO ČÁSLAV