Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy zhotovitele:

I.
Smluvní strany

1. **Objednatel:** Město Police nad Metují
   sídlo: Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad Metují
   IČ : 00272949
   DIČ: CZ 00272949
   zastoupené: Mgr. Idou Jenkovou, starostkou města
   (dále jen „*Objednatel*“ či „*Smluvní strana*“)

a

2. **Zhotovitel:** ZVČ, s.r.o.
   sídlo: Bratří Štefanů 499, Hradec Králové
   IČ : 25292315
   číslo účtu:
   zastoupený: Josef Gall – jednatel společnosti

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tento dodatek ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 25.4.2017 (dále jen „dodatek“):

I.
Předmět dodatku

1. **Předmětem tohoto dodatku je rozšíření díla** „Rekonstrukce Hlavňovského rybníka“ (dále jen „dílo“), jehož realizace byla nasmlouvána smlouvou o dílo, uzavřenou mezi objednatelem a dodavatelem dne 25.4.2017 (dále jen „smlouva“).
2. **Rozšířením díla se rozumí** především změnu technologie založení kamenného záhozu hráze, vyčíslení skutečného množství odtěženého sedimentu a vybudování tůní pro obojživelníky poblíž litorálního pásma rybníka.
3. Objednatel se zavazuje rozšířené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je součástí nově sjednané ceny v čl. II tohoto dodatku.

II.
Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena rozšířeného díla je ujednána pevnou částkou. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že objednatel ani zhotovitel nemůže žádat změnu

ceny proto, že si rozšířené dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo dohodnuto (§ 2620 odst. 1 občanského zákoníku).

2. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena rozšířeného díla činí:

Kč bez DPH	-53.427,25 Kč
DPH v Kč	11.219,72 Kč
Kč včetně DPH	**-64.646,97 Kč**

3. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla po přičtení ceny rozšířeného díla činí:

Kč bez DPH	2.244.874,85Kč
DPH v Kč	471.423,72 Kč
Kč včetně DPH	**2.716.298,57 Kč**

III.
Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ujednání smluvních stran, která vycházejí ze smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem dne 25.4.2017 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek a vztahy z něho vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Dodatek byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Objednatel

.....
(razítko, podpis)

Datum: 20.7.2018

Zhotovitel

.....
(razítko, podpis)

Datum: .....

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

ZVČ, s.r.o.
Bří. Štefanů 499 ③
500 03 Hradec Králové
tel.. 495 510 657-8 DIČ: CZ2529231