Dodatek č. 2

ke Smlouvě o Dílo ze dne 4.4.2016

uzavřený mezi

OBJEDNATEL

Obec Baška
se sídlem: Baška 420, PSČ 739 01
osoba oprávněna právně jednat za obec:
Irena Babicová, strostka, tel: 558 445 215, 724 179 147, e-mail: i.babicova@baska.cz
IČ: 00296511
DIČ: CZ00296511
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Marie Vančurová, tel: 553 034 332, 731 115 978, e-mail: m.vancurova@baska.cz

dále jen objednatel

ZHOTOVITEL

Ing. Roman Fildán
se sídlem: Na Stuchlíkovci 738, Orlová Lutyně 735 14
IČ: 75379007
DIČ: CZ780217/5788
Č. účtu: 209015318/0600
Tel: 778 157 657
E-mail: r.fildan@seznam.cz

dále jen zhotovitel

V souladu s uzavřenou Smlouvou o Dílo ze dne 14.3.2016 jejího čl. 9 odst. 2 se smlouva o dílo rozšiřuje a doplňuje následovně:

Článek 2 Předmět a rozsah plnění

Článek 2 Předmět a rozsah plnění se rozšiřuje o:

Zpracování projektové dokumentace pro opravu a rozšíření místní komunikace evidenční číslo 1A v úseku dotčeném výstavbou nového chodníku v rozsahu a dle podmínek stanových smlouvou ze dne 4. 4.2016.

Článek 3 Doba, místo a další podmínky plnění

Odstavec 1 se nahrazuje novým zněním:

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla do **10 měsíců** od podpisu tohoto dodatku č. 2. Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím celé zakázky bez vad a nedodělků.

Článek 4 Cena a platební podmínky:

Odstavec 2 se nahrazuje novým zněním.

2. Cena plnění je členěna následovně:

	bez DPH		DPH 21 %	včetně DPH
Dokumentace pro územní řízení	**67 000,- Kč**		**14 070,- Kč**	**81 070,- Kč**
Geodetické práce (zaměření vozovky)	**3 000,- Kč**		**630,- Kč**	**3 630,- Kč**
Inženýrská činnost pro ÚR	**9 000,- Kč**		**1 890,- Kč**	**10 890,- Kč**
Dokumentace pro stavební povolení + dokumentace pro provedení stavby	**123 000,- Kč**		**25 830,- Kč**	**148 830,- Kč**
Inženýrská činnost pro SP	**9 000,- Kč**		**1 890,- Kč**	**10 890,- Kč**
Náklady na tisky PD v souvislosti s rozšířením předmětu díla dle Dodatku č. 2	**4 000,- Kč**		**840,- Kč**	**4 840,- Kč**
Plán BOZP (v případě, že vypracování plánu není s ohledem na projektové práce pro provedení stavby nezbytné, nebude tato položka fakturována).	**5 000,- Kč**		**1 050,- Kč**	**6 050,- Kč**
Autorský dozor	**Jednotková cena za 1 h výkonu dozoru**	**500,- Kč**	**105,-Kč**	**605,-Kč**
	Celková cena = součin jednotkové ceny s celkovým počtem hodin	**10 000,- Kč**	**2 100,-Kč**	**12 100,- Kč**
CELKEM	**230 000,- Kč**		**48 300,- Kč**	**278 300,- Kč**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování „PD – Chodník od hostince Bašťanka po bývalé brouzdaliště“ ze dne 4.4.2017bylo schváleno Radou Obce Baška na její 76. schůzi dne 27.6.2017 usnesením číslo 5.2/76/2017.

Za objednatele:

V Bašce dne 4.7.2017

Irena Babicová
starostka obce

Za zhotovitele:

V Orlové, dne 17.7.2017

Ing. Roman Fildán