Faktura - DAŇOVÝ DOKLAD

Výstavba sítí Kolín a.s.

1. Dodavatel

Výstavba sítí Kolín a.s.
dodací adresa: Nebovidská, Kolín
ing. Ivana Svobodová
MěS Praha, B 6146
280 02 Polepy 235

IČ	26115972
DIČ	CZ26115972
Peněžní ústav	KB, a.s.
Číslo účtu	000000-0197143151
Ident. banky	0100 BIC KOMB CZ PP
IBAN	CZ33 0100 0000 0001 9714 3151
Telefon	321726324
Fax	
E-mail	fakturace@vskolin.cz

2. Doklad číslo	**17/01/0212**
Smlouva	1/2017/001
Objednávka	

4. Odběratel

Obec Dobročovice
38
250 82 Dobročovice
Česká republika

IČ 00662399 DIČ

3. Příjemce

Obec Dobročovice
38
250 82 Dobročovice
Česká republika

IČ 00662399 DIČ

Datum splatnosti	03/07/2017
Datum uskut. zdaň. plnění	31/05/2017
Datum vystavení	02/06/2017

Forma úhrady	převodní příkaz
Konstantní symbol	
Variabilní symbol	**17010212**
Číslo dodacího listu	

Text	Počet MJ	Základ/MJ	Základ	%D
Ve smyslu smlouvy o dílo Vám				
za provedené práce účtujeme:				
* výstavba kanalizace - stoka A + A1, Dobročovice	1,00	432 561,49	432 561,49	21

Rekapitulace		Základ DPH	DPH	Zaok. DPH	Celkem s DPH
Zákl.sazba	21%	432 561,49	90 837,91	0,00	523 399,40
Celkem		432 561,49	90 837,91	0,00	523 399,40

Celkem k úhradě Kč **523 399,40**

VÝSTAVBA SÍTÍ KOLÍN a.s.
280 02 Polepy 235
IČ: 26115972, DIČ: CZ26115972
Dodací adresa: 280 02 Kolín, ul. Nebovidská
tel.: 321 726 324, fax: 321 727 159

Razítko a podpis

Přílohy :

Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích za období 5/2017

Stavba: **Výstavba kanalizace - stoka A + A1 - Dobročovice**

Objednatel: Obec Dobročovice, Dobročovice, 38, 250 82 Úvaly - Dobročovice
Zhotovitel: Výstavba sítí Kolín a. s., Polepy 235, 280 02

Smluvní cena: 3 605 031,00 Kč

	Rozpočtové náklady	Soupis prací za 5/2017	Zbývá
Základ pro DPH	3 605 031,00 Kč	432 561,49 Kč	3 172 469,51 Kč
DPH 21 %	757 056,52 Kč	90 837,91 Kč	666 218,61 Kč
Cena celkem za stavbu	4 362 087,52 Kč	523 399,40 Kč	3 838 688,12 Kč

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně s tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedeného na tomto protokolu ke koncovému datu sledovaného období a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokolu.

Za zhotovitele:
Karolína Krutská, Výstavba sítí Kolín a. s.

Dne: 31.5.2017

Podpis:

VÝSTAVBA SÍTÍ KOLÍN a.s.
280 02 Polepy 235
IČ: 26115972, DIČ: CZ26115972
Dodací adresa: 280 02 Kolín, ul. Nehvizdská
tel.: 321 726 324, fax: 321 729 159

Za Objednatele:
L. Francán, TDI

Dne: 31.5.2017

Podpis:

REKAPITULACE - soupisy prací

Kanalizace Dobročovice		Cena bez DPH dle SoD	Soupis prací za 5/2017	Zbývá
Stoka A	hlavní řad	1 959 413,92 Kč	385 061,49 Kč	1 574 352,43 Kč
	přípojky	282 100,58 Kč	0,00 Kč	282 100,58 Kč
	VRN	95 000,00 Kč	47 500,00 Kč	47 500,00 Kč
Stoka A1	hlavní řad	1 049 013,15 Kč	0,00 Kč	1 049 013,15 Kč
	přípojky	154 503,35 Kč	0,00 Kč	154 503,35 Kč
	VRN	65 000,00 Kč	0,00 Kč	65 000,00 Kč
Celkem - stoka A		**2 336 514,50 Kč**	**432 561,49 Kč**	**1 903 953,01 Kč**
Celkem - stoka A1		**1 268 516,50 Kč**	**0,00 Kč**	**1 268 516,50 Kč**
Cena bez DPH		**3 605 031,00 Kč**	**432 561,49 Kč**	**3 172 469,51 Kč**
DPH 21 %		757 056,52 Kč	90 837,91 Kč	666 218,61 Kč
Cena celkem vč. DPH		**4 362 087,52 Kč**	**523 399,40 Kč**	**3 838 688,12 Kč**

Za zhotovitele:

Karolína Krutská, Výstavba sítí Kolín a. s.

VÝSTAVBA SÍTÍ KOLÍN a.s.
280 02 Polepy 233
IČ: 26115972, DIČ: CZ26115972
Dodací adresa: 280 02 Kolín, ul. Nehvizdská
tel.: 321 726 324, fax: 321 727 159
-8-

Za objednatele:

L. Francán, TDI