SMLOUVA O DÍLO č. 2019/1
DOTATEK č.1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1.

Objednatel: Obec Kobylá nad Vidnavkou
Sídlo: **Kobylá nad Vidnavkou 53, 790 65 Kobylá nad Vidnavkou**
Zastoupeno: Zuzanou Jochmannovou, starostkou
Zástupce oprávněn k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy dodatků:
Technický dozor investora: Ing. Dimitri Kirjakovský
BOZP: Ing. Petr Dvořák
Autorský dozor: Ing. Jiří Stavrovský
IČ: 70599971
Bankovní spojení: Česká spořitelna Jeseník,
č.ú.: 1907243339/0800
Tel./mail: 584 437 604 /podatelna@oukobyla.cz
ID datové schránky: 5qhbvrr
(dále jen: „objednatel")

Zhotovitel: **RD KOMEX s.r.o.**
Sídlo: Velké Kunětice 141, 79052
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném C 43711 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Zastoupen: Kamila Štěrbová Čižinská
IČ: 28568117
DIČ: CZ28568117
Bankovní spojení: 115-4403290207/0100
Tel/mail: 603 515 919, rdkomex@iol.cz
K jednání dále oprávněn ve věcech smluvních: Kamila Štěrbová Čižinská
ve věcech technických a ostatních (vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků):
(dále jen: „zhotovitel")

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2019/1 se týká změn v bodě II. PŘEDMĚT DÍLA a změn v bodě IV. CENA DÍLA.

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla se rozšiřuje o provedení podlah v 2.NP dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

IV. CENA DÍLA

Cena díla dle smlouvy č. 2019/1	6.115.485,-Kč
Podlahy v 2.NP dle dodatku č. 1	252.186,-Kč
Cena celkem	**6.367.671,- Kč**

Objednatel není plátce DPH, cena je uvedena včetně DPH.

Obsah dodatku č. 1 této smlouvy byl schválen Zastupitelstvem Obce Kobylá nad Vidnavkou usnesením č.I/8/2019 ze dne 30.4.2019.

V Kobylé nad Vidnavkou dne 9.5.2019

OBEC
KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU
okr. Jeseník

.....
za objednatele

RD KOMEX s.r.o.
V Oblouku 816/5, 790 01 Jeseník
tel.: 584 418 308
e-mail: rdkomex@iol.cz

.....
za zhotovitele

Položkový rozpočet

Podlahy 2.NP

	Obec Kobylá nad Vidnávkou 53 **790 65 Kobylá nad Vidnávkou**	IČ: **705 999 71** DIČ:
otovitel:	**RD KOMEX s.r.o.** **Velké Kunětice 141** **790 52 Velké Kunětice**	IČ: **28568117** DIČ: **CZ28568117**
Vypracoval:	**Ing. Jiří Stavrovský**	**autorský dozor objednatele**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 653,18
PSV			203 765,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**208 418,38**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**208 418,38** CZK
Základní DPH	**21** %	**43 768,00** CZK
Zaokrouhlení		**-0,38** CZK
Cena celkem s DPH		**252 186,00 CZK**

v _____ dne **9.5.2019**

RD KOMEX s.r.o.
V Oblouku 616/5, 790 01 Jeseník
tel.: 584 411 308
e-mail: rdkomex@lol.cz

Za zhotovitele

Za objednatele

e dílů

	Název	Typ dílu			Celkem
	Prorážení otvorů	HSV			4 653,18
	Podlahy vlysové a parketové	PSV			3 886,11
776	Podlahy povlakové	PSV			199 879,09
Cena celkem					208 418,38

RD KOMEX s.r.o.
V Oblouku 816/5, 790 01 Jeseník
tel.: 584 411 306
e-mail: rdkomex@iol.cz

Položkový rozpočet

Podlahy 2.NP

	slo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	97	Prorážení otvorů				4 653,18
1	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	1,00000	1 080,00	1 080,00
2	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,80000	95,85	268,38
3	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	1,80000	450,00	810,00
4	979100011RAB	Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m, svislá doprava z 2.NP ručním nošením	t	2,80000	891,00	2 494,80
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				3 886,11
5	775411820R00	Demontáž lišt dřevěných, šroubovaných	m	35,00000	18,09	633,15
6	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	72,00000	45,18	3 252,96
Díl:	776	Podlahy povlakové				199 879,09
7	776511820RT1	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch nad 20 m2	m2	140,00000	57,60	8 064,00
8	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC	m	100,00000	58,14	5 814,00
9	776981113RV2	Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin, profil 28/ST, š.46 mm,v.13-15 mm, s naráž.profilem	m	10,00000	499,50	4 995,00
10	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	235,00000	134,55	31 619,25
11	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,55000	326,25	179,44
12	776994121R00	Svařování (lepení) povlakových podlah za studena	m	120,00000	19,62	2 354,40
13	28412362R	Podlahovina PVC Omnisports Training tl. 5mm š. 2 m, oblast použití 34-43	m2	85,00000	847,80	72 063,00
14	284123003R	Podlahovina PVC Eclipse Premium tl. 2,0 mm š. 2 m, dl. 23 m	m2	150,00000	498,60	74 790,00

RD KOMEX s.r.o.
V Oblouku 818/5, 700 30 Jeseník
tel.: 584 411 306
e-mail: rdkomex@iol.cz