Dodatek č.3 Smlouvy o dílo ze dne 16.11.2016

Smluvní strany
Objednatel Obec Košátky
Sídlo: Košátky 4, 294 79 Kropáčova Vrutice
IČ: 00509256
Zástupce Jaroslav Kamínek, starosta

a

Zhotovitel Ing. Aleš Kreisl
Místo podnikání: Fügnerova 42, 543 01 Vrchlabí
IČ: 61245950
DIČ: CZ 6504131370
se dohodly na následující změně výše uvedené smlouvy:

Článek IV – Čas plnění – odst. 3 se mění takto:
Termín podání žádosti o stavební povolení a povolení k nakládání s vodami vč. předání DSP je do 30.7.2018. Důvodem změny termínů je řešení majetkoprávních vztahů.

V Košátkách dne 10.1.2018

Za Objednatele:

OBECNÍ ÚŘAD KOŠÁTKY
294 79 KROPÁČOVA VRUTICE

.....
Starosta Jaroslav Kamínek

V Košátkách dne 10.1.2018

Za Zhotovitele:

ING.A.KREISL-VOD.STAV.
FÜGNEROVA 42 VRCHLABÍ
IČ 61245950 DIČ CZ6504131370

.....
Ing. Aleš Kreisl