DODATEK Č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.5.2019

ve znění dodatku č.1 ze dne 1.7.2019, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník").

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Lhota
sídlo: Lhota 63, 751 31 Lhota
zastoupený: Ing. Jana Skopalová - starostka obce
IČ: 00636347
DIČ: CZ00636347
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: KB a.s. pobočka Lipník nad Bečvou , č. účtu: 25226831/0100
ČNB,pobočka Ostrava, č.ú. 94-5719831/0710
(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: Vladimír Košvanec
sídlo: Loučka 195, Lipník nad Bečvou 751 31
zapsaný v obchodním rejstříku
zastoupený: Vladimír Košvanec
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Vladimír Košvanec
telefon: 774 023 287
IČ: 75183315
DIČ: CZ7607205683
daňový režim: Ano
bankovní spojení: Komerční banka Lipník nad Bečvou
č. účtu: 43-4874610297/0100
(dále jen „zhotovitel")

Na základě vzájemné dohody uzavírají dnešního dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo, jejíž předmětem je stavba „REKONSTRUKCE KAPLE SV. VÁCLAVA, LHOTA".

Na základě vzájemně odsouhlasené změny při realizaci stavby týkající se sjednaného termínu dokončení celého díla se nahrazuje odstavec 4.6. v čl. 4. Termíny a místo plnění tímto zněním:

4.6. Sjednaný termín dokončení celého díla je 31.7.2020. Dodavatel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem dokončení celého díla.

Ostatní ujednání

I. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
II. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
III. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
IV. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.
V. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo byl schválen usnesením zasedání Zastupitelstva obce Lhota dne 19.9.2019 , usnesením č. 9a)

Ve Lhotě dne 20.9.2019 V Lhotě dne 20.9.2019

Skopalová

Ing. Jana Skopalová
starostka obce
objednatel

Vladimír Košvanec

zhotovitel

OBEC LHOTA
751 31 Lhota 63
IČ: 006 36 347

VLKOSTAV